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Die Cutover-Phase ist eine der kritischsten Phasen einer Cloud-Migration. Bei einem Cutover leiten 
Sie Ihren Netzwerkverkehr von einem Quellsystem auf ein Zielsystem um, das auf Amazon Web 
Services (AWS) gehostet wird. Während des Cutover ist es am wahrscheinlichsten, dass Ihre 
Systeme und Benutzer in gewissem Maße gestört werden. Um Unterbrechungen zu minimieren und 
Risiken bei der Umstellung zu minimieren, empfehlen wir Ihnen, einen Cutover-Plan zu entwickeln, 
der sich an den in diesem Leitfaden beschriebenen bewährten Methoden orientiert. Dieser Leitfaden 
richtet sich an Migrationsberater, Anwendungsarchitekten, Programmmanager, Anwendungsbesitzer 
und alle anderen Rollen, die eine Cloud-Migration implementieren oder leiten AWS.

Gezielte Geschäftsergebnisse

Das ultimative Ziel dieses Leitfadens ist es, Ihnen zu helfen, die Unterbrechungen und Risiken zu 
minimieren, die mit der Cutover-Phase einer Cloud-Migration verbunden sind. Dieser Leitfaden 
kann Ihnen helfen, dieses übergeordnete Ziel zu erreichen, indem Sie die folgenden angestrebten 
Geschäftsergebnisse erreichen:

• Entwicklung eines optimalen Cutover-Prozesses

• Entwicklung einer Kommunikations- und Verwaltungsstrategie für Ihren Cutover

• Verstehen Sie die verschiedenen Cutover-Optionen und wählen Sie auf der Grundlage Ihrer 
Anforderungen die effektivste aus

Gezielte Geschäftsergebnisse 1
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Überblick über die Cutover-Phase
In der Umstellungsphase des Migrationsprozesses verlagern Sie den Netzwerkverkehr von 
Ihren vorhandenen Endpunkten auf Ihre neu bereitgestellten Ressourcen in der AWS Cloud. Sie 
können beispielsweise die Domain Name System (DNS)-Einträge auf den Endpunkten für Ihren 
neu bereitgestellten Elastic Load Balancer aktualisieren. Bei den meisten Anwendungen werden 
Sie wahrscheinlich mehrere Integrationspunkte haben, die während dieser Phase der Migration 
unterbrochen werden müssen (z. B. die Umstellung auf Anwendungs- und Datenbankebene, um eine 
zweistufige Anwendung zu migrieren).

Der Zeitaufwand, die Komplexität und die Risiken, die mit eine Cutover verbunden sind, hängen 
von Ihren Geschäftsanforderungen, Ihrem Technologie-Stack, Ihrer Risikobereitschaft, Ihrer 
Anwendungsarchitektur und anderen Faktoren ab. Im Allgemeinen nimmt jedoch die Komplexität des 
Cutovers zu, je kürzer das Zeitfenster für den Cutover wird. Es besteht ein enger Zusammenhang 
zwischen der Länge des für den Cutover erforderlichen Ausfallzeitfensters und der Wichtigkeit der zu 
migrierenden Anwendungen. In der Regel steigt das Risiko bei geschäftskritischen Anwendungen, 
da für sie ein kürzeres Ausfallzeitfenster erforderlich ist. Dieses erhöhte Risiko wiederum führt dazu, 
dass eine umfassendere Planung erforderlich ist, um die Komplexität zu bewältigen und die Risiken 
des Cutover zu minimieren.

Die Cutover-Phase nähert sich dem Ende des Prozesses zur Migration. Das folgende Diagramm 
zeigt, wo sich die Cutover-Phase in den Prozess zum Erstellen von Migration einfügt. Wie das 
Diagramm zeigt, spielen Kommunikation und Steuerung (die im nächsten Abschnitt dieses Leitfadens 
behandelt werden) in der Cutover-Phase eine wichtige Rolle.
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Planung von Kommunikation und Verwaltung

Strategie für Kommunikation und Verwaltung

Was Sie kommunizieren und wie Sie kommunizieren, kann entscheidend für den Erfolg 
Ihres Cutover sein. Um erfolgreich zu sein, empfehlen wir Ihnen, eine Kommunikations- und 
Verwaltungsstrategie zu entwickeln und umzusetzen, die klare Leitlinien für die Bereitstellung 
von Kommunikationsinstrumenten enthält, die Zuständigkeitsbereiche definiert und die 
Kommunikationskanäle für jede Cutover-Aufgabe festlegt. Wir empfehlen außerdem, dass Ihre 
Kommunikationsstrategie vom Migrationsteam dokumentiert und gesteuert wird und im Rahmen der 
Projektsteuerung in Ihren Migrationseskalationspfad integriert wird.

Kanal für Kommunikation und Verwaltung

Wenn Sie einen Kommunikationskanal einrichten, ist es wichtig, die Zielgruppe zu definieren 
und zu entscheiden, welche Kommunikationsmethode am effektivsten ist. Wenn die meisten 
Personen in Ihrer Organisation beispielsweise E-Mails nicht aktiv überwachen, ist Instant Messaging 
möglicherweise die bevorzugte Methode. Wir empfehlen Ihnen, einen Kanal für alle relevanten 
Stakeholder einzurichten. Im Idealfall ist der Kanal vor, während und nach dem Cutover offen, und 
Ihre Stakeholder sind für das von Ihnen festgelegte Kommunikationsprotokoll verantwortlich.

In einigen Fällen kann es notwendig sein, Kommunikationskanäle zu gruppieren (z. B. die Erstellung 
von Slack-Gruppen für Geschäftsbereiche oder eng verwandte Anwendungen). Wir empfehlen, 
dass Sie die Verantwortung für die Verwaltung der Kommunikation und des Messagings einem 
Kommunikationsleiter oder Migrationsmanager übertragen.

Hinweis

Vor jedem Cutover empfiehlt es sich, die Zustimmung des Migrationsteams, der Wave-
Besitzer und der Anwendungseigentümer einzuholen. Achten Sie darauf, alle Anwendungs-
Stakeholder rechtzeitig über den Cutover zu informieren.

Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für Kommunikationsprotokolle auf hoher Ebene für 
verschiedene Kommunikationskanäle.

Strategie für Kommunikation und Verwaltung 3
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Kanal Methode Eigentümer Häufigkeit

Hochrangige 
Stakeholder (intern)

Email Programm-Manager 
oder Cutover-M 
anager

Wichtige Ereigniss 
e (z. B. Start- und 
Enddatum) oder 
bestätigte P1-Proble 
me

Projekt-/technisches 
Team

Chatroom von Slack 
oder Microsoft Teams

Alle Stakeholder 
sind dafür verantwor 
tlich, Updates über 
ihre Aktivitäten zu 
veröffentlichen

Programm-Manager 
oder Cutover-M 
anager

Das Start- und 
Enddatum und 
Verzögerungen von 
Aufgaben

Rechenzentrum zur 
Überwachung von 
Teams/L1-Operation 
en

Briefing-Sitzungen 
und E-Mail

Programm-Manager 
oder Cutover-M 
anager

Beginn des 
Engagements (vier 
Wochen im Voraus) 
mit Updates für jede 
abgeschlossene 
Phase

Die wichtigsten 
Stakeholder des 
Kunden

Briefing-Sitzungen 
und E-Mail

Programm-Manager 
oder Cutover-M 
anager

Beginn des 
Engagements (vier 
Wochen im Voraus) 
mit Updates für jede 
abgeschlossene 
Phase

Endkunden Email Programmmanager 
oder Anwendung 
seigentümer

Beginn und Ende des 
Cutover

Kanal für Kommunikation und Verwaltung 4
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Phase vor dem Cutover
Ihre Cutover-Optionen hängen von verschiedenen Faktoren ab, z. B. von dem von Ihnen 
verwendeten Migrationsmuster und den Tools, Technologien und Konfigurationen Ihrer Quell- und 
Zielumgebung. Beispielsweise unterscheiden sich die Umstellungsoptionen für die Migration einer 
VMware Umgebung von denen für den AWS Aufbau eines komplett neuen Stacks.

Grundsätzlich zielen alle Cutover darauf ab, dasselbe Ergebnis zu erzielen – die Verlagerung eines 
Workloads an einen anderen Standort. Es ist wichtig zu verstehen, wohin Server oder Anwendungen 
verschoben wurden, damit Sie Upstream- und Downstream-Abhängigkeiten konfigurieren können, um 
eine Verbindung zum neuen Endpunkt herzustellen.

Je nach Art des Services können die vorhandenen Datenbanken und ihre Verbindungen zu anderen 
Systemen, die an den neuen Standort verschoben werden, komplex sein. Die Synchronisation von 
Datenbanken zur Sicherstellung konsistenter Daten an beiden Standorten kann die Komplexität 
erhöhen. Darüber hinaus erfordern mehrere Services, dass Sie entweder Ihre Netzwerkkonfiguration 
anpassen oder mehrere Services gleichzeitig einstellen.

Entwicklung eines Cutover-Plans

Um das Risiko von Verzögerungen, Nacharbeiten, ungeplanten Ausfällen, Datenverlusten, 
Leistungseinbußen und einer schlechten Benutzererfahrung zu verringern, können Sie einen 
Cutover-Plan entwickeln, eine Arbeitsmappe für den Cutover erstellen und Ihren Cutover üben. Wir 
empfehlen, dass Ihr Cutover-Plan Notfallpläne und Strategien zur Risikominderung für den Fall eines 
Fehlers im Falle eines erfolglosen Cutover umfasst. Stellen Sie sicher, dass Sie im Rahmen des 
Cutover-Plans ein Rollback-Verfahren dokumentieren.

Wir empfehlen Ihnen, im Rahmen Ihrer Planung vor dem Cutover die folgenden wichtigen Punkte zu 
analysieren und zu bewerten:

• Erforderliche Ausfallzeiten, einschließlich:

• Auswirkungen einer Überschreitung des zugewiesenen Ausfallzeitfensters auf das Unternehmen 
(z. B. auf Umsatz oder Vertrauen)

• Kontingente für Korrekturmaßnahmen für den Fall unvorhergesehener Ereignisse

• Rollback-Zeit im Falle eines Fehlers

• Benutzer-Konnektivität

Entwicklung eines Cutover-Plans 5



AWS Prescriptive Guidance Bewährte Methoden zur Reduzierung des Netzwerkverkehrs auf AWS

• Anwendungs- und Systemabhängigkeiten

• Änderungen der Infrastruktur

• Betriebliche Änderungen

• Testpläne, einschließlich:

• Funktionalität testen

• Leistungstests mit Basistests und Tests nach dem Cutover

• Integrations- und Konnektivitätstests für abhängige Anwendungen, Systeme und Services

• Testen von Strategien während der Cutover- und Garantiezeit

• Änderungen bei der Bereitstellung in Bezug auf Tools und Strategie

Erwägen Sie abschließend, Folgendes in Ihren Plan aufzunehmen: 

• Aufgabendefinitionen und Dauer 

• Eigentümer von Aufgaben

• Reihenfolge der Phasen und Aufgaben

Ein Cutover-Runbook erstellen

Es wird empfohlen, ein Runbook für den Cutover zu erstellen, das Ihr Migrationsteam verwenden 
kann, um Aktivitäten, einschließlich ihrer jeweiligen geplanten Start- und Endzeiten, Reihenfolge und 
Eigentümer, nachzuverfolgen. Sie können eine RACI-Matrix verwenden, um den entsprechenden 
Teammitgliedern Verantwortlichkeiten zuzuweisen. Ein Cutover-Runbook bietet die folgenden 
Vorteile:

• Geringeres Risiko durch proaktive Abstimmung verschiedener Stakeholder

• Höhere Produktivität durch die Wiederverwendung eines bewährten Mechanismus für die Migration 
von Anwendungen in die Cloud AWS

• Schnellere Anwendungsmigration durch Verwendung einer strukturierten Vorlage für die Cutover-
Planung

• Bereitstellung eines Frameworks, damit die erforderlichen Prozesse eingehalten werden

• Bereitstellung eines Mechanismus, über den Änderungen an Prozessen allen Teams mitgeteilt 
werden können

Ein Cutover-Runbook erstellen 6
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Cutover-Phase
Wenn Sie Komponenten migrieren, die Daten speichern, müssen Sie berücksichtigen, ob 
Datenkonsistenz eine wichtige Anforderung ist. Ist dies der Fall, müssen Sie möglicherweise die 
Quellumgebung sperren (z. B. eine Datenbanksperre), bevor Sie den Cutover-Prozess starten. Durch 
das Sperren der Datenbank kann sichergestellt werden, dass keine neuen Transaktionen in der 
Quellumgebung vorgenommen werden. Das Sperren kann jedoch ein größeres Ausfallzeitfenster 
erfordern.

Cutover umfasst im Allgemeinen die folgenden Phasen:

• Einfrieren bei der Aufnahme – Friert die Aufnahme von On-Premises-Anwendungen und Daten in 
die Datenbank ein. Dadurch wird sichergestellt, dass die On-Premises-Version der Anwendung 
während des Cutovers keine neuen Transaktionen oder Daten erhält.

• Backup – Erstellen Sie das endgültige Backup des On-Premises-Systems. Bei Bedarf können Sie 
dieses Backup für das Rollback im Notfall verwenden.

• Datensynchronisierung – Führen Sie eine abschließende Datensynchronisierung zwischen der On-
Premises-Umgebung und der Zielumgebung (Cloud) durch.

• Änderungen am Routing – Leiten Sie Benutzer zur Cloud-Umgebung weiter (z. B. Aktualisierung 
von DNS-Einträgen oder Änderung der Load-Balancer-Ziele).

• Testen – Testen und überprüfen Sie, ob alles funktioniert, bevor Sie die Migration als 
abgeschlossen markieren.

Cutover-Ansatz

Zwei Cutover-Ansätze sind in Betracht zu ziehen: ein Komplettansatz oder ein schrittweiser Ansatz. 
Der Schlüssel zur Wahl des besten Cutover-Ansatzes liegt darin, Ihre Geschäftsanforderungen 
und technischen Einschränkungen zu verstehen. Dieser Abschnitt bietet eine Übersicht über beide 
Ansätze.

All-at-once Ansatz

Wenn Sie den Alles-auf-einmal-Ansatz wählen, führen Sie ein Cutover für gesamte Lösung mit 
einem Knopfdruck aus. Sie können beispielsweise den DNS aktualisieren oder einen Load Balancer 
ändern. Dann verwenden alle Benutzer und der Live-Verkehr sofort das neue System. Dieser 
Ansatz kann in Szenarien nützlich sein, in denen Sie neue Systeme aufgrund eines potenziellen 

Cutover-Ansatz 7
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Hostnamenkonflikts, Lizenzproblemen oder Einschränkungen bei der Domainauthentifizierung nicht 
online schalten können. Da Zeit entscheidend ist, liegt der Schwerpunkt darauf, wann oder wer ein 
Failback anfordert. Wir empfehlen, dass Ihre Pläne für einen Alles-auf-einmal-Ansatz umfangreiche 
Leistungstests und gegebenenfalls Regressionstests beinhalten, damit Sie sowohl funktionale als 
auch nicht funktionale Features der Anwendung überprüfen können.

Stufenweiser Ansatz (Canary-Bereitstellungen)

Der stufenweise Ansatz beinhaltet ein schrittweises Cutover über einen bestimmten Zeitraum. Dieser 
Ansatz beinhaltet eine kontinuierliche Überwachung und Überprüfung, ob das aktuelle System die 
Last aushalten kann und ob jede Systemkomponente erwartungsgemäß funktioniert. Ein schrittweiser 
Ansatz kann dazu beitragen, das Risiko potenzieller Probleme beim Cutover zu verringern, da Sie 
die Systemleistung auf der Grundlage von Feedback anpassen können. Es ist auch einfacher, 
Änderungen rückgängig zu machen, wenn Sie kritische Probleme feststellen.

Den richtigen Ansatz wählen

Identifizieren Sie Folgendes, um den richtigen Ansatz zu wählen:

• Abhängige Anwendungen und Services, die Teil der gleichen Bewegungsgruppe sind

• Allgemeine Datenquellen, die zwischen On-Premises und migrierten Anwendungen verwendet 
werden können

• Anwendungen und Infrastruktur, die Teillasten an verschiedene Endpunkte umleiten können

Wenn Sie über eine Anwendung verfügen, die eine erhöhte Latenz zwischen der Datenquelle und 
den Anwendungsservern nicht verträgt, ist dies ein klarer Hinweis darauf, dass ein Alles-auf-einmal-
Ansatz erforderlich ist. In diesem Szenario können Sie ein Cutover für alle Anwendungsressourcen 
(Server und Datenbanken) ausführen, um Leistungseinbußen zu vermeiden.

Bei einer schrittweisen Umstellung teilen Sie einen Teil der Server und Dienste, die eine Anwendung 
bilden, von der Gesamtheit auf und wechseln zu, AWS während die verbleibenden Server 
und Dienste lokal bleiben. Anschließend leiten Sie den Client-Verkehr auf der Grundlage von 
Lastenausgleich oder DNS-Richtlinien an beide Umgebungen weiter. Der schrittweise Cutover 
trägt dazu bei, die Auswirkungen auf die Benutzer zu minimieren, sodass die geringste Anzahl von 
Benutzern vom Cutover betroffen ist. Wenn Sie eine Auswirkung feststellen können, können Sie die 
Prozentsätze der Server und Services entsprechend anpassen. Ein schrittweiser Cutover-Ansatz 
hängt jedoch davon ab, ob Ihre zugrunde liegenden Anwendungen diesen Ansatz unterstützen 
können. Wir empfehlen Ihnen, sich die folgenden Fragen zu stellen:

Stufenweiser Ansatz (Canary-Bereitstellungen) 8
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• Verfügt die Anwendung über mehrere Ebenen (Frontend, Backend, Datenbank), die aus 
ausfallsicheren Paaren oder Servergruppen bestehen, die aufgeteilt werden können?

• Wird über einen Load Balancer auf die Anwendung zugegriffen und unterstützt der Load Balancer 
die Weiterleitung des Datenverkehrs an das Netzwerk und das AWS lokale Netzwerk?

• Können Anwendungsserver migriert werden, um Latenz zu einer Datenbank oder andere Backend-
Abhängigkeiten zu AWS tolerieren? Können Server oder Dienste, die vor Ort verbleiben AWS, 
weiterhin wie gewünscht funktionieren und funktionieren, wenn die Datenbank umgestellt wird?

Die Möglichkeit, einen Teil Ihrer Benutzer auf neu migrierte Server zu schicken und AWS gleichzeitig 
Ihre vorhandenen lokalen Kapazitäten beizubehalten, hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber 
einem Komplettansatz, wenn es um die Rollback-Fähigkeit geht. Da Sie über eine Mischung 
aus migrierten und vorhandenen Servern verfügen, die die Anwendung mit einer Lastverteilung 
zwischen ihnen bedienen, ist es sowohl schnell als auch einfach, bei Problemen auf diese Server 
zurückzugreifen. In den meisten Fällen ist lediglich eine Änderung eines Load Balancers, einer DNS-
Regel oder einer Richtlinie erforderlich. Mit dem Ansatz der schrittweisen Umstellung können Sie 
außerdem die Auslastung schrittweise erhöhen AWS, sodass Anwendungsteams die Leistung der 
Anwendung bewerten und die erforderlichen Aktualisierungen oder Änderungen vornehmen können, 
bevor die volle Last übertragen wird.

Die Entscheidung, ob es am besten ist, eine Anwendung oder einen Stack abhängiger Anwendungen 
auf einmal zu übernehmen oder ob ein inkrementeller Ansatz verwendet werden soll, bei dem Server 
und Services schrittweise getrennt werden, ist wahrscheinlich keine allgemeingültige Entscheidung. 
Wir beobachten häufig, dass Kunden die folgenden Ansätze verfolgen:

• Entwicklungs- und Testumgebungen, die einige Ausfallzeiten tolerieren können, werden von 
der Einfachheit und dem geringeren Aufwand profitieren, die mit dem Alles-auf-einmal-Ansatz 
einhergehen.

• Im Gegensatz dazu ist der schrittweise Ansatz komplexer und zeitaufwändiger, bietet jedoch in 
der Regel geringere Ausfallzeiten und schnellere Rollback-Optionen. Aus diesem Grund wird der 
schrittweise Ansatz am häufigsten für geschäftskritische Produktionsworkloads verwendet.

Wir empfehlen Ihnen, sich vor dem Cutover die Zeit zu nehmen, sich mit Ihren Quellsystemen 
vertraut zu machen. Indem Sie mehr Zeit in die frühen Planungsphasen investieren, können Sie 
verschiedene Prozesse unterstützen, z. B. die Vorbereitung des Cutovers und die Validierung nach 
der Migration. Kunden können bei der Migration zu die IP-Adressen ihrer Server ändern. AWS In 
diesem Szenario besteht der wichtigste Faktor, den Sie vermeiden sollten, darin, fest codierte IP-

Den richtigen Ansatz wählen 9
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Adressen in Ihrer Anwendung zu haben. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Quellumgebung ganzheitlich 
zu betrachten, die sowohl Upstream- als auch Downstream-Abhängigkeiten aufweisen kann. 
Beispielsweise ist es wahrscheinlicher, dass Sie ein Problem mit anderen Systemen verursachen, 
die eine Verbindung zu dem Service herstellen, den Sie migriert haben. Es lohnt sich zu überlegen, 
ob es sinnvoll ist, alle Verbindungen auf vollqualifizierte Domainnamen (FQDN) oder DNS-Einträge 
umzustellen, bevor Sie mit dem Cutover beginnen.

Wann der Cutover durchgeführt werden soll

Im Allgemeinen ist der beste Zeitpunkt für ein Cutover der Zeitpunkt, an dem Sie die wenigsten 
Benutzer haben, da Sie die geringsten Auswirkungen auf Ihr Geschäft haben werden. Dies muss 
jedoch mit der Verfügbarkeit der Support-Teams während des Cutover-Fensters abgewogen werden. 
Sie benötigen Support-Teams, die Ihnen bei der Behebung und Lösung potenzieller Probleme helfen. 
Es ist auch wichtig, das Datum und die Uhrzeit des Cutovers sowie die Bereitschaft der Stakeholder 
zu berücksichtigen. Wenn einer Ihrer Stakeholder nicht vorbereitet ist und zum geplanten Datum und 
zur geplanten Uhrzeit nicht verfügbar ist, kann es bei Ihrem Cutover zu Verzögerungen kommen.

Was vor dem Cutover getestet werden sollte

Sofern Ihr Migrationsansatz dies zulässt, empfiehlt es sich, vor dem Cutover-Fenster funktionale und 
nichtfunktionale Tests durchzuführen. Sie können beispielsweise vor dem Cutover-Fenster mithilfe 
von Tools für Lasttests überprüfen, ob die neue Umgebung ordnungsgemäß konfiguriert ist. Im 
Allgemeinen sind die Tests in dieser Phase unterbrechungsfrei, da in der AWS Umgebung kein Live-
Traffic bereitgestellt wird.

Was vor dem Cutover nicht getestet werden kann

Aufgrund von Abhängigkeiten mit anderen Anwendungen ist es möglicherweise nicht möglich, alle 
Szenarien zu testen, die in der Produktion auftreten werden. Dokumentieren Sie in solchen Fällen 
die potenziellen Risiken, wie Sie die Risiken identifizieren möchten und welche entsprechenden 
Maßnahmen Ihr Team zur Risikominderung ergreifen wird, falls der Test fehlschlägt.

Überprüfung der Betriebsbereitschaft

Bevor Sie Ihre Anwendung auf umstellen AWS, empfehlen wir Ihnen, eine Prüfung der 
Betriebsbereitschaft durchzuführen. Hier bewerten Sie die Vollständigkeit der Tests, überprüfen, ob 
Ihr Team in der Lage ist, Benachrichtigungen zu überwachen und zu erhalten, und stellen sicher, 
dass Ihre Stakeholder wissen, wie der Workloads unterstützt und aufrechterhalten werden kann. 

Wann der Cutover durchgeführt werden soll 10



AWS Prescriptive Guidance Bewährte Methoden zur Reduzierung des Netzwerkverkehrs auf AWS

Dies erfordert wahrscheinlich die Zusammenarbeit sowohl mit Geschäfts- als auch mit Technikteams. 
Weitere Informationen zur Betriebsbereitschaft finden Sie AWS Well-Architectedin der AWS 
Dokumentation unter Operational Excellence Pillar of the AWS Well-Architected Tool Framework.

Rollback

Unter bestimmten Bedingungen kann ein Migrations-Rollback erforderlich sein. Um sich auf ein 
mögliches Rollback vorzubereiten, empfehlen wir Ihnen, einen Rollback-Plan zu entwickeln, der 
Folgendes beinhaltet:

• Definierte Checkpoints, die während des Cutovers einen Rollback auslösen, wenn bestimmte 
vordefinierte Kriterien erfüllt sind

• Eine Rollback-Strategie für die Verwaltung des Rollbacks und den Umgang mit den Daten

• Ein Ansprechpartner, der die Entscheidung trifft, ob die Migration entweder repariert oder 
rückgängig gemacht wird

Rollback während des Cutovers ohne neue Daten

Wenn Sie und Ihre Stakeholder beschließen, ein Rollback durchzuführen, ohne dass Daten geändert 
werden, kann der Rollback-Ansatz so einfach sein, dass Sie die On-Premises-Instances wieder 
aufnehmen und dann Ihren Datenverkehr umleiten, indem Sie die Load-Balancer- oder DNS-
Konfigurationen ändern.

Rollback mit den geänderten Daten

Wenn nach einem erfolgreichen Cutover ein Rollback eingeleitet wird und Ihre Anwendung neue 
Transaktionen und Daten erhalten hat, müssen Sie die Daten möglicherweise aus der Cloud-
Umgebung in die On-Premises-Umgebung wiederherstellen. Wir empfehlen Ihnen, in diesem 
Szenario die folgenden Ansätze in Betracht zu ziehen:

• Fail-forward Ansatz — Ihre lokale Datenbank wird nach der Umstellung wahrscheinlich veraltet 
sein, da die Datenbank nach der Migration zur AWS Hauptdatenbank wird. Sie können AWS 
Database Migration Service (AWS DMS) verwenden, um eine Fail-Forward-Datenbank 
einzurichten, die die Daten in eine neue lokale Datenbank repliziert. Im Falle von Problemen führt 
AWS DMS ein Rollback Ihrer Anwendungen auf eine bestimmte Fail-Forward-Datenbank und nicht 
auf eine veraltete lokale Datenbank durch.

Rollback 11
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• Duale Schreibstrategie – In diesem Fall muss Ihre Anwendungslogik Schreibvorgänge sowohl in 
die alte als auch in die neue Datenbank zulassen.

• Natives Backup und Wiederherstellung – Um zu ermitteln, wie viel Zeit für die 
Wiederherstellung benötigt wird, sollten Sie während der Phase vor dem Cutover Backup- 
und Wiederherstellungstests in niedrigeren Umgebungen (d. h. Umgebungen außerhalb der 
Produktionsumgebung) durchführen.

Rollback mit den geänderten Daten 12
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Phase nach dem Cutover

Ein Überwachungs-Dashboard einrichten

Nach der Migration einer Anwendung in die Cloud empfehlen wir Ihnen, gemeinsam mit Ihren 
Stakeholdern die Informationen oder Parameter festzulegen, die überwacht und in einem 
Überwachungs-Dashboard veröffentlicht werden sollten. In der Regel überwachen Dashboards 
wichtige Service-Level-Agreement-Metriken (SLA) und Service-Level-Indikatoren (SLIs), die für den 
Betrieb erforderlich sind. Sie können Erreichbarkeit, Verfügbarkeit, Sicherheit, Verkehrsmuster und 
andere relevante Datenpunkte überwachen. Durch die Überwachung dieser Daten wird nicht nur 
überprüft, ob Ihre Anwendung erwartungsgemäß funktioniert, sondern es wird auch festgestellt, ob 
Ihre Anwendung die erwartete Qualität liefert.

Erfolg verstehen und kommunizieren

Nachdem Sie Ihre Workload-Migrationen erfolgreich abgeschlossen haben, empfehlen wir, diesen 
Erfolg den relevanten Stakeholdern mitzuteilen. Zu Ihren Stakeholdern könnten ein einziger 
Thread-Leader, Sponsoren, Endbenutzer, Besitzer von Workload-Anwendungen und alle anderen 
abhängigen Anwendungsbesitzer gehören.

Darüber hinaus lohnt es sich, alle Erkenntnisse zu berücksichtigen, die dazu beitragen 
werden, den Prozess für zukünftige Anwendungsmigrationen zu verbessern. Sie können eine 
Migrations-Scorecard verwenden, um den Erfolg Ihrer Migration zu messen und den gesamten 
Migrationsfortschritt zwischen Anwendungen und Geschäftsbereichen zu kommunizieren. Diese 
Bemühungen können als Katalysator für Teams dienen, nach Möglichkeiten zu suchen, voneinander 
zu lernen, Migrationsrisiken zu minimieren und bewährte Methoden anzuwenden.

Definition eines Garantiezeitraums

Es ist üblich, dass Migrationsprojekte eine Garantiezeit haben, in der die Migrationsteams Support 
anbieten, falls ein Problem innerhalb eines vordefinierten Zeitfensters auftritt (in der Regel zwischen 
einem Tag und einer Woche). Es ist wichtig, dass Sie sich auf einen geeigneten Zeitrahmen einigen, 
der auf der Anwendung basiert, die Sie migrieren. Beispielsweise ist eine einwöchige Garantie 
möglicherweise nicht ausreichend, wenn Ihre Anwendung nach einem vierteljährlichen Batchplan 
ausgeführt wird. Darüber hinaus empfehlen wir, dass Ihr Migrationsteam die Garantiezeit nutzt, um zu 

Ein Überwachungs-Dashboard einrichten 13
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überprüfen, ob die Elemente für Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung konfiguriert sind 
und wie erwartet funktionieren.

Definition eines Garantiezeitraums 14
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Schlussfolgerung
Cutover ist eine komplexe Aktivität, die mehr beinhaltet als die Umleitung des Datenverkehrs auf 
neue Systeme. Diese Komplexität hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem von der Bedeutung 
für das Unternehmen, der Anzahl der vor- und nachgelagerten Systeme, der Anzahl der Nutzer und 
mehr. Es ist wichtig, dass Ihr Team alle Feinheiten rund um Menschen, Prozesse und Technologie für 
Ihre Cutover-Phase versteht. Auf der Grundlage dieser Komplexität können Sie die Kommunikations- 
und Verwaltungspläne für die Aktivitäten vor, während und nach dem Cutover identifizieren, 
entwickeln und annehmen. Schließlich empfehlen wir Ihnen, die vorhandenen Kenntnisse über Ihr 
On-Premises-System zu nutzen, um die Dauer des Cutover abzuschätzen. Es kann nützlich sein, 
vom gewünschten Ergebnis des Cutover ausgehend rückwärts zu arbeiten.
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Ressourcen
• AWS Ein Tool

• Rollback von einer Migration mit AWS DMS

• AWS Database Migration Service
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Dokumentverlauf
In der folgenden Tabelle werden wichtige Änderungen in diesem Leitfaden beschrieben. Um 
Benachrichtigungen über zukünftige Aktualisierungen zu erhalten, können Sie einen RSS-Feed
abonnieren.

Änderung Beschreibung Datum

Erste Veröffentlichung — 31. Oktober 2022
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Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines 
Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich 
infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.

xviii
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