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Februar 2021 (Verlauf der Dokumente)

Ein grol3es Migrationsprojekt basiert auf der Grundlage von Menschen und Plattformen. Die richtige
Vorbereitung dieser Grundlagen ist entscheidend fiur den Erfolg des Projekts. Plattform bezieht sich
auf die Technologieentscheidungen, die Sie treffen, z. B. in Bezug auf Infrastruktur, Betrieb und
Sicherheit. Personen beziehen sich auf die Teams und Einzelpersonen, die von Anfang bis Ende zum
Projekt beitragen.

In diesem Playbook erstellen Sie den grundlegenden Workstream. Da dieser Workstream die
Plattform und die Mitarbeiter vorbereiten soll, bevor Sie mit der Migration von Anwendungen
beginnen, beginnen und beenden Sie diesen Workstream in der ersten Phase einer grofl3en
Migration, der Initialisierung. Weitere Informationen zu zentralen und unterstitzenden Workstreams
finden Sie unter Workstreams in einer gro3en Migration im Foundation-Playbook fir grolRe

Migrationen. AWS

Der Zweck dieses Playbooks besteht darin, die Platform Foundation und die People Foundation
darauf vorzubereiten, umfangreiche Migrationsbemiihungen zu unterstitzen. Beide Stiftungen sind
entscheidend flr den Erfolg groRer Migrationen. Dieses Handbuch enthalt die folgenden Abschnitte:

» People Foundation — In diesem Abschnitt definieren Sie die Arbeitsablaufe in lhrem
grolien Migrationsprojekt und erstellen fiir jede tbergeordnete Aufgabe eine RACI-Matrix
(verantwortungsbewusst, rechenschaftspflichtig, konsultiert, informiert). Sie enthalt auch
Empfehlungen fiir die Einrichtung einer Cloud Enablement Engine (CEE). Dieser Abschnitt enthalt
auch Schulungsressourcen und hilft Ihnen dabei, ein Schulungs-Dashboard fir Ihre umfangreiche
Migration zu erstellen.

« Grundlagen der Plattform — In diesem Abschnitt gehen Sie auf technologische Uberlegungen fiir
lokale Standorte und AWS Cloud Umgebungen ein, z. B. Infrastruktur, Betrieb und Sicherheit. In
diesen Kategorien treffen Sie wichtige Entscheidungen, die Sie als Migrationsprinzipien erfassen.

Leitlinien flr grof3e Migrationen

Die Migration von 300 oder mehr Servern wird als umfangreiche Migration angesehen. Die
personellen, prozessualen und technologischen Herausforderungen eines grof3en Migrationsprojekts

Leitlinien flr grofRe Migrationen 1
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sind fUr die meisten Unternehmen in der Regel neu. Dieses Dokument ist Teil einer Reihe AWS
praskriptiver Leitlinien Gber umfangreiche Migrationen zum. AWS Cloud Diese Reihe soll lhnen
helfen, von Anfang an die richtige Strategie und die richtigen Best Practices anzuwenden, um lhren
Weg in die Cloud zu optimieren.

Die folgende Abbildung zeigt die anderen Dokumente dieser Reihe. Lesen Sie zuerst die Strategie,
dann die Anleitungen und fahren Sie dann mit den Playbooks fort. Den Zugriff auf die komplette Serie
finden Sie unter Grolie Migrationen zum. AWS Cloud

Strategy and best practices for Guide for AWS
I L You are here
AWS large migrations large migrations

Introduction to governance Project governance playbook

for AWS large migrations for AWS large migrations

Portfolio playbook for AWS
large migrations

Migration playbook for AWS
large migrations

Uber die Tools und Vorlagen

In diesem Playbook erstellen Sie die folgenden Tools, mit denen Sie die Plattform und die Mitarbeiter
vorbereiten:

* Prinzipien der Migration

« RACI-Matrizen

+ Dashboard fur Schulungen

Wir empfehlen, die in diesem Playbook enthaltenen Foundation-Playbook-Vorlagen zu verwenden
und sie dann an lhr Portfolio, Ihre Prozesse und Ihre Umgebung anzupassen. In den Anweisungen
in diesem Playbook erfahren Sie, wann und wie Sie jede dieser Vorlagen anpassen konnen. Dieses
Playbook enthalt die folgenden Vorlagen:

Uber die Tools und Vorlagen 2
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» Dashboard-Vorlage fir Schulungen — Mit dieser Dashboard-Vorlage kénnen Sie einen
Schulungsplan fir jeden Workstream erstellen und den Fortschritt jedes Einzelnen bei der
Durchfihrung der erforderlichen Schulung verfolgen.

» Rechner flr Datenreplikation — Mit dieser Arbeitsmappe kénnen Sie abschatzen, wie viel Zeit fur
den Abschluss der Datenreplikation benotigt wird.

» Vorlage fur Migrationsprinzipien — Mit dieser Vorlage kénnen Sie die wichtigsten Infrastruktur-,
Betriebs- und Sicherheitsentscheidungen aufzeichnen, die Sie bei der Vorbereitung lhrer Plattform
treffen mussen.

* RACI-Vorlage — Mit dieser Vorlage kénnen Sie allgemeine und detaillierte RACI-Matrizen

erstellen, in denen die Rollen und Verantwortlichkeiten lhres gro3en Migrationsprojekts
beschrieben werden.

Uber die Tools und Vorlagen 3
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Stiftung Menschen

Dieser Abschnitt konzentriert sich darauf, die an Ihrem Projekt beteiligten Personen und Prozesse auf
die Aktivitaten in den einzelnen Phasen der grol3en Migration vorzubereiten. Um die Grundlage flr
die Mitarbeiter zu schaffen, mussen Sie die Arbeitsabldufe in Inrem Projekt definieren, die einzelnen
Personen in funktionale Teams einteilen, sicherstellen, dass die Rollen und Verantwortlichkeiten gut
verstanden werden, und Schulungen abschliel3en.

In diesem Abschnitt werden folgende Themen beschrieben:

» Arbeitsablaufe bei einer grolten Migration

* Rollen

» Organisation und Zusammensetzung des Teams

» Schulung und Fahigkeiten, die fur grol3e Migrationen erforderlich sind

Arbeitsablaufe bei einer grof3en Migration

Grolde Migrationsprojekte bestehen in der Regel aus mehreren Workstreams, und jeder Workstream
hat einen klaren Aufgabenbereich. Jeder Workstream ist unabhangig, unterstitzt aber auch die
anderen Workstreams, um dasselbe Ziel zu erreichen — die Migration von Servern im grof3en
Malstab. In diesem Abschnitt werden die standardmaligen Kernworkstreams flir umfangreiche
Migrationen sowie allgemeine unterstitzende Workstreams beschrieben.

Kernarbeitsbereiche

Kernworkstreams werden flur jede gro3e Migration benétigt, unabhéngig von Unternehmensgrélie
oder Segment. Im Folgenden finden Sie einen Uberblick tiber die Hauptrollen der einzelnen
Kernworkstreams:

* Foundation-Workstream — Dieser Workstream konzentriert sich darauf, die Mitarbeiter und die
Plattform auf die grol3e Migration vorzubereiten.

» Projektsteuerung — Dieser Workstream verwaltet das gesamte Migrationsprojekt, erleichtert die
Kommunikation und konzentriert sich darauf, das Projekt innerhalb des Budgets und des Zeitplans
abzuschlieRen.

+ Portfolio-Workstream — Die Teams in diesem Workstream sammeln Metadaten, um die Migration
zu unterstitzen, Anwendungen zu priorisieren und die Wellenplanung durchzufihren.

Arbeitsablaufe 4
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» Migrations-Workstream — Mithilfe des Wave-Plans und der gesammelten Metadaten aus
dem Portfolio-Workstream migrieren und tGbernehmen die Teams in diesem Workstream die
Anwendungen und Server.

Informationen und Aktivitaten flieRen bei einer umfangreichen Migration von Upstream zu
Downstream, wie in der folgenden Tabelle dargestellt. Die Informationen stammen aus den
vorgelagerten Arbeitsbereichen der Grundlagen und der Projektsteuerung iber den Portfolio-
Workstream bis hin zum Migrations-Workstream. Beispielsweise ist der Portfolio-Workstream dem
Migrations-Workstream vorgelagert, da der Portfolio-Workstream die Metadaten und den Wellenplan
vorbereitet, den der Migrations-Workstream fiir die Migration und Umstellung der Anwendungen

und Server verwendet. Das Hinzufligen zusatzlicher unterstitzender Workstreams in lhrem grof3en
Migrationsprojekt kann den Informations- und Aktivitatsfluss in den Kernworkstreams verandern.

/A Important

Sie mussen flr Ihr groRes Migrationsprojekt einen technischen Leiter auf Projektebene
benennen. Diese Rolle ist nicht Teil eines einzelnen Workstreams, sondern umfasst die
Gesamtverantwortung fir alle Workstreams. Diese Person beaufsichtigt alle Arbeitsbereiche,
um sicherzustellen, dass sie zusammenarbeiten und sich auf die Ziele auf Projektebene

konzentrieren.

Name des Kern-Workstreams Upstream-Workstreams Nachgelagerte Arbeitsablaufe
Grundlage — Migration

Portfolio
Verwaltung von Projekten — Migration

Portfolio
Portfolio Grundlage Migration

Leitung des Projekts

Migration Grundlage —

Leitung des Projekts

Kernarbeitsbereiche 5
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Name des Kern-Workstreams Upstream-Workstreams Nachgelagerte Arbeitsablaufe

Portfolio

Im Folgenden sind die Hauptfunktionen der einzelnen Kernworkstreams in den Phasen einer grof3en
Migration aufgefuhrt. Die Playbooks in dieser Dokumentenserie sind so strukturiert, dass sie lhnen
helfen, die Aufgaben flr jeden Workstream in der entsprechenden Phase und Phase zu bewaltigen.

Grundlage Verwaltung Portfolio Migration
von Projekten
Phase 1: Beurteilen — — — —
Phase 2: Mobilisieren Maoglicher Maoglicher Maoglicher Maoglicher
weise haben weise haben weise haben weise haben
Sie in dieser Sie in dieser Sie in dieser Sie in dieser
Phase die Phase einen Phase eine Phase eine
AWS landing  Projektma erste Portfolio  Pilotmigration
zone oder die  nagementp bewertung abgeschlo
Workstreams  rozess und -ermittlu ssen.
entworfen. entworfen. ng abgeschlo
ssen.
Phase 3: Richten Sie Entwickel Entwickel Entwickel
Migrieren Initialisieren Arbeitsab n Sie n Sie n Sie
l&ufe ein und Projektma Runbooks fur  Runbooks fir
Uberprife nagementp Metadaten die Migration.
n Sie die rozesse , Wellenpla
Gestaltung sowie nung und
der landing Kommunika Anwendung
zone. Bereite  tions- und spriorisi
dich auf Besprechu erung.
Veranderu ngsplane.
ngen vor.

Formalisieren
Sie Migration

Kernarbeitsbereiche
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Phase 2:
Implement
ierung

Grundlage

sprinzipi
en, Teams
und die

RACI-Matrix.

Vollstandige
Schulung.

Verwaltung

von Projekten

Moderatio
n und
Kommunika
tion des
Status von
Waves

und des
gesamten
Migration
sprojekts

Portfolio

Sammeln Sie
Metadaten flr
die Migration
, priorisie

ren Sie
Anwendung
en und
planen Sie
die Phasen.

Migration

Migrieren und
wechseln

Sie Wellen
und iterieren
Sie die
Runbooks,
um die
Geschwind
igkeit zu
erhohen.

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Kernarbeitsbereiche detaillierter beschrieben,
einschlieBlich der allgemeinen Aufgaben fur die einzelnen Arbeitsbereiche, der erwarteten
Ergebnisse der einzelnen Arbeitsablaufe und der in den einzelnen Arbeitsbereichen erforderlichen
Fahigkeiten. Es ist nicht erforderlich, dass jede Person im Workstream Uber alle Fahigkeiten verfugt.
Ein Workstream besteht aus einem weiteren funktionsibergreifenden Team, sodass jede Person
unterschiedliche Fahigkeiten mitbringt. Als Team sollten sie jedoch Uber alle aufgefiihrten Fahigkeiten

verfugen.

Arbeitsablauf der Stiftung

Der Workstream Foundation besteht aus zwei Kategorien: Platform Foundation und People
Foundation. Durch den Aufbau der Plattformbasis kann bestatigt werden, dass AWS sowohl

die Infrastruktur als auch die lokalen Infrastrukturen bereit sind, die umfangreiche Migration zu
unterstitzen. Durch den Aufbau einer Mitarbeiterbasis werden die Projektteams auf die Migration
vorbereitet und geschult und alle Arbeitsablaufe eingerichtet.

Kernarbeitsbereiche
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Allgemeine Aufgaben

Erwartetes Ergebnis

Erforderliche Fahigkeiten

Baue und validiere die AWS landing zone

Bereiten Sie die lokale Infrastruktur so vor,
dass sie die Migration unterstutzt, z. B. indem
Sie Netzwerk- oder Firewallanderungen

, Berechtigungsanderungen oder Active
Directory-Anderungen vornehmen

Richten Sie die Kern-Workstreams und die
unterstutzenden Workstreams des Projekts
ein

Richten Sie den Schulungsplan fiir das Team
ein

Erstellen Sie die RACI-Matrizen mit
Projektmanagern

Die Quell- und Zielplattformen sind auf die
grolde Migration vorbereitet.

Die Menschen sind bereit, die grol3e
Migration zu unterstitzen

Alle Workstreams sind eingerichtet.

Fundiertes Wissen Uber lokale Rechenzen
tren, einschlieRlich Server, Speicher und
Netzwerke

Erfahrung mit AWS Cloud und Kenntnis

von AWS Computerdiensten, einschlieRlich
Landing Zones und AWS Control Tower
Erfahrung mit groRen Rechenzentrums- oder
Cloud-Migrationen

Erfahrung in der Erstellung eines Schulungs
plans

Erfahrung im Aufbau eines funktionstbergreif
enden Teams

Kernarbeitsbereiche
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Workstream zur Projektsteuerung

Die Projektsteuerungsabteilung verwaltet das gesamte Migrationsprojekt und ist dafiir verantwortlich,
dass das Projekt innerhalb des Budget- und Zeitplans abgewickelt wird.

Allgemeine Aufgaben

Erwartetes Ergebnis

Erforderliche Fahigkeiten

Starten Sie das Projekt

Richten Sie das Governance-Modell ein
Richten Sie die Cloud Enablement Engine
(CEE) ein

Richten Sie den Kommunikationsplan ein
Richten Sie den Eskalationsplan ein
Erstellen Sie RACI-Matrizen

Richten Sie das Projektmanagement-
Framework ein

Richten Sie Statusberichte und Projektve
rfolgung ein

Richten Sie die Risiko- und Problemve
rfolgung ein

Managen Sie das Projekt kontinuierlich

mithilfe der vordefinierten Prozesse und
Tools

Stellen Sie sicher, dass jeder Workstream
in der Lage ist, seine Aufgaben plnktlich zu
erledigen

Stellen Sie die Zusammenarbeit zwischen
Arbeitsablaufen sicher

Stellen Sie sicher, dass das Projekt die
definierten Geschéaftsergebnisse erzielt

Liefern Sie das Projekt im Rahmen des
Budgets und der Zeit

Erfahrung mit gangigen Projektma
nagementmethoden wie Waterfall, Agile,
Kanban und Scrum

Kernarbeitsbereiche
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» Erfahrung mit gangigen Projektmanagement-
Tools wie Jira, Microsoft Project und
Confluence

» Erfahrung mit dem Management grol3er
Migrationsprojekte

Portfolio-Workstream

Der Portfolio-Workstream verwaltet alle Aktivitdten zur Migrationsermittiung, sammelt Metadaten,
priorisiert Anwendungen und erstellt einen Wave-Plan zur Unterstitzung des Migrations-
Workstreams.

Allgemeine Aufgaben + Validieren Sie die Migrationsstrategien und -
muster

+ Vollstandige Portfolioerkennung mithilfe
von Discovery-Tools und Configuration
Management Database (CMDB)

» Definieren Sie die erforderlichen Metadaten,
Erfassungsprozesse und den Speicherort

* Priorisieren Sie Anwendungen
» Fuhren Sie eingehende Analysen der
Anwendungen durch, einschlief3lich

Abhangigkeitsanalysen und Entwurf des
Zielstatus

» Flhren Sie eine Wellenplanung durch

+ Sammeln Sie Migrationsmetadaten

Erwartetes Ergebnis « Kontinuierlich Wellenplane erstellen und
Migrationsmetadaten sammeln und dann an
den Migrations-Workstream weitergeben

Erforderliche Fahigkeiten » Fundiertes Wissen Uber lokale CMDB,
Datenrepositorien und Content-Management
-Tools

Kernarbeitsbereiche 10
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Migrations-Workstream

Erfahrung mit gangigen Portfolio-Discover
y-Tools wie Flexera One AWS Application
Discovery Service und ModelizelT

Erfahrung mit Portfoliobewertung und
Priorisierung von Anwendungen

Erfahrung mit vertieften Bewerbungen und
Interviews mit Anwendungsinhabern

Erfahrung mit Anwendungsdesigns fir die
AWS Cloud

Erfahrung mit der Wellenplanung fir grofe
Migrationen

Erfahrung mit Automatisierung, einschlie
Rlich Shell-Scripting, Python und Microsoft
PowerShell

Der Migrations-Workstream verwaltet die Aktivitdten im Zusammenhang mit der

Migrationsimplementierung, einschlieRlich Datenreplikation und Datenumstellung. Da das

Migrationsteam die Migration und die Umstellung durchfuhrt, ist ein weit verbreiteter Irrtum die

Annahme, dass der Migrations-Workstream bei einem grof3en Migrationsprojekt alles erledigt.

Der Migrations-Workstream ist jedoch von anderen Workstreams abhangig, um die Grundlage zu
schaffen und Portfoliodaten zur Unterstitzung der Migration bereitzustellen.

® Tip

Der Migrations-Workstream ist in der Regel der gro3te Workstream in einem grof3en

Migrationsprojekt. Je nach Grof3e und Strategie Ihres Projekts sollten Sie erwagen, diesen

Workstream in mehrere Unter-Workstreams aufzuteilen. Zum Beispiel:

+ Workstream fiur die Migration neu hosten

» Workstream fur die Migration auf eine neue Plattform

* Den Migrations-Workstream umgestalten

» Verschieben Sie den Migrations-Workstream

Kernarbeitsbereiche
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» Migrations-Workstream flir einen speziellen Workload, wie SAP oder Datenbanken

Allgemeine Aufgaben + Validieren Sie die Plane fir die Migration
swelle

 Erstellen Sie die Migrations-Runbooks

* Verwenden Sie AWS Migrationsdienste, um
Daten zu Ubertragen, z. B. AWS Applicati
on Migration Service (AWS MGN), AWS
Database Migration Service (AWS DMS) und
AWS DataSync

* Installieren und deinstallieren Sie nach
Bedarf Software auf Quell- und Zielservern,
um die Migration zu unterstutzen

» Schreiben Sie Automatisierungsskripts, um
Migrationsaktivitaten zu automatisieren

» Starten Sie AWS Zielumgebungen, wie
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) -Instances, zum Testen oder zur
Umstellung

« Arbeiten Sie bei Anderungen und Umstellun
gen mit dem Change-Management-Team
zusammen

» Flhren Sie die Umstellung auf die Migration
durch

» Support von Anwendungsbesitzern beim
Testen von Anwendungen

+ Wenn die Umstellung fehlschlagt, helfen Sie
beim Rollback des Servers

Erwartetes Ergebnis » Vollstandige Umstellung der Migration und
Inbetriebnahme der Anwendung in den
Zielkonten AWS

Kernarbeitsbereiche 12
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Erforderliche Fahigkeiten * Fundiertes Wissen Uber lokale Rechenzen
tren, einschlieRlich Server, Speicher und
Netzwerke

» Erfahrung mit AWS Cloud und Kenntnis
von AWS Computerdiensten, einschlieRlich
landing zone und AWS Control Tower

» Erfahrung mit AWS Migrationsdiensten,
einschlieBlich Application Migration Service
AWS DMS, DataSync, und AWS Snow
Family

» Erfahrung mit Migrationen und Umstellungen
grolier Rechenzentren oder Clouds

» Erfahrung mit Automatisierung, einschlie
Rlich Shell-Scripting, Python und Microsoft
PowerShell

Unterstitzung von Workstreams

Unterstitzende Workstreams unterstitzen die Kern-Workstreams. Diese Workstreams sind optional,
und Sie kénnen sich je nach lhrem Anwendungsfall und der aktuellen Phase lhrer Migration daftr
entscheiden, sie zu verwenden. Im Folgenden finden Sie einige haufig verwendete unterstiitzende
Workstreams, die Sie mdglicherweise in Ihr grol3es Migrationsprojekt aufnehmen mdéchten:

 Sicherheits- und Compliance-Workstream — Dieser Workstream definiert und erstellt die
Sicherheitsstandards fir die AWS Zielinfrastruktur und unterstitzt Migrationen.

» Workstream fir Cloud-Operationen (Cloud Ops) — Dieser Workstream verwaltet Anwendungen
nach der Umstellung, wenn die Hypercare-Phase abgeschlossen ist.

» Workstream fur Anwendungstests — Dieser Workstream fiihrt Anwendungstests vor und wahrend
der Umstellung durch.

» Spezialisierter Workload-Migrationsworkstream — Dieser Workstream unterstltzt Migrationen fir
spezifische, spezialisierte Workloads wie SAP oder Datenbanken.

Moglicherweise bendtigen Sie flir diese Aktivitaten keinen eigenen Workstream. Es ist Ublich, dass
eine Einzelperson oder eine Gruppe von Personen fir diese Aktivitaten verantwortlich ist und diese

Unterstltzung von Workstreams 13
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Personen dann in einen der Kernarbeitsbereiche eingebettet werden. Fir jede grol3e Migration

ist beispielsweise ein Mitarbeiter flir Sicherheit und Compliance erforderlich, da Sie sicherstellen
mussen, dass lhre Zielinfrastruktur sicher und konform ist. Sicherheits- und Compliance-Bewertungen
und Entscheidungen werden jedoch in der Regel zu einem friihen Zeitpunkt der Migration
durchgefiihrt, am haufigsten in der Mobilisierungsphase. Wenn Sie dies bereits abgeschlossen
haben, bendtigen Sie keinen speziellen Workstream, um dieselben Aufgaben zu wiederholen. Es
wird jedoch empfohlen, dass Sie eine Person aus den Bereichen Sicherheit und Compliance in den
Migrations-Workstream einbinden, um die Migrationsaktivitaten zu unterstitzen.

Wenn Sie unterstitzende Arbeitsablaufe hinzufligen, andert sich dadurch der Informations- und
Aktivitatsfluss innerhalb der Kernarbeitsbereiche. Die folgende Tabelle ist ein Beispiel dafir, wie das
Hinzufligen von Workstreams diesen Ablauf verandert. lhre unterstiitzenden Workstreams kénnen
sich von den Beispielen in dieser Tabelle unterscheiden.

Name des Workstrea Typ Upstream-Workstrea Nachgelagerte
ms ms Arbeitsablaufe
Migration Core Grundlage Testen von
Anwendungen
Verwaltung von
Projekten Cloud-Betrieb
Portfolio

Sicherheits und
Compliance

Portfolio Core Grundlage Migration

Verwaltung von
Projekten

Sicherheits und

Compliance
Leitung des Projekts Core — Migration
Portfolio
Grundlage Core — Migration
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Name des Workstrea
ms

Sicherheits und
Compliance

Cloud-Betrieb

Testen von
Anwendungen

Spezialisierte
Workload-Migration

Workstream flr Sicherheit und Compliance

Typ

Unterstitzend

Unterstitzend

Unterstitzend

Unterstiitzend

Upstream-Workstrea
ms

Migration

Testen von
Anwendungen

Grundlage

Migration

Grundlage
Leitung des Projekts
Portfolio

Sicherheits und
Compliance

Nachgelagerte
Arbeitsablaufe

Portfolio
Cloud-Betrieb
Migration

Portfolio

Cloud-Betrieb

Testen von
Anwendungen

Cloud-Betrieb

Der Workstream flr Sicherheit und Compliance definiert und entwickelt die Sicherheitsstandards fr
die AWS Infrastruktur und unterstitzt Migrationen. Unter Verwendung der in diesem Workstream
festgelegten Standards definieren Anwendungseigentiimer in der Regel die Sicherheits- und
Compliance-Anforderungen fur jede Anwendung. Sie kdnnten beschliel3en, dass der Sicherheits-

und Compliance-Workstream die Anforderungen fir einige oder alle Anwendungen Uberprifen und

genehmigen lasst.

Unterstltzung von Workstreams
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Allgemeine Aufgaben

Erwartetes Ergebnis

Erforderliche Fahigkeiten

Definieren Sie die Sicherheitsanforderungen
fur die AWS landing zone, z. B. zentralis
ierte Protokollierung, Verschlisselung, AWS
Identity and Access Management (IAM) -
Richtlinien und Active Directory-Integration

Definieren Sie die Compliance-Anforde
rungen wie HIPAA, personenbezogene
Daten (PIl), Service Organization Control
(SOC) und das Federal Risk and Authoriza
tion Management Program (FedRAMP)

Definieren Sie die Sicherheitsanforderungen
fur die Migration, z. B. Anforderungen an
Firewall, Sicherheitsgruppe und IAM-Rollen

Verwalten Sie Anderungen fiir sicherhei
tsrelevante Aufgaben, z. B. Anderungen an
Firewalls, Sicherheitsgruppen und Berechtig
ungen

Vollstandige Umstellung der Migration und
Inbetriebnahme der Anwendung in den
Zielkonten AWS

Fundiertes Wissen Uber lokale Rechenzen
tren, einschlieRlich Server, Speicher und
Netzwerke

Fundiertes Wissen Uber die jeweiligen
speziellen Workloads

Erfahrung AWS Cloud und Kenntnis von
AWS Computerdiensten, einschliellich
Landing Zones und AWS Control Tower

Erfahrung mit AWS Migrationstools, einschlie
Rlich Application Migration Service AWS
DMS, DataSync, und AWS Snow Family

Erfahrung mit Migrationen und Umstellungen
grol3er Rechenzentren oder Clouds

Unterstltzung von Workstreams
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Workstream fur Cloud-Operationen

Der Cloud-Operations-Workstream unterstutzt die Anwendungen nach der Umstellung auf die
Migration. Manchmal befindet sich der Cloud-Betrieb in einem separaten Workstream mit dedizierten
Ressourcen. In den meisten Fallen stammen diese Ressourcen jedoch von bestehenden IT-
Betriebsteams. In diesem Fall ist kein eigener Workstream erforderlich.

Allgemeine Aufgaben

Erwartetes Ergebnis

Erforderliche Fahigkeiten

Uberwachen und sichern Sie die migrierten
Server und Anwendungen

Verwalten Sie die business-as-usual
Serviceanfragen der Anwendungsteams, z.
B. die Erhéhung der Festplattengro3e oder
die Anderung der Instanztypen

Beheben Sie alle Anwendungsprobleme und
Ausfalle nach Bedarf

Verwalten Sie die Patching-Richtlinien und -
Zeitplane

Verwalte die Wartungsaufgaben und
Anfragen

Migrierte Server und Anwendungen laufen
reibungslos auf AWS

Beantworten Sie Serviceanfragen von
Benutzern und losen Sie alle Probleme

Umfassendes Verstandnis dafir, wie das
lokale Rechenzentrum derzeit funktioniert

Erfahrung mit gangigen AWS Betriebsd
iensten wie Amazon CloudWatch, AWS
Config, AWS CloudTrail, AWS Backup,
Support

Erfahrung mit der Fehlerbehebung und
Verstandnis der SLA

Erfahrung mit der Unterstitzung grofRer
Migrationen
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Workstream zum Testen von Anwendungen

Der Workstream fur Anwendungstests unterstitzt Anwendungstests vor und wahrend der
Umstellung. Dieser Workstream kommt haufiger in Projekten vor, bei denen Systemintegratoren die
Rechenzentren verwalten, da die Anwendungsbesitzer nicht Gber ausreichende Kenntnisse verfugen,
um die Anwendungstests durchzufihren. In den meisten Fallen fuhrt der Anwendungseigentiimer
diese Aktivitdten durch, sodass kein eigener Workstream fur Anwendungstests erforderlich ist.

Allgemeine Aufgaben » Fuhren Sie vor der Umstellung Anwendung
stests durch

* Flhren Sie wahrend der Umstellung
Anwendungstests durch

« Nehmen Sie nach Bedarf Anderungen an der
Anwendung vor, um in der neuen Umgebung
zu funktionieren

» Treffen Sie auf der Grundlage der Testergeb
nisse wahrend der Umstellung eine
Entscheidung fir Anwendungen, ob sie
gehen oder nicht

Erwartetes Ergebnis » SchlieRen Sie die Anwendungstests wahrend
der Umstellung pUnktlich ab

« Nehmen Sie nach Bedarf Anderungen an der
Anwendung vor, um die Zielumgebung zu
unterstitzen

Erforderliche Fahigkeiten * Fundierte Kenntnisse der Anwendungen und
ihrer Funktionsweise vor Ort

» Erfahrung mit den AWS Cloud, insbesondere
den AWS Zieldiensten

» Erfahrung mit groRen Migrationen

Migrations-Workstream fur einen speziellen Workload

Sie kénnen einen Migrations-Workstream erstellen, der speziellen Workloads gewidmet ist. Im
Allgemeinen kdnnen Sie Standardmigrationsmuster und Runbooks erstellen, um Server und
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Anwendungen in groRem Umfang zu migrieren. Diese werden vom Migrations-Workstream

verwaltet. In einigen Fallen erfordern bestimmte Anwendungen jedoch spezielle Migrationsprozesse.
Beispielsweise bendtigen Sie mdglicherweise einen speziellen Prozess, um Hadoop-Workloads,

SAP HANA-Datenbanken oder unternehmenskritische Anwendungen zu migrieren, die die Ublichen
Ausfallzeiten nicht tolerieren kdnnen. Weitere Informationen zu speziellen Workloads finden Sie unter
MAP-Specialized Workloads im AWS Migration Acceleration Program.

Allgemeine Aufgaben » Validieren Sie die Plane fir die Migration
swelle

 Erstellen Sie Migrations-Runbooks

* Verwenden Sie Migrationstools oder native
Anwendungstools, um Daten zu Ubertragen

» Starten Sie AWS Zielumgebungen, z. B. EC2
Instanzen, zum Testen oder zur Umstellung

« Arbeiten Sie bei Anderungen und Umstellun
gen mit dem Change-Management-Team
zusammen

» Fuhren Sie die Umstellung auf die Migration
durch

» Support von Anwendungsbesitzern beim
Testen von Anwendungen

» Wenn die Umstellung fehlschlagt, fihren
Sie ein Rollback der Anwendung oder des
Servers durch

Erwartetes Ergebnis » Vollstandige Umstellung der Migration und
Inbetriebnahme der Anwendung in den
Zielkonten AWS

Erforderliche Fahigkeiten * Fundiertes Wissen Uber lokale Rechenzen
tren, einschlieRlich Server, Speicher und
Netzwerke

* Fundiertes Wissen Uber die jeweiligen
speziellen Workloads
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Rollen

* Erfahrung AWS Cloud und Kenntnis von
AWS Computerdiensten, einschlieflich
Landing Zones und AWS Control Tower

» Erfahrung mit AWS Migrationstools, einschlie

Rlich Application Migration Service AWS
DMS, DataSync, und AWS Snow Family

» Erfahrung mit Migrationen und Umstellungen

grolier Rechenzentren oder Clouds

» Erfahrung mit der Migration spezialisierter

Workloads

Im Folgenden sind die gangigen Rollen in einem grof3en Migrationsprojekt aufgefuhrt. Da diese

Rollen in Ihrer Organisation moglicherweise einen anderen Titel tragen, finden Sie hier eine kurze

Beschreibung der einzelnen Rollen. Wenn eine Rolle in Ihrer Organisation nicht verfugbar ist, kbnnen

Sie untersuchen, ob andere Ressourcen in lhrer Organisation diese Rolle iGbernehmen kdnnen, oder

externe Unterstutzung in Form eines Beraters in Anspruch nehmen.

Allgemeine Rolle

Inhaber der
Anwendung

Automatisierungsin
genieur

Cloud-Architekt

Alternative Titel

Anwendungsarchitek
t, Projektkoordinator
fur Anwendungen,
Projektmanager fur
Anwendungen

DevOps Ingenieur

Cloud-Ingenieur,
Migrationsberater,
Architekturleiter,

Arbeitsablaufe

Alle

Migration, Portfolio

Migration, Grindung,
Portfolio

Merkmale

Sollte Uber fundierte
Kenntnisse ihrer
Anwendungen
verfligen

Sollte Erfahrung und
fundierte Kenntnisse
in der Erstellung von
Automatisierungssk
ripten haben

Sie sollten tber
Erfahrung und
fundiertes Wissen in

Rollen
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Allgemeine Rolle Alternative Titel Arbeitsablaufe Merkmale
Cloud-Infrastruktu der Gestaltung der
rarchitekt AWS Cloud Infrastru

ktur, der Durchfthr
ung von Portfolio
analysen und der
Wellenplanung sowie
der Verwendung

von Migrationstools
zur Migration von
Workloads auf die

AWS Cloud
Cloud-Betrieb ist Technischer Support Cloud-Betrieb Sollte Erfahrung und
fihrend bei der Migration, fundiertes Wissen
Workstream-Leiter flr Uber den Betrieb von
den Cloud-Betrieb Workloads in der
AWS Cloud
Leiter der Kommunika  Verbindung zur Leitung des Projekts Sollte eine Beziehung
tion Geschaftseinheit zur Geschaftseinheit

haben und die
gesamte Kommunika
tion verwalten

Fuhrende Flhrung Sponsor des Projekts  Alle Sollte eine klare
Vorstellung vom
Migrationsprojekt
haben
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Allgemeine Rolle

Leitung der Migration

Leiter des Portfolios

Projektmanager

Alternative Titel

Leiter der Migration
sunterstitzung,
technischer Produktve
rantwortlicher fir die
Migration, Leiter des
Migrationsworkstre
ams

Leiter der Forschung
sabteilung, Leiter
der Wellenplanung,
Leiter des Portfolio-
Workflows

Programmmanager,
Projektkoordinator

, Scrum Master,

Leiter der Projektab
wicklung, Leiter der
Programmdurchfuhru
ng, Manager fur groRe
Migrationen

Arbeitsablaufe

Migration

Portfolio

Leitung des Projekts

Merkmale

Sollte Gber Erfahrung
und fundiertes Wissen
Uber alle Migration
smuster und die
Verwendung von
Migrationstools

zur Migration von
Workloads auf die
AWS Cloud

Sollte Gber Erfahrung
und fundierte
Kenntnisse in der
Durchfiihrung von
Analysen, Portfolio
bewertungen und
Wellenplanungen
verfligen

Sollte tber Erfahrung
und fundiertes Wissen
in der Verwaltun

g eines grof3en
Migrationsprojekts
und der Anwendung
agiler Methoden
verfligen

Rollen
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Allgemeine Rolle Alternative Titel Arbeitsablaufe Merkmale

Technischer Leiter Technischer Leiter, Alle Sollte Gber Erfahrung

des Projekts technischer Leiter, und fundiertes Wissen
Chefarchitekt in allen Arbeitsab

l&ufen und dartber
verfligen, wie ein
Migrationsprojekt

von Anfang bis

Ende durchgefihrt
wird. Verantwortlich
fur das gesamte
Projektergebnis in
allen Arbeitsbereichen

Systemintegrator Globaler Systemint Alle Variiert je nach
egrator Workstream. Sollte

Uber fundierte
Kenntnisse von
Aktivitaten auf
Workstream-Ebene
verflgen, wie z. B.
Portfoliobewertung
oder Servermigration

Leiter der Testphase Testspezialist, Testen von Sollte Uber Erfahrung
Workstream-Leiter fir ~ Anwendungen und fundierte
Anwendungstests Kenntnisse in der

Durchflhrung von
Anwendungstests in
der AWS Cloud

Organisation und Zusammensetzung des Teams

In diesem Abschnitt werden folgende Themen behandelt:

» Bewahrte Methoden flrr die Organisation und Zusammensetzung von Teams
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 RACI-Matrizen erstellen

* Cloud Enablement Engine (CEE)

Bewahrte Methoden fur die Organisation und Zusammensetzung von
Teams

Die Teamzusammensetzung bei einer gro3en Migration variiert je nach Organisation und andert
sich im Laufe des Projekts. Im Folgenden finden Sie bewahrte Methoden, die fiir alle grol3en
Migrationsprojekte gelten:

« Identifizieren Sie einen einzigen technischen Leiter auf Projektebene und vermeiden Sie Silos
— Grol3e Migrationsprojekte haben oft mehrere Arbeitsablaufe und Teams, jedes Team hat
unterschiedliche Aufgaben und erwartete Ergebnisse. Ein einziger Leiter auf Projektebene ist
wichtig, da dieser Leiter sicherstellt, dass alle Arbeitsablaufe zusammenarbeiten und in Verbindung
bleiben. Dies tragt dazu bei, Silos und Grenzen zu vermeiden. Beispielsweise muss der Portfolio-
Workstream kontinuierlich die Migrationsmetadaten an den Migrations-Workstream senden, um
die Migrationsaktivitaten zu unterstitzen. Ohne ein vollstandiges Verstandnis der erforderlichen
Migrationsmetadaten kann die Ausgabe des Portfolio-Workstreams maoglicherweise nicht als
Eingabe fir den Migrations-Workstream verwendet werden. Ein einziger Leiter hilft dabei, die
Eingaben und Ergebnisse der einzelnen Workstreams zu koordinieren, damit die Migration effizient
ablauft.

« Stimmen Sie alle Ergebnisse auf Workstream-Ebene mit den Geschéaftsergebnissen
auf Projektebene ab. Geschaftsergebnisse auf Projektebene sollten allen Workstream-
Verantwortlichen vor Beginn der Migration mitgeteilt werden. Jeder Workstream-Leiter
muss die Rolle seines Workstreams verstehen und seine Prozesse so gestalten, dass sie
die Geschaftsergebnisse auf Projektebene unterstitzen. Wenn ein Geschaftsergebnis auf
Projektebene beispielsweise darin besteht, dass ein Rechenzentrum in den nachsten 12 Monaten
verlassen wird und Geschwindigkeit der wichtigste Faktor ist, sollten die Workstream-Leiter wie
folgt vorgehen:

 Alle Arbeitsablaufe sollten Rehost-Migrationen priorisieren, die Anzahl manueller Aufgaben
reduzieren und Automatisierung hinzufligen, um die Geschwindigkeit zu erhéhen.

» Der Portfolio-Workstream sollte standardisierte Muster definieren und anpassbare Muster
einschranken, um den Zeitaufwand fur die Gestaltung der Zielumgebung zu reduzieren.

» Entwerfen Sie Arbeitsablaufe auf der Grundlage des Projektumfangs und der Projektphase
— Jedes Migrationsprojekt ist anders und es gibt keine Universallésung. Wir empfehlen, fir
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alle grolien Migrationsprojekte vier zentrale Workstreams zu haben: Migrations-Workstream,
Portfolio-Workstream, Projekt-Governance-Workstream und Foundation-Workstream. Je nach
Anwendungsfall kbnnen Sie sich entscheiden, zusatzliche, unterstitzende Workstreams zu
erstellen. Weitere Informationen zu Workstreams finden Sie unter Workstreams in einer grof3en

Migration. Wenn Sie beispielsweise die Sicherheitsleitplanken fir die Mobilisierungsphase noch
nicht entworfen haben, missen Sie einen Sicherheits- und Compliance-Workstream einrichten,
in dem die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen definiert werden kénnen, bevor Sie mit
der Migration beginnen. Weitere Informationen zum Aufbau von Sicherheitsvorkehrungen in der
Mobilisierungsphase finden Sie unter Sicherheit, Risiko und Compliance in Mobilisieren Sie lhre
Organisation, um groR angelegte Migrationen zu beschleunigen.

» Binden Sie das Anwendungsteam vor der Migration mit ein — Eine umfangreiche Migration ist
niemals nur ein IT-Infrastrukturprojekt — sie verandert das Betriebsmodell lhres Unternehmens.
Fur den Erfolg eines groRen Migrationsprojekts ist es entscheidend, das Anwendungsteam
frihzeitig einzubeziehen und die Anwendungseigentimer in lhre gro3en Migrationsablaufe
einzubinden. Planen Sie beispielsweise bei der Portfoliobewertung lhre Treffen mit den
Anwendungseigentiimern frihzeitig ein, damit diese an der umfassenden Analyse teilnehmen und
Ihnen helfen kénnen, den Zielstatus ihrer Anwendung festzulegen. AWS

« Ermitteln Sie die Teamgréfle auf der Grundlage von Arbeitsablaufen und Geschaftsergebnissen
— |hre erwarteten Geschéaftsergebnisse und Migrationsstrategien bestimmen die Grélie der
einzelnen Teams, die aus kleineren Einheiten, den sogenannten Pods, bestehen. In jedem
Workstream definieren Sie Teams flr jede Migrationsstrategie und teilen diese Teams dann in
Pods auf. Wenn Rehosting beispielsweise Ihre primare Migrationsstrategie ist, sollten Sie ein
Rehost-Migrationsteam einrichten, das aus Pods mit 3—5 Personen besteht. Bei maximaler
Geschwindigkeit kann ein Pod mit 4 bis 5 Personen in einem Migrationsteam in der Regel
bis zu 50 Server pro Woche rehosten. Das sind ungefahr 200 Server pro Monat oder 2.500
Server pro Jahr. Wenn Sie 100 Server pro Woche rehosten méchten, sollten Sie innerhalb des
Rehost-Migrationsteams zwei Pods mit 4—5 Personen einrichten. Wenn Sie weniger als 50
pro Woche anstreben, kdnnen Sie die GréRe des Migrations-Pods auf 3 Personen reduzieren.
Umplattformmigrationen kosten in der Regel mehr als ein Rehost, und bei einem Pod derselben
Grolie kénnen bis zu 20 Server pro Woche migriert werden. Der Portfolio-Workstream ist in der
Regel halb so grofl3 wie der Migrations-Workstream. Sie erstellen in jedem Workstream zusatzliche
Teams und Pods, um jede Migrationsstrategie zu unterstlitzen. Bei diesen Empfehlungen wird
davon ausgegangen, dass lhre Migrationsressourcen kompetent sind und keine umfangreiche
Schulung erforderlich ist. Die folgende Tabelle ist ein Beispiel dafir, wie Sie die Migrations- und
Portfolio-Workstreams in Teams und Pods flir die Rehost- und Plattform-Migrationsstrategien
unterteilen wirden. Im folgenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie 120 Server pro
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Woche (100 Rehost + 20 Replatform) oder 6.000 Server pro Jahr migrieren missen. Bei diesem
Beispiel handelt es sich um die maximale Geschwindigkeit. Wir empfehlen Ihnen, zusatzliche
Ressourcen einzuplanen, um Verzégerungen zu vermeiden.

Workstream Team Pod Ressourcen
Migrations-Workstr Organisieren Sie das  Hosten Sie den 4—>5 Personen
eam Migrationsteam neu Migrations-Pod 1
erneut
Hosten Sie den 4—>5 Personen
Migrations-Pod 2
erneut
Migrationsteam fur Migrations-Pod neu 4—>5 Personen
eine neue Plattform plattformieren
Portfolio-Workstream  Portfolio-Team Portfolio-Pod 1 3—4 Personen
Portfolio Pod 1 3—4 Personen

» Entwickeln Sie in der Anfangsphase ein Governance-Modell — An einer gro3en Migration
sind in der Regel viele Personen beteiligt, darunter Mitarbeiter Ihres eigenen Unternehmens,
Softwareanbieter von Drittanbietern, Systemintegratoren oder externe Berater. An Ihrem Projekt
kénnten Vertreter AWS wie |hr Kundenbetreuungsteam, Support-Techniker oder Experten von
AWS Professional Services beteiligt sein. lhr Bereitstellungsmodell hangt vom Umfang lhres
Projekts und davon ab, mit wem Sie bei der Durchfihrung des Projekts zusammenarbeiten. lhr
Projekt kdnnte beispielsweise einen Systemintegrator AWS oder Sie kdnnten beide einbeziehen.
Es ist wichtig, frihzeitig ein Governance-Modell und eine RACI-Matrix zu erstellen, in der die Rollen
und Verantwortlichkeiten klar definiert sind. Als Empfehlung empfehlen wir au3erdem, in Ihrer
Organisation eine Cloud Enablement Engine (CEE), auch bekannt als Cloud Center of Excellence,
einzurichten, in der alle Beteiligten vertreten sind. Der Hauptzweck von CEE besteht darin, die
Organisation von einem lokalen Betriebsmodell auf ein Cloud-Betriebsmodell umzustellen. Dieses
zentralisierte Team ist entscheidend fur den Erfolg einer gro3en Migration, da es die Beziehungen
verwaltet, wichtige Entscheidungen trifft und Eskalationen wahrend des gesamten Projekts
abwickelt. CEE wird spater in diesem Leitfaden ausfihrlicher behandelt.
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RACI-Matrizen erstellen

An einem grof3en Migrationsprojekt sind in der Regel viele Personen beteiligt. Daher ist

es wichtig, ein Governance-Modell zu entwickeln, um das Projekt zu verwalten. Eine der
wichtigsten Komponenten eines Governance-Modells ist eine RACI-Matrix, mit der die Rollen und
Verantwortlichkeiten aller an der gro3en Migration beteiligten Parteien definiert werden. Der Name
RACI-Matrix leitet sich von den vier Zustandigkeitstypen ab, die in der Matrix definiert sind:

» Verantwortlich (R) — Diese Rolle ist fur die Ausfihrung der Arbeiten zur Erledigung der Aufgabe
verantwortlich.

* Rechenschaftspflichtig (A) — Diese Rolle ist dafur verantwortlich, dass die Aufgabe erledigt wird.
Diese Rolle ist auch daflr verantwortlich, sicherzustellen, dass die Voraussetzungen erfullt sind,
und die Aufgabe an die Verantwortlichen zu delegieren.

» Konsultiert (C) — Diese Rolle sollte konsultiert werden, um Stellungnahmen oder Fachwissen
zu der jeweiligen Aufgabe einzuholen. Je nach Aufgabe ist diese Art von Verantwortung
mdglicherweise nicht erforderlich.

+ Informiert (I) — Diese Rolle sollte Uber den Fortschritt der Aufgabe auf dem Laufenden gehalten
und benachrichtigt werden, wenn die Aufgabe abgeschlossen ist.

Aufgrund der Komplexitat einer groRen Migration empfehlen wir nicht, eine einzige RACI-Matrix zu
verwenden, um alle Aufgaben in der grof3en Migration zu dokumentieren. Eine mehrschichtige RACI-
Matrix ist ein viel leichter zugénglicher Ansatz. Sie beginnen mit der Erstellung einer RACI-Matrix auf
hoher Ebene und fligen dann zu jedem Abschnitt weitere Details hinzu, um eine detaillierte Matrix

zu erstellen. Die Erstellung einer detaillierten RACI-Matrix ist kein einmaliger Ansatz. Sie missen
neue Matrizen erstellen oder den vorhandenen Matrizen weitere Details hinzufligen, wahrend Sie das
Portfolio durcharbeiten und weitere Migrationsstrategien und -muster entdecken.

In den Foundation-Playbook-Vorlagen kénnen Sie die RACI-Vorlage (Microsoft Excel-Format)

als Ausgangspunkt fur die Erstellung lhrer eigenen allgemeinen und detaillierten RACI-Matrizen
verwenden. Diese Vorlage enthalt zwei Beispiele fur detaillierte RACI-Matrizen, eine fur eine Rehost-
Migration und eine weitere fur eine Replattform-Migration. Die Aufgaben in diesen Beispielen dienen
nur zu Beispielzwecken. Sie sollten diese Beispiele an Ihren Anwendungsfall anpassen.

Erstellen Sie eine RACI-Matrix auf hoher Ebene

Bevor Sie mit der Erstellung einer RACI-Matrix auf hoher Ebene beginnen, missen Sie die folgenden
Informationen bereithalten:
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» Wer sind die hochrangigen Parteien, die an dieser Migration beteiligt sind? Identifizieren Sie alle
Partner oder Berater, die an diesem Projekt beteiligt sein werden, z. B. AWS professionelle Dienste
oder Systemintegratoren. Uberlegen Sie, ob ein Teil Ihrer aktuellen IT-Infrastruktur von einem
externen Partner verwaltet wird. Im Folgenden finden Sie Beispiele flir hochrangige Parteien:

Ihre Organisation
AWS Professionelle Dienstleistungen

Systemintegratoren

» Was sind die Workstreams in lhrer Migration? Weitere Informationen finden Sie unter Workstreams
bei einer grollen Migration. Sie sollten mindestens Uber die vier Kern-Workstreams verfigen, und

Sie kénnen Support-Workstreams nach Bedarf fur |hr Projekt hinzufligen.

» Was sind die wichtigsten Aufgaben in |hrer Migration? Erstellen Sie eine Liste der Aufgaben auf
hoher Ebene in lhrer Migration. Im Folgenden finden Sie Beispiele fur Aufgaben auf hoher Ebene:

Baue eine AWS landing zone

Flhren Sie eine Portfoliobewertung durch und sammeln Sie Migrationsmetadaten
Flhren Sie eine Rehost-, Replattform- oder Relocation-Migration durch

Flhren Sie Anwendungstests und eine Umstellung durch

Fuhren Sie Projektmanagement- und Governance-Aufgaben durch

Gehen Sie wie folgt vor, um lhre tGbergeordnete RACI-Matrix zu erstellen:

Offnen Sie in den Foundation-Playbook-Vorlagen die RACI-Vorlage (Microsoft Excel-Format).

Geben Sie auf der Registerkarte High-Level RACI in der ersten Zeile den Namen lhrer
Organisation und alle Partner ein, die Sie identifiziert haben.

Geben Sie in der ersten Spalte die libergeordneten Aufgaben und Arbeitsablaufe ein, die Sie
identifiziert haben.

Ermitteln Sie in der Matrix wie folgt, welche Parteien fur die einzelnen Aufgaben verantwortlich
sind:

» Wenn eine Partei fur die Erledigung der Aufgabe verantwortlich ist, geben Sie R ein.

« Wenn eine Partei flr die Aufgabe verantwortlich ist, geben Sie ein A ein.

» Wenn eine Partei zu der Aufgabe konsultiert werden soll, geben Sie ein C ein.

« Wenn eine Partei lber die Aufgabe informiert werden soll, geben Sie ein | ein.
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Die folgende Tabelle ist ein Beispiel flr eine RACI-Matrix auf hoher Ebene.

Aufgabe Ihre Organisation

Baue eine AWS R/C
landing zone

Flhren Sie R/C
eine Portfolio
bewertung und
Wellenplanung

durch

Flhren Sie C
Rehost-Mi
grationsaktivitate

n durch

Flhren Sie C
Aktivitaten

zur Neuplattf
ormmigration

durch

Projektma R/C
nagement und -
steuerung

Anderungen C
und Tests der
Anwendung

Cloud-Betrieb [

Erstellen Sie die detaillierten RACI-Matrizen

Partner A

A

R/A

Partner B Partner C
[ [

[ [

R/A I

I R/A

[ [

C C

R/A [

Nach der Erstellung der Ubergeordneten RACI-Matrix besteht der nachste Schritt darin, ein

detailliertes RACI fUr jede Ubergeordnete Aufgabe zu erstellen und die Aufgaben, Parteien und

RACI-Matrizen erstellen
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Zustandigkeiten weiter zu verfeinern. Bevor Sie mit der Erstellung detaillierter Matrizen beginnen,
mussen Sie die folgenden Informationen bereithalten:

» Was sind die detaillierten Aufgaben Ihrer Migration? Nachdem Sie die Runbooks und
Aufgabenlisten fir Ihr grol3es Migrationsprojekt vorbereitet haben, bilden die Prozesse und Details
in diesen Runbooks die detaillierte Ebene Ihrer RACI-Matrix. Bei einer Rehost-Migration kénnen die
detaillierten Aufgaben beispielsweise die Installation eines Replikationsagenten, die Uberpriifung
der Replikation und das Starten von Testinstanzen flir Starttests umfassen. Falls Sie dies noch
nicht getan haben, folgen Sie den Anweisungen in den folgenden Playbooks, um diese Dokumente
zu erstellen:

 Portfolio-Playbook fur umfangreiche Migrationen AWS

 Leitfaden zur Migration fiur grof3e Migrationen AWS

» Aus welchen kleineren Teams bestehen die einzelnen Arbeitsbereiche und die einzelnen
hochrangigen Parteien? Zu den Teams in |hrer Organisation kdnnen beispielsweise ein
Anwendungsteam, ein Infrastrukturteam, ein Betriebsteam, ein Netzwerkteam oder ein
Projektmanagementburo gehoren.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine detaillierte RACI-Matrix zu erstellen:

1. Offnen Sie Ihre High-Level-RACI-Matrix.
2. Erstellen Sie eine Kopie der detaillierten RACI-Tabelle (Vorlage).

3. Benennen Sie die kopierte Tabelle nach einer tibergeordneten Aufgabe, die Sie in identifiziert
haben. Erstellen Sie eine RACI-Matrix auf hoher Ebene

4. Geben Sie in der ersten Zeile die Namen der Teams ein, die an dieser Ubergeordneten Aufgabe
beteiligt sind.

5. Geben Sie in der ersten Spalte die detaillierten Aufgaben ein, die Sie flr diese Ubergeordnete
Aufgabe identifiziert haben. Sie kénnen die detaillierten Aufgaben in logische sequentielle
Gruppen gruppieren, was den Lesern die Navigation in der Matrix erleichtert.

6. Stellen Sie in der Matrix wie folgt fest, welche Teams fur die einzelnen Aufgaben verantwortlich
sind:
* Wenn ein Team fur die Erledigung der Aufgabe verantwortlich ist, geben Sie ein R ein.
» Wenn ein Team fur die Erledigung der Aufgabe verantwortlich ist, geben Sie ein A ein.
« Wenn ein Team zu der Aufgabe konsultiert werden soll, geben Sie ein C ein.

* Wenn ein Team Uber die Aufgabe informiert werden soll, geben Sie ein | ein.
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7. Vergewissern Sie sich fir jede detaillierte Aufgabe, dass nur ein Team verantwortlich ist und nur
ein Team verantwortlich ist. Wenn mehrere Teams verantwortlich oder rechenschaftspflichtig
sind, kann dies darauf hindeuten, dass die Aufgabe nicht klar definiert ist oder keine klare
Verantwortung dafir besteht.

8. Teilen Sie den identifizierten Teams die detaillierte RACI-Matrix mit und vergewissern Sie sich,
dass alle Teams mit ihren Rollen und Verantwortlichkeiten vertraut sind.

9. Wiederholen Sie diesen Vorgang fir jede tUbergeordnete Aufgabe, die Sie in Erstellen Sie eine
RACI-Matrix auf hoher Ebene identifiziert haben.

Beispiele fur detaillierte RACI-Matrizen finden Sie in den Tabellen Rehost RACI und Replatform
RACIin der RACI-Vorlage, die in den Anlagen zum Foundation-Playbook verfligbar ist.

Cloud Enablement Engine (CEE)

Bewahrte Methoden fur die Verwendung einer CEE

Der Zweck eines CEE-Programms besteht darin, eine IT-Organisation von einem lokalen
Betriebsmodell auf ein Cloud-Betriebsmodell umzustellen, und es ist dafur verantwortlich, die
Organisation durch die organisatorischen und kulturellen Veranderungen zu fuhren. Als bewahrte
Methode wird empfohlen, ein CEE flr Ihre umfangreiche Migration einzurichten. Die klar definierten
grundlegenden Prozesse und Leitplanken einer CEE-Lésung kénnen Ihnen dabei helfen, den
Umfang und die Geschwindigkeit zu erreichen, die fur umfangreiche Migrationen erforderlich

sind. Informationen zur Einrichtung eines CEE finden Sie unter Cloud Enablement Engine: Ein

praktischer Leitfaden. Im Folgenden finden Sie weitere Empfehlungen und bewahrte Methoden fur die
Einrichtung einer CEE-L6sung fur ein groRes Migrationsprojekt:

+ Das CEE-Team sollte aus funktionsubergreifenden Flihrungskraften mit den folgenden
Eigenschaften bestehen:
« Verfugen Sie Uber fundierte institutionelle Kenntnisse
+ Haben Sie starke, langjéhrige interne Beziehungen
+ Haben ein berechtigtes Interesse an den Fortschritten und Erfolgen der grof3en Migration
+ Sind neugierig und wollen lernen
» Konzentrieren sich hauptséchlich oder ausschlieRlich auf die Migration

« Das CEE-Team sollte eine Mischung aus Personen sein, die bereits zusammengearbeitet haben,
und Neuankdmmlingen, die neue Einblicke bieten kdnnen.
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» Das CEE-Team sollte eine starke Unterstlitzung durch die Geschéftsleitung haben und sich auf die

Migrationsziele einigen kdnnen.

 Stellen Sie sicher, dass die Ziele des CEE-Teams spezifisch flr die grof3e Migration sind.

» Fuhren Sie regelmaRige, offene Treffen durch, die Gelegenheit bieten, Fragen und Antworten zu

stellen, Cloud-Dienste und -Architekturen zu demonstrieren und Neuigkeiten ber erfolgreiche

Migrationen und andere Erfolge auszutauschen.

» Das CEE-Team sollte in die Lage versetzt werden, wichtige Entscheidungen im Zusammenhang

mit dem groRen Migrationsprojekt zu treffen.

Typische Rollen und Zustandigkeiten in CEE bei grof3en Migrationen

Die folgende Tabelle enthalt Rollen in einem CEE-Team fur umfangreiche Migrationen und beschreibt
die typischen Aufgaben und Verantwortlichkeiten fur jede Rolle. Die tatsachliche Zusammensetzung
Ihres Teams und dessen Zustandigkeiten kénnen je nach Anwendungsfall, Umfang und Geschéaftsziel

variieren.

Rollen

Exekutiver Sponsor

Unternehmensarchitekt oder technischer Leiter
auf Projektebene

Aufgaben und Verantwortlichkeiten

Verwaltung von Eskalationen

Die Organisation wird eng an den Zielen und
der Wichtigkeit der Migration ausgerichtet.

Dient als Stimme der Autoritat

Identifizierung und Dokumentation der
Referenzarchitektur fir bekannte Workload-
Typen

Entwurf und Aufbau von Migrationsprozesse
n fur das gesamte Projekt, fur alle Workstrea
ms

Er fungiert als technischer Leiter, der
sicherstellt, dass alle Workstreams
zusammenarbeiten und darauf hinarbeiten,
dieselben Ziele auf Unternehmensebene zu
erreichen

Cloud Enablement Engine (CEE)
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Rollen Aufgaben und Verantwortlichkeiten

* Fundiertes institutionelles Wissen uber
wichtige Anwendungen und gangige
Architekturen

Leiter des Projektmanagementbiros » Verwaltung von Zeitplanen, Onboarding,
Schulung, Dokumentation, Berichterstattung,
Kommunikation und Ressourcenverwaltung

» Verwaltung von Ressourcen und Schulungen

* Verwaltung von Rathdausern im Zusammenh
ang mit Migration

FUhrung im Bereich Migration * Gestaltung von Migrationsprozessen und
Tools

+ Entwicklung von Migrationsstrategien und
Automatisierung

« Uberwachung der Umstellung der Migration
und Erreichung der angestrebten Geschwind
igkeit

Leiter des Portfolios » Gestaltung von Prozessen und Tools zur
Portfoliobewertung und Wellenplanung

+ Gestaltung von Prozessen zur Portfolio
findung und Datenerfassung

« Uberwachung der kontinuierlichen Bereitste
llung von Migrationsmetadaten und
Wellenplénen

Cloud-Operationen sind fiihrend » Entwerfen des Betriebsmodells flr die
Ausfuhrung von Workloads auf AWS

« Entwicklung von Strategien fiir Uberwachu
ng, Reaktion auf Vorfalle, Kennzeichnung,
Geschaftskontinuitat und Notfallwiederherst
ellung
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Rollen

Leiter des Anwendungsteams

Fuhrend in den Bereichen Netzwerk und
Infrastruktur

Leiter der Lizenzierung

Vorreiter in den Bereichen Sicherheit und
Compliance

Aufgaben und Verantwortlichkeiten

» Verwaltung der Beziehung zu den einzelnen
Anwendungsbesitzern

* Verwaltung der Migrationsplanung und der
Umstellung ihrer Anwendungen

* Verwaltung von Anwendungsanderungen,
Tests und Genehmigungen

» Gestaltung der AWS landing zone fir
Zielkonten

» Gestaltung von Netzwerkkonnektivitat und
Infrastruktur

» Entwerfen und Bereitstellen von Sicherhei
tsgruppen

» Verwaltung von Infrastruktur- und Netzwerka
nderungen zur Unterstiitzung der grof3en
Migration

* Identifizierung aller kommerziellen off-the-
shelf (COTS) und Unternehmensanwend
ungen und Zusammenarbeit mit dem
Migrationsteam und dem Anwendungsteam
bei der Planung von Migrationsstrategien
rund um die Lizenzierung

» Konzeption von Authentifizierung und
Autorisierung fur die umfangreiche Migration
, einschliefl3lich Active Directory, Single Sign-
On und IAM-Richtlinien

» Gestaltung der Netzwerksicherheit, einschlie
Rlich lokaler Firewalls, und Verwaltung von
Sicherheitslicken

» Entwicklung von Compliance-Anforderungen
fur in den Anwendungsbereich fallende
Workloads

Cloud Enablement Engine (CEE)
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Schulung und Fahigkeiten, die fur grol3e Migrationen erforderlich
sind

Die an der grof3en Migration beteiligten Personen sind eine wichtige Ressource, und es ist

genauso wichtig, sie auf die Migration vorzubereiten wie die landing zone oder die Arbeitsablaufe
vorzubereiten. Dieser Abschnitt ist der Schulung der Personen in lhrem Projekt gewidmet, um
sicherzustellen, dass lhre Teams Uber die erforderlichen Fahigkeiten verfliigen, um eine umfangreiche
Migration durchzuflihren. Wahrend einige Fahigkeiten Ublich und fir viele Rollen erforderlich sind,
sind andere Fahigkeiten spezialisierter Natur und erfordern eine sorgfaltige Rekrutierung oder
Schulung. Indem Sie sicherstellen, dass die Mitarbeiter vor Beginn der Migration fur ihre Aufgaben
angemessen geschult werden, kénnen die Arbeitsablaufe effizient ablaufen und Sie kénnen die
Migration schnell auf die Zielgeschwindigkeit hochfahren.

Die Schulung ist in Stufen unterteilt: Voraussetzungen, Grundlagen und Fortgeschrittene. Jede
Person, die an lhrem grof3en Migrationsprojekt beteiligt ist, sollte die erforderliche Schulung
absolvieren, in der grundlegende Informationen zu den Migrationskonzepten und den AWS Cloud
Migrationskonzepten vermittelt werden. Fir die Stufen Grundlagen und Fortgeschrittene verwenden
Sie einen Schulungsplan, um jedem Workstream eine Schulungsstufe zuzuweisen. AnschlieRend
verwenden Sie ein Trainings-Tracking-Tool, um die Fortschritte jedes einzelnen Mitarbeiters bei der
Durchfihrung der erforderlichen Schulungen in seinem Workstream aufzuzeichnen. Es ist wichtig
zu beachten, dass wir Schulungen empfehlen, die auf Arbeitsablaufen und nicht auf Rollen und
Berufsbezeichnungen basieren, da die Rollen von Unternehmen zu Unternehmen stark variieren
konnen.

In jedem der folgenden Abschnitte werden die fur die jeweilige Stufe empfohlenen
Schulungsressourcen aufgeflhrt und beschrieben:

« Umfangreiches Migrationstraining — Voraussetzungen

« Umfangreiches Migrationstraining — Grundlagen

« Umfangreiches Migrationstraining — Fortgeschritten

Voraussetzungen

Die Ressourcen in jedem Workstream sollten mindestens tber grundlegende Kenntnisse der
Infrastruktur, Netzwerke und AWS Kerndienste, des AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)
und des AWS Well-Architected Framework verfligen. Folgendes wird fur diese Schulungsstufe
empfohlen:
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« AWS Technische Grundlagen — Dieses grundlegende Schulungsmodul bietet einen Uberblick
Uber AWS Services und Cloud-Technologien wie virtuelle private Clouds (VPCs), Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2), Availability Zones und AWS Regionen.

» Grundlagenschulungen fur Infrastruktur, Netzwerke und Rechenzentren — Bieten Sie
grundlegende Schulungen zu Infrastruktur und Netzwerken an, z. B. Transmission Control
Protocol (TCP), Internet Protocol (IP), Domain Name System (DNS), Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) und Load Balancer. Bieten Sie Schulungen zu Rechenzentrumstechnologien wie
dem Software Development Lifecycle (SDLC) und dem IT-Servicemanagement (ITSM) an. Die
Schulungsanforderungen in dieser Kategorie variieren je nach Umgebung und Anwendungsfall,
und es stehen zahlreiche Schulungsressourcen zur Verfigung. Wir empfehlen, mit lhrer IT-
Abteilung zusammenzuarbeiten, um Schulungen auf technologischer Ebene zu finden, die flr das
gesamte Personal in Ihrem grof3en Migrationsprojekt geeignet sind

» Organisatorische Prozesse — Bieten Sie Schulungen fir alle Prozesse an, die fir Ihr Unternehmen
spezifisch sind, z. B. fur Change-Management-Prozesse. Sie missen die Fristen, Genehmigungen
und formellen Dokumente kennen, die erforderlich sind, um Anderungen in Ihrer Organisation
vorzunehmen, z. B. Anderungen an der Firewall und der Domane. Ermitteln Sie, ob externe Partner
oder Berater diese Schulung benétigen, um |hr Projekt zu unterstitzen.

* Modell der geteilten Verantwortung — Wenn Sie mit AWS Professional Services
zusammenarbeiten, wird auf dieser Webseite beschrieben, wie Sie Rollen und Verantwortlichkeiten
mit anderen teilen AWS.

« Ein Uberblick tiber das AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) — Dieses Whitepaper hilft
Ihnen, die Ziele von AWS CAF, die Perspektive von CAF und die AWS beteiligten Stakeholder zu
verstehen.

Grundlagen

Dieser Abschnitt bietet einen Uberblick liber die Prozesse, Tools und Richtlinien, die fiir den
erfolgreichen Abschluss einer grolien Migration erforderlich sind. Folgendes wird flir diese
Schulungsstufe empfohlen:

+ So migrieren Sie Diese Webseite hilft Innen, den dreiphasigen Migrationsprozess zu verstehen.

 Informationen zu den Migrationsstrategien — In diesem Abschnitt des Leitfadens fir AWS

umfangreiche Migrationen werden die einzelnen Migrationsstrategien und die jeweils Ublichen
Anwendungsfalle in einem grofRen Migrationsprojekt beschrieben.
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+ Migration zu AWS: Eine Einfiihrung auf hohem Niveau — Dieser Kurs bietet einen Uberblick iber
die wichtigsten Themen und die Zielgruppe des Kurses Migration in den Prasenzunterricht. AWS

* Migration zu AWS — In diesem Kurs wird erklart, wie Sie bestehende Workloads planen und auf
den migrieren. AWS Cloud

» Strategie und bewahrte Methoden fur AWS grol3e Migrationen — In dieser Strategie werden
bewahrte Verfahren fir gro3e Migrationen erértert und Anwendungsfalle von Kunden aus
verschiedenen Branchen vorgestellt.

» Einfuhrung in die Datenbankmigration — In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie eine
Produktionsdatenbank mithilfe von () und AWS Database Migration Service (AWS DMS) migrieren.
AWS Schema Conversion Tool AWS SCT

+ AWS DataSync Einfuhrung — Der Kurs hilft Innen bei den ersten Schritten und zeigt Ihnen
DataSync, wie Sie grolte Datenmengen zwischen lokalem Speicher und dem AWS Cloud
verschieben.

+ Lift-and-Shift Anwendungs-Workloads — Diese Webseite hilft Ihnen, die Grundlagen der Rehost-
oder lift-and-shift Migrationsstrategie zu verstehen.

* AWS Application Migration Service (AWS MGN) — Eine technische Einfuhrung — In diesem Kurs
wird der Application Migration Service vorgestellt.

» Portfolioerkennung und -analyse fur die Migration — In diesem Leitfaden wird der Ansatz fir
die Definition, Erfassung und Analyse der Daten beschrieben, die fir die Erstellung eines
Migrationsplans erforderlich sind.

» Strategie zur Bewertung des Anwendungsportfolios fur die AWS Cloud Migration — Diese Strategie
mit AWS praskriptiven Leitlinien hilft lhnen dabei, die wichtigsten Phasen fir eine erfolgreiche
Bewertung Ilhres Anwendungsportfolios zu verstehen.

+ AWS Cloud Migration Factory-Losung — Diese Webseite hilft Ihnen zu verstehen, was die AWS
Cloud Migration Factory-Losung ist.

» CloudEndureBewahrte Methoden fur Migration Factory (YouTube Video) — Dieses Video
bietet einen Uberblick iber die AWS Cloud Migration Factory-Lésung und zeigt bewahrte
Methoden flr grof® angelegte Migrationen. Es enthalt Informationen darlber, wie viele manuelle
Migrationsprozesse koordiniert und automatisiert werden kdnnen.
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https://aws.amazon.com/solutions/implementations/aws-cloudendure-migration-factory-solution/
https://www.youtube.com/watch?v=is7cOcNUHlw
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Schulung fur Fortgeschrittene

Die Fortbildung fur grol3e Migrationen befasst sich eingehender mit den Migrationsmethoden,
Tools und bewahrten Verfahren, indem sie Workshops und Schulungsressourcen flir die einzelnen
Arbeitsbereiche bereitstellen. Fur diese Schulungsstufe wird Folgendes empfohlen:

» Workshop zur Cloud-Migration — Dieser technische Workshop bietet Informationen dariber,

wie eine umfangreiche Migration mithilfe von Automatisierung und dem Migration Factory-Modell
beschleunigt werden kann.

 Leitfaden fur AWS umfangreiche Migrationen — Dieser Leitfaden enthalt allgemeine Informationen

zur Durchfuihrung einer grof3en Migration und stellt die Playbooks flir groRe Migrationen vor.

» Foundation-Playbook fur AWS grol3e Migrationen (dieser Leitfaden) — Verwenden Sie dieses

Playbook, um Workstreams zur Vorbereitung von Platform Foundation und People Foundation auf
eine umfangreiche Migration zu schulen.

* Leitfaden zur Projektsteuerung fur AWS grol3e Migrationen — Dieses Handbuch enthalt step-by-

step Anweisungen zur Einrichtung des Projektsteuerungsrahmens und zur Sicherstellung einer
kontinuierlichen Steuerung wahrend der gesamten Migration.

 Portfolio-Playbook fiir AWS umfangreiche Migrationen — Dieses Playbook enthalt step-by-

step Anleitungen, die Sie bei der Erstellung Ihres Runbooks zur Anwendungspriorisierung, des
Runbooks zur Metadatenverwaltung und des Runbooks zur Wellenplanung unterstitzen.

» Migrations-Playbook fur AWS umfangreiche Migrationen — Dieses Playbook enthalt step-by-

step Anweisungen zur Vorbereitung von Migrations-Runbooks flir jedes Migrationsmuster und zur

Erstellung von Migrationsaufgabenlisten.

Erstellen Sie Ihr Schulungs-Dashboard

In den Foundation-Playbook-Vorlagen kénnen Sie die Dashboard-Vorlage fir Schulungen (Microsoft

Excel-Format) als Ausgangspunkt flir die Erstellung lhres eigenen Trainingsplans und Trackingtools
verwenden. Sie verwenden einen Schulungsplan, um jedem Workstream eine Schulungsstufe
zuzuweisen. AnschlieRend verwenden Sie ein Trainings-Tracking-Tool, um die Fortschritte jedes
einzelnen Mitarbeiters bei der Durchflihrung der erforderlichen Schulungen in seinem Workstream
aufzuzeichnen.

1. Flgen Sie in den Tabellen ,Voraussetzungen®, ,Grundlagen® und ,Erweitert* je nach lhrem
grolien Migrationsprojekt Arbeitsablaufe hinzu oder entfernen Sie sie.
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2. Aktualisieren Sie in der Tabelle mit den Voraussetzungen die Schulungsmaterialien nach Bedarf
fur lhren Anwendungsfall. Definieren Sie die geeigneten Schulungen fir Infrastruktur, Netzwerke
und Rechenzentren. Wir empfehlen, mit lhrer IT-Abteilung zusammenzuarbeiten, um Schulungen
auf Technologieebene zu finden, die fir das gesamte Personal in Ihrem groRen Migrationsprojekt
geeignet sind. Diese Tabelle sollte die Schulungsmaterialien enthalten, die alle Mitglieder der
einzelnen Workstreams absolvieren sollen.

3. Aktualisieren Sie in der Tabelle ,Grundlagen® die Schulungsmaterialien nach Bedarf flir lhren
Anwendungsfall und geben Sie an, welche Workstreams zu den einzelnen aufgelisteten
Elementen trainiert werden sollten.

4. Aktualisieren Sie in der Tabelle fur Fortgeschrittene die Schulungsmaterialien nach Bedarf fiir
Ihren Anwendungsfall und geben Sie an, welche Workstreams flr die einzelnen aufgelisteten
Punkte trainiert werden sollten.

5. Geben Sie in der Tabelle Training Tracker die Namen der einzelnen Personen in lhrem grol3en
Migrationsprojekt und deren Workstream ein.

6. Wenn jede Person die erforderlichen Schulungen fur ihren Workstream abgeschlossen hat,
markieren Sie die Schulung als abgeschlossen.

Erstellen Sie Ihr Schulungs-Dashboard 39



AWS Praskriptive Leitlinien Leitfaden der Stiftung fur grofRe Migrationen AWS

Grundlage der Plattform

Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Bewertung der Eignung der lokalen Infrastruktur, die
Vorbereitung der AWS landing zone oder die Uberpriifung des bestehenden Landezonendesigns
und die Identifizierung der bendtigten Migrationstools. Sie befassen sich mit den allgemeinen
Infrastruktur-, Betriebs- und Sicherheitsfragen, die Sie beim Aufbau einer Plattform berlicksichtigen
sollten. Sie dokumentieren lhre Antworten und Entscheidungen als Migrationsprinzipien. Somit
verfligen Sie Uber eine solide Plattform, um den Umfang und die Geschwindigkeit zu erreichen, die
fur groRe Migrationen erforderlich sind.

In diesem Abschnitt werden folgende Themen behandelt:

- Uberlegungen zur Landezone bei einer groen Migration

« Uberlegungen vor Ort fiir eine umfangreiche Migration

» Dokumentieren Sie Ihre Migrationsprinzipien

Uberlegungen zur Landezone bei einer groken Migration

Eine landing zone ist eine gut strukturierte AWS Umgebung, die skalierbar und sicher ist. Durch

die Festlegung von Standards flr die landing zone, z. B. die Definition der Anzahl der Konten und
die Gestaltung der Subnetze und Sicherheitsgruppen, schaffen Sie eine solide Grundlage. Diese
Grundlage gibt Ihnen die Moglichkeit, lhnre Umgebung zu aktivieren, bereitzustellen und zu betreiben,
um sowohl Geschéaftsflexibilitat als auch Governance in groRem Umfang zu gewahrleisten und
gleichzeitig lhre Cloud-Einfihrung zu beschleunigen. Weitere Informationen zu Landing Zones und
Strategien fir deren Aufbau finden Sie unter Einrichtung einer sicheren und skalierbaren Umgebung
mit mehreren Konten AWS.

Zusétzlich zu den Ublichen geschéftlichen, betrieblichen, sicherheits- und Compliance-Uberlegungen
fur Ihre landing zone Zone-Strategie missen Sie sich Uberlegen, wie Sie eine umfangreiche
Migration erméglichen kénnen. Sie mussen die landing zone so gestalten, dass sie bestehende
lokale Workloads wahrend der Migration und danach unterstitzt, falls einige Workloads lokal
bleiben. Dieser Leitfaden enthélt zusatzliche Uberlegungen zur landing zone, die sich auf die
Migrationsgeschwindigkeit und den gesamten Migrationszeitplan auswirken.

In der Regel werden Landing Zones so konzipiert und bereitgestellt, dass sie neue Workloads in
der AWS Cloud unterstutzen. Dies liegt daran, dass Unternehmen eine grof3e Anzahl vorhandener
Anwendungen Ubernehmen, AWS bevor sie sich dazu entscheiden, sie zu migrieren. Der

Uberlegungen zur Landezone 40


https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-aws-environment/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-aws-environment/

AWS Praskriptive Leitlinien Leitfaden der Stiftung fur grofRe Migrationen AWS

Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass das Unternehmen AWS bereits vor der grof3en

Migration wertvolle Kenntnisse und Fahigkeiten erwirbt, er kann aber auch zu Konflikten zwischen
den verschiedenen Interessengruppen flhren. Einige Beteiligte méchten die Anwendung
mdglicherweise wahrend der Migration modernisieren, weil sie Cloud-native Funktionen nutzen
mdchten. Das gemeinsame Ziel einer grof3en Migration besteht jedoch darin, eine maximale
Migrationsgeschwindigkeit zu erreichen und den Ubergang zu erleichtern, indem so viele
Anwendungen wie mdglich migriert werden, ohne die Arbeitslast zu andern. Sie modernisieren diese
Anwendungen dann, nachdem die Migration abgeschlossen ist.

Einige wichtige Faktoren der landing zone, die sich auf Ihr gro3es Migrationsprogrammprojekt
auswirken koénnen, sind:

 Verfugbarkeit und Verwaltung der Netzwerkbandbreite
» Kontostrategie flir Workload-Isolierung und Ressourcenmanagement

 Sicherheits- und Verwaltungskontrollen fir migrierte Workloads

In diesem Abschnitt werden die Infrastruktur-, Betriebs- und Sicherheitsfragen behandelt, die Sie
beim Bau lhrer AWS landing zone beriicksichtigen sollten. Es enthalt auch Empfehlungen zur
Gestaltung und Bereitstellung lhrer landing zone zur Unterstlitzung eines grof3en Migrationsprojekis.
Wenn Sie die Fragen in diesem Abschnitt beantworten, werden diese Entscheidungen zu
Migrationsprinzipien, die Sie gemaf den Anweisungen unter Dokumentieren Sie |hre Entscheidungen

als umfangreiche Migrationsprinzipien dokumentieren missen, dokumentieren.

Uberlegungen zur Infrastruktur

Haben Sie dartber nachgedac  Beschreibung Aktionen

ht?

Wie viele Daten werden Die gewunschte Migration Nachdem Sie die Portfolio

Sie pro Tag und pro Woche sgeschwindigkeit bestimmt die  bewertung abgeschlossen

migrieren? Art der Netzwerkverbindung haben, ermitteln Sie die
und die Anforderungen an den  Gesamtmenge an Speicherp
Netzwerkdurchsatz. Sie kann latz, die fur alle migrierten
sich auch auf die Auswahlkr Ressourcen in der Cloud
iterien fur die Wellenplanung bendtigt wird. Verwenden
auswirken. Sie diesen Wert, um die Zeit

zu berechnen, die fur die
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Haben Sie darliber nachgedac
ht?

Beschreibung

Aktionen

Migration der Daten unter
Verwendung der aktuellen
Netzwerkbandbreite erforderl
ich ist. Moglicherweise
mussen Sie die Bandbreite
erhohen, um den Zeitrahmen
fur die Migration einzuhalten,
oder Sie mussen maoglicher
weise Alternativen wie AWS
Snow Family Lésungen
verwenden. In den Foundatio
n-Playbook-Vorlagen kdnnen
Sie den Datenreplikationsr
echner (Microsoft Excel-
Format) verwenden, um die
erforderliche Bandbreite

fur jede Migrationswelle zu
berechnen.

Uberlegungen zur Infrastruktur
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Haben Sie darliber nachgedac
ht?

Wie hoch ist die durchschn
ittliche Schreibgeschwindig
keit der Quellserver in jeder
Welle?

Beschreibung

Die Bandbreite, die fur die
Ubertragung der replizierten
Daten bendtigt wird, basiert
auf der Schreibgeschwindig
keit der beteiligten Quellserv
er. Die fur die Serverrep
likation benotigte Bandbreit

e entspricht der durchschn
ittichen Schreibgeschwindig
keit Ihrer Quellserver multipliz
iert mit der Anzahl der Server
in der gréfliten Welle.

Aktionen

Bei der Portfoliobewertung
mussen Sie die durchschn
ittliche Anzahl der Datenschr
eibvorgange pro Server
ermitteln. In den Foundation-
Playbook-Vorlagen kdnnen
Sie den Datenreplikationsr
echner (Microsoft Excel-
Format) verwenden, um die
fur den Migrationsdatenver
kehr bendtigte Bandbreit

e zu ermitteln. Die flr den
Migrationsdatenverkehr
bendtigte Bandbreite wird
zusatzlich zu der Bandbreit
e bendtigt, die fur normale
Geschaftsaktivitaten bendtigt
wird. Nach Abschluss der
Migration bendtigen Sie keine
zusatzliche Bandbreite mehr,
um die Migrationsaktivitaten
Zu unterstitzen.

Uberlegungen zur Infrastruktur
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Haben Sie darliber nachgedac
ht?

Kdnnten zusatzliche
Netzwerkaktivitaten oder die
vorhandene Infrastruktur die
Replikationsgeschwindigkeit
einschranken oder verringern?

Beschreibung

Wenn die Netzwerkbandbreite
auch andere Geschéfts
funktionen unterstitzt, kbnnen
diese Aktivitaten die Bandbreit
e reduzieren, die fur die
Replikation von Servern
wahrend der Migration zur
Verfligung steht.

Aktionen

Zu Beginn des Projektle
benszyklus wird die Netzwerkb
andbreite, die zur Unterstut
zung aller Geschéftsaktivitat
en erforderlich ist, sorgfalti

g bewertet und berechnet

. Berlicksichtigen Sie die
Bandbreite, die fir normale
Geschaftsaktivitaten,
Serverreplikation und neue
migrationsbezogene Aktivitat
en wie das Synchronisieren
von lokalen Dateifreigaben mit
Daten bendtigt wird. AWS

Anbieter haben moglicher
weise lange Vorlaufzeiten,

um die Netzwerkkapazitat

zu erhéhen, und Sie missen
maoglicherweise die bestehend
e lokale Infrastruktur aktualisi
eren. Uberlegen Sie, ob
zusatzliche Upgrades als
Folge der Aktualisierung der
Netzwerkinfrastruktur erforderl
ich waren. Die Bewertung der
Bandbreitenanforderungen

zu Beginn des Projekts bietet
Zeit, um alle erforderlichen
Anderungen vorzunehmen.

Uberlegungen zur Infrastruktur
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Haben Sie darliber nachgedac
ht?

Erfullt Ihre aktuelle AWS
Subnetzstrategie die
Anforderungen an die IP-
Adressierung fir die Migration
der lokalen Workloads?

Beschreibung

Die Anzahl der Server

und die Anforderungen an
die Workload-Isolierung
bestimmen die Subnetzst
rategie fur lhre landing zone.

Umfangreiche Migration

en erfordern moglicher

weise groliere Subnetze als
erwartet. Bei einer grof3en
Migration gruppieren Sie
Workloads in Subnetzen,
ahnlich wie sie in der lokalen
Infrastruktur eingerichtet sind.

Um die Migration zu vereinfac

hen, werden zunachst
groélere, flachere Subnetzde
signs bevorzugt, und dann,
wahrend der Modernisierung,
gestalten Sie die Subnetze
nach Bedarf neu.

Aktionen

Wenn die Portfoliobewertung
genutgend Informationen
uber das Infrastrukturinven
tar enthalt, bewerten Sie die
lokale Netzwerkstruktur und
integrieren Sie sie so frih wie
madglich in die Planung der
landing zone.

Uberlegungen zur Infrastruktur
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Haben Sie darliber nachgedac
ht?

Wie viele Server mdchten
Sie parallel replizieren und
migrieren?

Beschreibung

Die GroRRe der grofiten
Migrationswelle wirkt sich auf
die Subnetzanforderungen
und AWS Dienstkontingente
aus.

Aktionen

Uberpriifen Sie den allgemein
en Migrationsplan und
verwenden Sie ihn, um lhr
Subnetz zu entwerfen. Wenn
Sie beispielsweise planen,
200 Server in ein Subnetz zu
migrieren, sollte der CIDR-
Bereich (Classless Inter-
Domain Routing) fir dieses
Subnetz Uber gentigend
IP-Adressen verfiigen, um
die angestrebte Anzahl von
Servern zu unterstitzen.
Erh6éhen Sie auRerdem das
AWS Dienstkontingent fur
jedes Zielkonto nach Bedarf.

Uberlegungen zur Infrastruktur
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Haben Sie darliber nachgedac
ht?

Haben Sie die Sicherhei
tsgruppenstrategien fir lhre
Migrationsressourcen identifiz
iert?

Beschreibung

Sicherheitsgruppen werden
verwendet, um den eingehend
en und ausgehenden
Datenverkehr fur AWS
Ressourcen zu verwalten. Es
ist wichtig, Sicherheitsgruppen
frihzeitig zu entwerfen,

um Verzdgerungen bei der
Migration zu vermeiden.

Aktionen

Uberpriifen Sie in lhrem
Runbook fir die Priorisie
rung von Anwendungen
die Migrationsstrategien
und entwerfen Sie dann
die Sicherheitsgruppen

auf der Grundlage der
Migrationsstrategien. Wenn
die Migrationsstrategie
beispielsweise darin besteht,
die meisten Workloads

neu zu hosten, sollten Sie
eine temporare, generisch
e Sicherheitsgruppe in
Betracht ziehen, die die
Umstellung auf die Migration
unterstitzt, anstatt das
Netzwerk umzugestalten
und anwendungsspezifis
che Sicherheitsgruppen
anzuwenden.

Uberlegungen zur Infrastruktur
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Haben Sie darliber nachgedac
ht?

Werden Load Balancer
verwendet?

Beschreibung

In der Regel missen Sie bei
der Migration von Servern in
einer Umgebung mit Load
Balancers die Konfigura

tion des Load Balancers
Uberprifen und dann den
Load Balancer migrieren. Zu
den Migrationsoptionen flr
den Load Balancer gehort die
Verwendung von Elastic Load
Balancing (ELB) oder einer
Appliance-basierten Partnerlo
sung.

Aktionen

Die Bewertung der Load
Balancer muss frih in der
Erkennungsphase beginnen,
um alle benutzerdefinierten
Konfigurationen zu berticksic
htigen. In den meisten
Umgebungen sind Load
Balancer-Konfigurationen
ziemlich standardisiert, aber
einige verfugen maoglicher
weise Uber eine komplexe
Logik, die bestimmt, ob Sie
zu ELB oder einer Appliance
-basierten Partnerldsung
migrieren kdnnen.

Uberlegungen zur Infrastruktur
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Haben Sie darliber nachgedac
ht?

Missen Server ihre Quell-IP-
Adresse behalten?

Beschreibung

Der sicherste und einfachst
e Weg, Server in die Cloud
Zu migrieren, besteht darin,
den migrierten Instanzen
neue IP-Adressen zuzuweise
n. In einigen Situationen
mussen Sie mdglicherweise
dieselbe IP-Adresse wie fir
den Quellserver beibehalten.
Beispielsweise konnte eine
altere Anwendung eine fest
codierte IP-Adresse haben,
von der niemand weil3, wie sie
geandert werden kann.

Aktionen

Die Beibehaltung der Quell-
IP-Adressen wirkt sich darauf
aus, wie Sie bei der Wellenpla
nung Move-Gruppen bilden.
Der gangigste Ansatz besteht
darin, ein ganzes Subnetz zu
einer einzigen AWS Verschieb
ungsgruppe zu migrieren, da
auf diese Weise Routing und
Switching auf Netzwerkebene
unkompliziert sind.

Im Folgenden sind die
wichtigsten Mal3nahmen zur
Beibehaltung von IP-Adressen
aufgefihrt:

* Prifen Sie die subnetziib
ergreifende Kommunikation
zwischen Servern sorgfaltig.

» Entscheiden Sie, wie Sie
das Routing von IP-Adress
en fUr migrierte Server
umstellen mochten. Zu
den gangigen Optionen
gehdren das Umschalten
eines ganzen Subnetzes
oder die Bereitstellung einer
Netzwerktechnologie, die
statisches IP-Routing auf
einer server-by-server Basis
verwaltet.

Uberlegungen zur Infrastruktur
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Haben Sie darliber nachgedac
ht?

Wie viel Latenz ist zwischen
Quelle und AWS akzeptabel?

Beschreibung

Es ist Ublich, die Migration
mit VPN-Links zu beginnen,
da diese schnell eingerich
tet werden kdnnen und dann
zu einer direkten Verbindung
ubergegangen werden kann,
die Uber AWS Direct Connect.
VPN-Verbindungen haben
im Allgemeinen eine hohere
und variablere Latenz, was
sich auf den Datendurchsatz
und, was noch wichtiger ist,
auf die Reaktionszeiten von
Anwendungen auswirkt.

Uberlegungen zum Betrieb

Haben Sie dartber nachgedac
ht?

Haben Sie eine AWS
Kontostrategie fur lhre landing
zone identifiziert?

Beschreibung

AWS Bewahrte Methoden
fur eine gut strukturierte
Umgebung empfehlen, dass
Sie Ihre Ressourcen und
Workloads auf mehrere
Konten aufteilen sollten.
AWS Sie kénnen sich AWS
Konten als isolierte Ressource
ncontainer vorstellen: Sie
ermoglichen die Kategoris
ierung von Workloads und
kénnen den Umfang der

Aktionen

Wenn Sie einen Verbindun
gstyp mit hoher oder variabler
Latenz verwenden, Uberprtife
n Sie die Anforderungen der
einzelnen Anwendungen

und planen Sie die Migration
swellen entsprechend. Planen
Sie, Anwendungen, die
Verbindungen mit niedriger
Latenz bendtigen, in spateren
Wellen einzusetzen, wenn
alternative Verbindungstypen
verflgbar sind.

Aktionen

Uberpriifen Sie in Ihrem
Runbook fur die Priorisie
rung von Anwendungen

Ihre ausgewahlten Migration
sstrategien und legen Sie
anhand dieser Strategie

n lhre Kontostrategie fest.
Wenn Sie beispielsweise so
schnell wie moglich migrieren
mdchten und Rehosting die
gangigste Migrationsstrateqgi
e ist, ist es einfacher, weniger
Konten zu verwalten. Wenn

Uberlegungen zum Betrieb
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Haben Sie darliber nachgedac
ht?

Muissen Sie wahrend

der Migration zwischen

den Uberwachungstools
wechseln? Falls ja, ist dies
Teil des Migrationsprozesse
s oder findet er vor oder nach
der Migration statt?

Beschreibung

Auswirkungen im Katastrop
henfall verringern.

Uberwachungstools sind

fir den Cloud-Betrieb von
entscheidender Bedeutung

. Ihre vorhandenen Tools
funktionieren aus Kompatibi
litats- oder Lizenzgrinden
moglicherweise nicht in

der Cloud. Im Rahmen

des Entwurfs missen

Sie entscheiden, welche
Uberwachungstools Sie fiir die
Arbeitslast in der verwenden
mdchten AWS Cloud.

Aktionen

Ihre Migrationsstrategien
jedoch die Modernisierung
von Anwendungen erfordern
und Sie aus Compliance-
Griunden Geschéaftsbereiche
trennen mussen, sollten Sie
in Ihre Kontostrategie ein
oder mehrere Konten fir jede
Geschaftseinheit aufnehmen.

Wihlen Sie ein Uberwachu
ngstool aus, bevor Sie mit der
Migration beginnen. Stellen
Sie sicher, dass das Migration
steam Anweisungen zur
Einrichtung der Uberwachu
ng in die Migrationsmuster
einbezieht. Wir empfehlen,
ein Automatisierungsskript zu
erstellen, das die Uberwachu
ngstools nach Bedarf ersetzt
oder wiederverwendet.

Uberlegungen zum Betrieb
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Haben Sie darliber nachgedac
ht?

Haben Sie die Eigentiime

r der Anwendung identifiz
iert und kennen sie alle
Anderungen, die an der
Anwendung vorgenommen
werden mussen, damit sie in
der Cloud ordnungsgemar
funktioniert?

Haben Sie sich fir eine
Sicherungs- und Wiederher
stellungslésung entschied
en und funktioniert sie mit
migrierten Workloads?

Beschreibung

Eine umfangreiche Migration
ist eher eine Transformation
als nur ein Infrastrukturproje
kt. Binden Sie Anwendung
sbesitzer friihzeitig ein, um
die Migration zu unterstutzen.
Anwendungsbesitzer validiere
n beispielsweise den Wave-
Plan, erstellen Testplane und
nehmen an der Umstellung
teil.

Backup- und Wiederher
stellungstools sind fiir den
Cloud-Betrieb von entscheid
ender Bedeutung. lhre
vorhandenen Tools funktioni
eren aus Kompatibilitats- oder
Lizenzgrinden moglicher
weise nicht in der Cloud. Im
Rahmen des Entwurfs missen
Sie entscheiden, welche
Sicherungs- und Wiederher
stellungstools Sie fir die
Arbeitslast in der verwenden
mochten AWS Cloud.

Aktionen

Arbeiten Sie mit einem
Projektmanagementbiro

und dem Cloud Enablemen

t Engine-Team zusammen,
um sich mit den Leitern des
Anwendungsteams abzustimm
en und sicherzustellen, dass
die Kommunikation zwischen
allen Anwendungsteams klar
ist. Weitere Informationen zu
Kommunikation und Projekttr
ansparenz finden Sie im
Project Governance Playbook
fur AWS grofRe Migrationen.

Wabhlen Sie Sicherungs- und
Wiederherstellungstools aus,
bevor Sie mit der Migration
beginnen. Stellen Sie sicher,
dass das Migrationsteam
Anweisungen zur Einrichtu
ng von Backup und Recovery
in die Migrationsmuster
einbezieht. Wir empfehlen,
ein Automatisierungsskript zu
erstellen, das die Sicherung
s- und Wiederherstellungs
tools nach Bedarf ersetzt oder
wiederverwendet.

Uberlegungen zum Betrieb
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Haben Sie darliber nachgedac
ht?

Haben Sie alle gemeinsam
genutzten Dienste identifiz
iert und in der landing zone
bereitgestellt?

Haben Sie die AWS Serviceko
ntingente fur lhre AWS Zielr
egion und lhr Konto Uberpruft?

Beschreibung

Shared Services sind Dienste,
die mehrere Anwendung

en unterstutzen, z. B. E-
Mail, Active Directory

oder gemeinsam genutzte
Datenbankumgebungen. In
der Regel mussen Sie vor
der Migration gemeinsam

e Dienste in der Cloud
bereitstellen, damit migrierte
Anwendungen erwartung
sgemal funktionieren.

Jeder AWS Dienst hat ein
Servicekontingent. Einige
dieser Kontingente kdnnen
erhoht werden. Es ist wichtig,
die Kontingente vor der
Umstellung zu Uberprtife

n. Wenn nicht gentgend
Ressourcen verflgbar sind,
schlagt die Umstellung
maoglicherweise fehl.

Aktionen

Vereinbaren Sie einen
ausfuhrlichen Termin mit

dem Infrastrukturteam und
den Leitern des Anwendung
steams, bevor Sie das Design
der landing zone abschlief3
en. Uberpriifen und bestatige
n Sie die Liste der gemeinsam
genutzten Dienste, die Sie

in der Cloud bereitstellen
mussen, bevor Sie mit der
Migration beginnen. Die
gangigsten gemeinsamen
Dienste sind Active Directory

, Netzwerkgerate, Domain
Name System (DNS) und
Infrastruktursoftware.

Uberpriifen Sie den Migration
splan. Beantragen Sie flr
jedes Zielkonto, flir das eine
erhdhte Servicequote erforderl
ich ist, eine Erhdhung. Weitere
Informationen und Anweisung
en finden Sie unter AWS Servi
cekontingenten.

Uberlegungen zum Betrieb
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Haben Sie darliber nachgedac
ht?

Mussen Sie lhren AWS
Support-Plan aktualisieren?

Haben Sie Ihren AWS
Technical Account Manager
(TAM) Uber lhren umfangrei

chen Migrationsplan informier
t?

Beschreibung

AWS Der Enterprise Support
Plan bietet telefonischen
Support rund um die Uhr und
schnellere Reaktionszeiten
als andere Tarife. Da das
Umstellungsfenster in der
Regel sehr kurz ist, kann es
fir den Erfolg einer grof3en
Migration entscheidend sein,
Zugang zu einem erfahrenen
Techniker zu haben, der lhnen
bei der Losung von Umstellun
gsproblemen hilft.

Das AWS Enterprise On-
Ramp-Supportteam weist
einen Pool von Technical
Account Managern (TAMs) zu,
die den Zugang zu proaktive
n Programmen, Praventio
nsprogrammen und AWS
Fachexperten koordinie

ren. Sie TAMs kdnnen die
Verfligbarkeit von Support-
Ressourcen nach Bedarf
planen.

Aktionen

Wenden Sie sich an Ihr AWS
Kundenbetreuungsteam, um
die verschiedenen Supportop
tionen zu besprechen und den
geeigneten Supportplan fur
Ihr groRes Migrationsprojekt
auszuwahlen.

Informieren Sie lhren AWS
technischen Kundenbetreuer
uber Ihr bevorstehendes
grofRes Migrationsprojekt

und teilen Sie uns lhren
Migrationsplan mit. Sie TAMs
werden sicherstellen, dass
AWS Support-Ressourcen
bei Bedarf verfligbar sind.
Sie TAMs kdnnen beispiels
weise flr die Umstellung
einen Support-Techniker
einplanen, der Ihnen helfen
kann, technische Probleme zu
|6sen und die Umstellung zu
optimieren.

Uberlegungen zum Betrieb
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Sicherheitstuiberlegungen

Haben Sie dartber nachgedac
ht?

Haben Sie AWS Identity and
Access Management (IAM)
Rollen und Richtlinien fur die
Zugriffsverwaltung identifiz
iert?

Gibt es Compliance-Anforde
rungen fur Ihre Workloads?

Beschreibung

Verwalten Sie die Identitat und
den Zugriff fur alle Mitgliede

r Ihres groRen Migration
sprojekts. Indem Sie den
migrierten Ressourcen |AM-
Rollen zuordnen und Zugriffsr
ichtlinien definieren, kontrolli
eren Sie, wer auf die migrierte
n Ressourcen in der Cloud
zugreifen kann.

Workloads kdnnen unterschi
edlichen Compliance-Anforde
rungen unterliegen, z. B. dem
Health Insurance Portabili

ty and Accountability Act
(HIPAA) oder dem Payment
Card Industry Data Security
Standard (PCI DSS). Sie
mussen diese Anforderungen
vor der Migration identifiz
ieren und planen, wie Sie sie
erfullen kdnnen.

Aktionen

Arbeiten Sie mit dem Migration
steam zusammen, um die
Rollen und Verantwortlichkeit
en zu ermitteln. Ermitteln Sie,
welche Rollen auf welches
AWS Konto zugreifen kénnen,
und ermitteln Sie, Uber welche
Zugriffsebene jede Rolle
verfuigt. Uberpriifen Sie
gemeinsam mit den Sicherhei
tsteams, ob die IAM-Rollen
fur jede AWS Zielressource
korrekt sind.

Arbeiten Sie mit dem
Compliance-Team und dem
Portfolio-Team zusammen,
um die Compliance-Anforde
rungen fur jede Anwendung
zu ermitteln und lhr AWS
Zielkonto entsprechend zu
gestalten. Beispielsweise
mussen Sie mdglicherweise
einige Workloads in AWS
GovCloud (US) oder in eine
bestimmte AWS Region
migrieren. Wir empfehlen
Ihnen, die Compliance-
Anforderungen fur jede
Anwendung zu dokumenti
eren, damit Sie diese Informati
onen spater bei der Priorisie

Sicherheitstberlegungen
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Haben Sie darliber nachgedac
ht?

Muss lhr Sicherheitsteam
alle Tools oder Dienste, die
Sie wahrend der Migration
verwenden mochten,
uberprifen und genehmigen?

Beschreibung

Ein umfangreiches Migration
sprojekt AWS Cloud nutzt
viele Services wie AWS
Application Migration Service,
AWS Database Migration
Service (AWS DMS) und
Portfolio-Discovery-Tools
(wie Flexera One). AWS
DataSync Einige Unternehm
en verlangen, dass alle neuen
Tools und Services vor der
Verwendung genehmigt
werden.

Aktionen

rung von Anwendungen und
der Wellenplanung verwenden
konnen.

Ermitteln Sie gemeinsam

mit dem Migrationsteam

alle Tools, Dienste und
Anwendungen, die Sie
voraussichtlich bei der
Migration verwenden

werden. Arbeiten Sie mit dem
Sicherheitsteam zusammen,
um die Unternehmensrichtl
inien zu Uberprufen und diese
Tools vor Beginn der Migration
entsprechend zu genehmigen.

Uberlegungen vor Ort bei einer groRen Migration

Die lokale Infrastruktur, die Ihren Geschaftsbetrieb unterstitzt, muss ebenfalls auf die umfangreiche
Migration vorbereitet sein. Durch die Vorbereitung der aktuellen Infrastruktur kénnen Sie dazu
beitragen, die Auswirkungen der umfassenden Migration auf den Geschéaftsbetrieb und die

Anwendungsbenutzer zu verringern.

In diesem Abschnitt werden die Infrastruktur-, Betriebs- und Sicherheitsfragen behandelt, die Sie
bei der Vorbereitung Ihrer lokalen Infrastruktur fir die umfangreiche Migration berlcksichtigen

sollten. Wenn Sie die Fragen in diesem Abschnitt beantworten, werden diese Entscheidungen zu
Migrationsprinzipien, die Sie gemafl} den Anweisungen unter Dokumentieren Sie |hre Entscheidungen
als umfangreiche Migrationsprinzipien dokumentieren missen, dokumentieren.

Uberlegungen vor Ort
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Uberlegungen zur Infrastruktur

Haben Sie darliber nachgedac
ht?

Haben Sie das lokale DNS
und die Router so konzipier
t, dass sie den Datenverkehr
zu und von AWS Zielkonten
unterstitzen?

Wie wird das Migration

steam sowohl auf die lokalen
Standorte als auch auf die
Umgebungen zugreifen? AWS

Beschreibung

Aufgrund der grof3en Anzahl
von Servern und AWS Zielk
onten ist es wichtig, sicherzus
tellen, dass die verschied
enen Netzwerkkomponenten
korrekt konfiguriert sind, um
die Migrationsstrategien und
die Skalierung zu unterstit
zen.

Das Migrationsteam muss
auf die Quell- und Zielserve

r zugreifen, um Migration
saktivitaten durchzuftihren, z.
B. einen Replikationsagente
n auf einem Quellserver zu
installieren oder alte Software
auf einem Zielserver zu
deinstallieren.

Aktionen

Uberpriifen Sie den Entwurf
der Routingtabellen und
stellen Sie sicher, dass die
Routen zwischen den AWS
Konten und den lokalen
Rechenzentren korrekt
sind. Stellen Sie auRerdem
sicher, dass der DNS-Serve
r DNS-Abfragen sowohl von
lokalen Servern als auch von
Ressourcen unterstitzen
kann. AWS

Uberpriifen Sie die bestehend
en Authentifizierungs- und
Autorisierungsmechanismen
und entwickeln Sie eine
Strategie zur Gewahrung
des Zugriffs. Sie kbnnen eine
Active Directory-Gruppe,
eine IAM-Rolle und einen
SAML 2.0-Verbund (Security
Assertion Markup Language
2.0) verwenden, um Single
Sign-On flir das Konto zu
ermoglichen. AWS Wir
empfehlen, einen lokalen
Administratorbenutzer zu
erstellen, falls Authentif
izierungsprobleme mit Active
Directory auftreten.

Uberlegungen zur Infrastruktur
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Haben Sie darliber nachgedac
ht?

Gibt es bekannte Engpasse
in der aktuellen Netzwerkk
onfiguration, die den
Datendurchsatz wahrend
der Migration verlangsamen
wirden?

Beschreibung

Eine umfangreiche Migration
erfordert viel Bandbreite,

um die Daten vom lokalen
Rechenzentrum in die Cloud
zu replizieren. Wenn Sie alle
bestehenden Engpéasse oder
Einschrankungen kennen,
kénnen Sie die Migration
besser planen.

Uberlegungen zum Betrieb

Haben Sie dartiber nachgedac
ht?

Haben Sie geplante blockiert
e Tage, auch bekannt als
Change-Freezes, die sich
auf die Migration auswirken
konnten?

Haben Sie Wechseltage fur
die Migration reserviert?

Beschreibung

Ein Einfrieren von Anderunge
n wahrend der Migration kann
wichtige Ressourcen und Zeit
fur ein laufendes Migration

sprojekt in Anspruch nehmen.

Change-Management-
Prozesse kdnnen komplex
sein, und einige Organisat
ionen erlauben Anderungen
nur in bestimmten Wartungsf
enstern.

Aktionen

Besprechen Sie die Netzwerkk
onfiguration mit dem
Netzwerkteam, um den
Netzwerkpfad von den
Quellcomputern zu den

AWS Zielkonten besser zu
verstehen. ldentifizieren Sie
potenzielle Engpasse, z. B.
eine Verbindung, die von den
Migrations- und Produktio
nsworkloads gemeinsam
genutzt wird.

Aktionen

Uberpriifen Sie den Change-
Management-Prozess mit dem
Betriebsteam und berlcksic
htigen Sie blockierte Tage bei
der Planung von Zeitfenstern
fur die Umstellung.

Planen Sie Anderungen
entsprechend lhrem Change-
Management-Prozess
mindestens funf Phasen

im Voraus ein. Dies hilft,
Verzdgerungen zu vermeiden

Uberlegungen zum Betrieb
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Haben Sie darliber nachgedac
ht?

Wurden alle Server, die fir die
Migration vorgesehen sind,
kirzlich neu gestartet?

Wie funktioniert der Plan

fur Notfallwiederherstellung
und Geschaftskontinuitat
heute, und wurde dies bei
der Planung der landing zone
berlcksichtigt?

Beschreibung

Systemanderungen oder
deinstallierte Patches konnen
wahrend der Migration zu
Problemen flihren, was lange
Zeitfenster fur die Umstellung
oder ein Rollback des Servers
erforderlich machen wirde.
Es empfiehlt sich, vor der
Migration zu Uberprifen, ob
der Server vor Kurzem auf der
Zielseite neu gestartet wurde.

Disaster Recovery- und
Business Continuity-Plane
sind wichtige Komponenten,
wenn es darum geht, das
Recovery Time Objective
(RTO) und das Recovery
Point Objective (RPO) der
Anwendung zu erreichen. Sie
mussen sicherstellen, dass
diese Plane sowohl fir lhre
lokalen Systeme als auch fur
Ihre AWS Workloads wahrend
der Ubergangsphase funktioni
eren.

Aktionen

Uberpriifen Sie die Daten

der letzten Serverneustarts.
Wenn ein Server innerhalb
der letzten 90 Tage nicht neu
gestartet wurde, planen Sie
einen Neustart, bevor Sie den
Server migrieren.

Uberpriifen Sie die bestehend
en Plane fur Notfallwiederherst
ellung und Geschaftskontinuit
at und stellen Sie sicher, dass
die Plane fir Ihr AWS Zielk
onto funktionieren. Wenn
nicht, entwerfen Sie neue
Plane, bevor Sie die Arbeitsla
st auf das verlagern AWS
Cloud.

Uberlegungen zum Betrieb
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Sicherheitstuiberlegungen

Hast du dariber nachgedac
ht?

Haben Sie Firewall-Regeln
zur Unterstutzung der grof3en
Migration erstellt?

Haben Sie Active Directory in
der AWS Umgebung eingerich
tet?

Beschreibung

Abhangig von den Prozessen
in lhrem Unternehmen kann
es lange dauern, bis eine
Anderungsanforderung fiir
Firewallkonfigurationen
abgeschlossen ist.

Active Directory wird flr

die Authentifizierung und
Autorisierung verwendet. Sie
mussen sicherstellen, dass die
Workloads des Zielkontos zur
Authentifizierung und Autorisie
rung eine Verbindung zum
Domanencontroller herstellen

Aktionen

Uberpriifen Sie den bestehend
en Firewall-Anderungsprozess
mit dem Sicherheitsteam und
entwerfen Sie entsprechend
eine Strategie fur umfangrei
che Firewall-Anderungen bei
der Migration. Moglicherweise
mussen Sie einen benutzerd
efinierten Prozess fur das
grol3e Migrationsprojekt
entwerfen, oder Sie missen
Anderungen méglicherweise
zu einem frihen Zeitpunkt des
Projekts einreichen. Es wird
empfohlen, die Verwendun

g einer AWS Virtual Private
Cloud (VPC) als Erweiteru

ng Ihres Rechenzentrums in
Betracht zu ziehen und zu
komplexe Firewallregeln zu
vermeiden, die die umfangrei
che Migration erheblich
verzogern konnten.

Uberpriifen Sie das Active
Directory-Design mit Ihren
Sicherheits- und Infrastru
kturteams. Stellen Sie sicher,
dass das AWS Zielkonto mit
dem richtigen Domanenco
ntroller verbunden ist. Stellen
Sie sicher, dass sich die

Sicherheitstberlegungen
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Hast du dartber nachgedac
ht?

Haben Sie Verbindungen von
Drittanbietern und Abhangigk
eiten zwischen Anwendungen
identifiziert?

Beschreibung

kénnen. Sie kénnen entweder
einen neuen Doméanenco
ntroller in der Ziel-VPC
hinzufligen, oder Sie kénnen
zulassen, dass der AWS
Workload eine Verbindung

zu den lokalen Domanenco
ntrollern herstellt.

Verbindungen von Drittanbi
etern und Anwendung
sabhangigkeiten erfordern

, dass Sie die Firewallregel,
die Netzwerkzugriffskontrolllis
te und die Sicherheitsgruppe
andern.

Aktionen

CIDR-Blocke des AWS
Zielsubnetzes an den richtigen
Active Directory-Standort

en AWS befinden, damit die
Workloads eine Verbindun

g zu den nachstgelegenen
Domanencontrollern herstellen
konnen.

Uberpriifen Sie wahrend der
ausfuhrlichen Sitzung mit den
Besitzern der Anwendung

die externen Abhangigkeiten
der einzelnen Anwendungen.
Reichen Sie eine Anfrage ein,
um die Firewallregeln und die
Liste der Netzwerkzugriffsko
ntrollen zu andern und die
Sicherheitsgruppen entsprech
end den Abhangigkeitsanfor
derungen von Drittanbietern
zu andern.

Sicherheitsuberlegungen
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Hast du dartber nachgedac Beschreibung Aktionen

ht?

Verfligt Ihre lokale Umgebung  Mdglicherweise miissen Uberpriifen Sie die Zugriffsr
uber zusatzliche Sicherhei Sie diese Sicherheitstools ichtlinie in Ihrer Quellumge
tstools, die den Zugriff und die  bewerten und aktualisieren, bung. Wenn in der Zugriffsr
auf den Systemen ausgefihr damit die Migrationstools ichtlinie ein Sicherheitstool
ten Prozesse kontrollieren, z. in der AWS landing zone verwendet wird, stellen Sie
B. CyberArk? funktionieren. sicher, dass das Tool in der

funktioniert AWS Cloud, und
stellen Sie dann sicher, dass
das Migrationsteam Zugriff
sowohl auf die Quell- als auch
auf die Zielumgebung hat.
Falls Anderungen erforderlich
sind, fiigen Sie diese Schritte
Ihren Migrations-Runbooks
hinzu.

Dokumentieren Sie |hre Migrationsprinzipien

Nachdem Sie die landing zone und die Uberlegungen vor Ort (iberpriift haben, sollten Sie lhre
Antworten und Entscheidungen dokumentieren. Diese werden zu den Migrationsprinzipien, an denen
sich der Rest des Projekts orientiert.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Offnen Sie in den Foundation-Playbook-Vorlagen die Vorlage Migrationsprinzipien (Microsoft
Word-Format).

2. Lesen Sie die Aspekte Infrastruktur, Betrieb und Sicherheit in den Abschnitten Landing Zone:

Uberlegungen zu umfangreichen Migrationen und Uberlegungen vor Ort fiir umfangreiche
Migrationen in diesem Handbuch, und besprechen Sie die Fragen mit den empfohlenen Teams.

3. Dokumentieren Sie die Infrastruktur-, Betriebs- und Sicherheitsentscheidungen in lhrem
Dokument mit den Migrationsprinzipien. Beispiele dafir, wie Sie diese Entscheidungen
aufzeichnen kdnnen, finden Sie in der folgenden Tabelle.

Dokumentieren Sie Migrationsprinzipien 62
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4. Fugen Sie je nach Bedarf neue Kategorien, Elemente und Prinzipien hinzu. Beispielsweise

mdchten Sie moglicherweise Migrationsprinzipien fir Entscheidungen zur Portfoliobewertung

oder flr das Projektmanagement aufzeichnen.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel dafiir, wie Sie Ihre Entscheidungen zu einigen der Fragen in

diesem Leitfaden festhalten konnen.

Kategorie ltem
Infrastruktur DNS-Server
Sicherheitsgruppen

EC2 Instanztypen

Prinzip

Verwenden Sie von Amazon
bereitgestelltes DNS als
primaren DNS-Server fur alle
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) -
Instances. Richten Sie eine
bedingte Weiterleitung ein,
die Anfragen an einen lokalen
DNS-Server weiterleitet.

Verwenden Sie eine
temporare Sicherheitsgruppe,
um den gesamten standardm
aRigen Infrastrukturverkehr
zwischen der Quell- und der
Zielumgebung zuzulassen.

Wenn Nutzungsdaten aus
einem Discovery-Tool wie
Flexera One oder Modelizel T
verfugbar sind, verwenden Sie
diese Informationen, um den
Zielinstanztyp zu bestimmen.

Wenn keine Nutzungsdaten
verfugbar sind, dimensionieren
Sie die Ziel-Instance auf der
Grundlage der bereitgestellten

Dokumentieren Sie Migrationsprinzipien
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Kategorie

Operationen

Iltem

Bereinigen

AWS Backup

Uberwachen

Prinzip

Zentraleinheit (CPU) und des
Speichers der lokalen Infrastru
ktur.

Die Server verbleiben im
Staging-Bereich, bis die
Migrationsphase am Ende der
Hypercare-Phase abgeschlo
ssen ist.

Standardmafig lautet das
auf jede Instanz angewende
te Tag. backup = true
Wenn keine Backups
erforderlich sind, sollten die
Migrationsteams das Tag in
andernfalse.

Verwenden Sie Amazon
CloudWatch fir die
Uberwachung von EC2
Instances. Entfernen Sie nach
der Umstellung den vorhanden
en Monitoring-Agenten von
den EC2 Ziel-Instances.

Dokumentieren Sie Migrationsprinzipien
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Kategorie

Sicherheit

Iltem

Active Directory

Serverzugriff

AWS Management Console
Zugriff

Prinzip

Erstellen Sie in jeder VPC
einen Domanencontroller und
verknipfen Sie das Subnetz
dieser VPC mit lhrem Active
Directory-Standort. Weitere
Informationen finden Sie
unter Entwerfen der Standortt
opologie. Dadurch werden alle
Clients so konfiguriert, dass
sie den richtigen Domanenco
ntroller verwenden.

Benutzer mussen ein
Passwort von abrufen
CyberArk , um eine Verbindun
g zu den Quellcomputern
herzustellen.

Benutzer mussen die
Verbundanmeldung
verwenden, um auf die
AWS Management Console
zuzugreifen.

Dokumentieren Sie Migrationsprinzipien
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Ressourcen

AWS grolde Migrationen

Die vollstandige Reihe AWS Prescriptive Guidance fur gro3e Migrationen finden Sie unter Grolde
Migrationen zum. AWS Cloud

Ressourcen fur Schulungen

Schulungsressourcen finden Sie in den folgenden Abschnitten dieses Dokuments:

* Voraussetzungen

* Grundlagen
* Advanced

Zusatzliche Referenzen

AWS Servicekontingenten

Cloud Enablement Engine: Ein praktischer Leitfaden

Uberblick tiber die Dateniibertragungskosten fiir gdngige Architekturen (Blogbeitrag)AWS

Einrichtung einer sicheren und skalierbaren Umgebung mit mehreren Konten AWS
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Mitwirkende

Die folgenden Personen haben zu diesem Dokument beigetragen:

» Chris Baker, leitender Migrationsberater
+ Dwayne Bordelon, leitender Architekt fur Cloud-Anwendungen
» Dev Kar, leitender Berater

« Wally Lu, Hauptberater
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Dokumentverlauf

In der folgenden Tabelle werden wichtige Anderungen in diesem Leitfaden beschrieben. Um
Benachrichtigungen Uber zukinftige Aktualisierungen zu erhalten, kbnnen Sie einen RSS-Feed

abonnieren.
Anderung Beschreibung Datum
Der Name der AWS Ldsung Wir haben den Namen der 2. Mai 2022
wurde aktualisiert referenzierten AWS LOsung

von CloudEndure Migration
Factory auf Cloud Migration
Factory aktualisiert.

Erste Veroffentlichung — 28. Februar 2022
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AWS Glossar zu praskriptiven Leitlinien

Die folgenden Begriffe werden haufig in Strategien, Leitfaden und Mustern von AWS Prescriptive
Guidance verwendet. Um Eintrage vorzuschlagen, verwenden Sie bitte den Link Feedback geben am
Ende des Glossars.

Zahlen
7 Rs

Sieben gangige Migrationsstrategien flr die Verlagerung von Anwendungen in die Cloud. Diese
Strategien bauen auf den 5 Rs auf, die Gartner 2011 identifiziert hat, und bestehen aus folgenden
Elementen:

+ Faktorwechsel/Architekturwechsel — Verschieben Sie eine Anwendung und &ndern Sie ihre
Architektur, indem Sie alle Vorteile cloudnativer Feature nutzen, um Agilitat, Leistung und
Skalierbarkeit zu verbessern. Dies beinhaltet in der Regel die Portierung des Betriebssystems
und der Datenbank. Beispiel: Migrieren Sie lhre lokale Oracle-Datenbank auf die Amazon
Aurora PostgreSQL-kompatible Edition.

+ Plattformwechsel (Lift and Reshape) — Verschieben Sie eine Anwendung in die Cloud und
fuhren Sie ein gewisses Mal’ an Optimierung ein, um die Cloud-Funktionen zu nutzen. Beispiel:
Migrieren Sie Ihre lokale Oracle-Datenbank zu Amazon Relational Database Service (Amazon
RDS) fur Oracle in der. AWS Cloud

» Neukauf (Drop and Shop) — Wechseln Sie zu einem anderen Produkt, indem Sie typischerweise
von einer herkdmmlichen Lizenz zu einem SaaS-Modell wechseln. Beispiel: Migrieren Sie lhr
CRM-System (Customer Relationship Management) zu Salesforce.com.

» Hostwechsel (Lift and Shift) — Verschieben Sie eine Anwendung in die Cloud, ohne Anderungen
vorzunehmen, um die Cloud-Funktionen zu nutzen. Beispiel: Migrieren Sie lhre lokale Oracle-
Datenbank zu Oracle auf einer EC2 Instanz in der. AWS Cloud

» Verschieben (Lift and Shift auf Hypervisor-Ebene) — Verlagern Sie die Infrastruktur in die Cloud,
ohne neue Hardware kaufen, Anwendungen umschreiben oder Ihre bestehenden Ablaufe
andern zu mussen. Sie migrieren Server von einer lokalen Plattform zu einem Cloud-Dienst fur
dieselbe Plattform. Beispiel: Migrieren Sie eine Microsoft Hyper-V Anwendung zu AWS.

» Beibehaltung (Wiederaufgreifen) — Bewahren Sie Anwendungen in lhrer Quellumgebung auf.
Dazu kénnen Anwendungen gehdren, die einen umfangreichen Faktorwechsel erfordern und
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die Sie auf einen spateren Zeitpunkt verschieben moéchten, sowie altere Anwendungen, die Sie
beibehalten méchten, da es keine geschaftliche Rechtfertigung flr ihre Migration gibt.

» Aullerbetriebnahme — Dekommissionierung oder Entfernung von Anwendungen, die in lhrer
Quellumgebung nicht mehr benétigt werden.

A

ABAC

Siehe attributbasierte Zugriffskontrolle.

abstrahierte Dienste

Weitere Informationen finden Sie unter Managed Services.

ACID

Siehe Atomaritat, Konsistenz, Isolierung und Haltbarkeit.

Aktiv-Aktiv-Migration

Eine Datenbankmigrationsmethode, bei der die Quell- und Zieldatenbanken synchron gehalten
werden (mithilfe eines bidirektionalen Replikationstools oder dualer Schreibvorgange) und beide
Datenbanken Transaktionen von miteinander verbundenen Anwendungen wahrend der Migration
verarbeiten. Diese Methode unterstutzt die Migration in kleinen, kontrollierten Batches, anstatt
einen einmaligen Cutover zu erfordern. Es ist flexibler, erfordert aber mehr Arbeit als eine aktiv-
passive Migration.

Aktiv-Passiv-Migration

Eine Datenbankmigrationsmethode, bei der die Quell- und Zieldatenbanken synchron gehalten
werden, aber nur die Quelldatenbank Transaktionen von verbindenden Anwendungen verarbeitet,
wahrend Daten in die Zieldatenbank repliziert werden. Die Zieldatenbank akzeptiert wahrend der
Migration keine Transaktionen.

Aggregatfunktion

Eine SQL-Funktion, die mit einer Gruppe von Zeilen arbeitet und einen einzelnen Rickgabewert
fur die Gruppe berechnet. Beispiele fur Aggregatfunktionen sind SUM undMAX.

Al

Siehe kunstliche Intelligenz.
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AlOps

Siehe Operationen im Bereich kinstliche Intelligenz.

Anonymisierung

Der Prozess des dauerhaften Loschens personenbezogener Daten in einem Datensatz.
Anonymisierung kann zum Schutz der Privatsphare beitragen. Anonymisierte Daten gelten nicht
mehr als personenbezogene Daten.

Anti-Muster

Eine haufig verwendete Losung fur ein wiederkehrendes Problem, bei dem die Lsung
kontraproduktiv, ineffektiv oder weniger wirksam als eine Alternative ist.

Anwendungssteuerung

Ein Sicherheitsansatz, bei dem nur zugelassene Anwendungen verwendet werden kdnnen, um
ein System vor Schadsoftware zu schitzen.

Anwendungsportfolio

Eine Sammlung detaillierter Informationen zu jeder Anwendung, die von einer Organisation
verwendet wird, einschliel3lich der Kosten fir die Erstellung und Wartung der Anwendung und
ihres Geschaftswerts. Diese Informationen sind entscheidend flir den Prozess der Portfoliofindung
und -analyse und hilft bei der Identifizierung und Priorisierung der Anwendungen, die migriert,
modernisiert und optimiert werden sollen.

kiinstliche Intelligenz (KI)

Das Gebiet der Datenverarbeitungswissenschaft, das sich der Nutzung von
Computertechnologien zur Ausflihrung kognitiver Funktionen widmet, die typischerweise mit
Menschen in Verbindung gebracht werden, wie Lernen, Problemlésen und Erkennen von Mustern.
Weitere Informationen finden Sie unter Was ist kiinstliche Intelligenz?

Operationen mit kiinstlicher Intelligenz (AlOps)

Der Prozess des Einsatzes von Techniken des Machine Learning zur Losung betrieblicher
Probleme, zur Reduzierung betrieblicher Zwischenféalle und menschlicher Eingriffe sowie
zur Steigerung der Servicequalitat. Weitere Informationen zur Verwendung in der AWS
Migrationsstrategie finden Sie im Operations Integration Guide. AlOps

Asymmetrische Verschlisselung

Ein Verschlusselungsalgorithmus, der ein Schlisselpaar, einen 6ffentlichen Schlussel fur die
VerschlUsselung und einen privaten Schlussel fur die Entschlisselung verwendet. Sie kdnnen den
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offentlichen Schllissel teilen, da er nicht fir die Entschliisselung verwendet wird. Der Zugriff auf
den privaten Schlissel sollte jedoch stark eingeschrankt sein.

Atomizitat, Konsistenz, Isolierung, Haltbarkeit (ACID)

Eine Reihe von Softwareeigenschaften, die die Datenvaliditat und betriebliche Zuverlassigkeit
einer Datenbank auch bei Fehlern, Stromausfallen oder anderen Problemen gewahrleisten.

Attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC)

Die Praxis, detaillierte Berechtigungen auf der Grundlage von Benutzerattributen wie Abteilung,
Aufgabenrolle und Teamname zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter ABAC AWS in
der AWS Identity and Access Management (IAM-) Dokumentation.

autoritative Datenquelle

Ein Ort, an dem Sie die primare Version der Daten speichern, die als die zuverlassigste
Informationsquelle angesehen wird. Sie kdbnnen Daten aus der maligeblichen Datenquelle
an andere Speicherorte kopieren, um die Daten zu verarbeiten oder zu &ndern, z. B. zu
anonymisieren, zu redigieren oder zu pseudonymisieren.

Availability Zone

Ein bestimmter Standort innerhalb einer AWS-Region , der vor Ausfallen in anderen Availability
Zones geschatzt ist und kostengunstige Netzwerkkonnektivitat mit niedriger Latenz zu anderen
Availability Zones in derselben Region bietet.

AWS Framework fir die Cloud-Einfihrung (AWS CAF)

Ein Framework mit Richtlinien und bewahrten Verfahren, das Unternehmen bei der Entwicklung
eines effizienten und effektiven Plans fir die erfolgreiche Umstellung auf die Cloud unterstuitzt.
AWS AWS CAF unterteilt die Leitlinien in sechs Schwerpunktbereiche, die als Perspektiven
bezeichnet werden: Unternehmen, Mitarbeiter, Unternehmensfiihrung, Plattform, Sicherheit und
Betrieb. Die Perspektiven Geschéaft, Mitarbeiter und Unternehmensfiihrung konzentrieren sich auf
Geschaftskompetenzen und -prozesse, wahrend sich die Perspektiven Plattform, Sicherheit und
Betriebsablaufe auf technische Fahigkeiten und Prozesse konzentrieren. Die Personalperspektive
zielt beispielsweise auf Stakeholder ab, die sich mit Personalwesen (HR), Personalfunktionen
und Personalmanagement befassen. Aus dieser Perspektive bietet AWS CAF Leitlinien flr
Personalentwicklung, Schulung und Kommunikation, um das Unternehmen auf eine erfolgreiche
Cloud-Einfihrung vorzubereiten. Weitere Informationen finden Sie auf der AWS -CAF-Webseite
und dem AWS -CAF-Whitepaper.
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AWS Workload-Qualifizierungsrahmen (AWS WQF)

Ein Tool, das Workloads bei der Datenbankmigration bewertet, Migrationsstrategien empfiehit

und Arbeitsschatzungen bereitstellt. AWS WQF ist in () enthalten. AWS Schema Conversion Tool
AWS SCT Es analysiert Datenbankschemas und Codeobjekte, Anwendungscode, Abhangigkeiten
und Leistungsmerkmale und stellt Bewertungsberichte bereit.

B

schlechter Bot

Ein Bot, der Einzelpersonen oder Organisationen storen oder ihnen Schaden zufiigen soll.
BCP

Siehe Planung der Geschaftskontinuitat.

Verhaltensdiagramm

Eine einheitliche, interaktive Ansicht des Ressourcenverhaltens und der Interaktionen im

Laufe der Zeit. Sie kdnnen ein Verhaltensdiagramm mit Amazon Detective verwenden, um
fehlgeschlagene Anmeldeversuche, verdachtige API-Aufrufe und ahnliche Vorgange zu
untersuchen. Weitere Informationen finden Sie unter Daten in einem Verhaltensdiagramm in der

Detective-Dokumentation.

Big-Endian-System

Ein System, welches das hdchstwertige Byte zuerst speichert. Siehe auch Endianness.

Binare Klassifikation

Ein Prozess, der ein binares Ergebnis vorhersagt (eine von zwei mdglichen Klassen).
Beispielsweise konnte Ihr ML-Modell méglicherweise Probleme wie ,Handelt es sich bei dieser
E-Mail um Spam oder nicht?“ vorhersagen mussen oder ,Ist dieses Produkt ein Buch oder ein
Auto?”

Bloom-Filter
Eine probabilistische, speichereffiziente Datenstruktur, mit der getestet wird, ob ein Element Teil
einer Menge ist.

Blau/Grin-Bereitstellung

Eine Bereitstellungsstrategie, bei der Sie zwei separate, aber identische Umgebungen
erstellen. Sie fihren die aktuelle Anwendungsversion in einer Umgebung (blau) und die neue
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Anwendungsversion in der anderen Umgebung (grin) aus. Mit dieser Strategie kbnnen Sie
schnell und mit minimalen Auswirkungen ein Rollback durchfiihren.

Bot

Eine Softwareanwendung, die automatisierte Aufgaben tUber das Internet ausfuhrt und
menschliche Aktivitaten oder Interaktionen simuliert. Manche Bots sind nitzlich oder natzlich,
wie z. B. Webcrawler, die Informationen im Internet indexieren. Einige andere Bots, sogenannte
bdsartige Bots, sollen Einzelpersonen oder Organisationen stéren oder ihnen Schaden zufigen.

Botnetz

Netzwerke von Bots, die mit Malware infiziert sind und unter der Kontrolle einer einzigen Partei
stehen, die als Bot-Herder oder Bot-Operator bezeichnet wird. Botnetze sind der bekannteste
Mechanismus zur Skalierung von Bots und ihrer Wirkung.

branch

Ein containerisierter Bereich eines Code-Repositorys. Der erste Zweig, der in einem Repository
erstellt wurde, ist der Hauptzweig. Sie kénnen einen neuen Zweig aus einem vorhandenen Zweig
erstellen und dann Feature entwickeln oder Fehler in dem neuen Zweig beheben. Ein Zweig,

den Sie erstellen, um ein Feature zu erstellen, wird allgemein als Feature-Zweig bezeichnet.
Wenn das Feature zur Veroffentlichung bereit ist, flihren Sie den Feature-Zweig wieder mit

dem Hauptzweig zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter Uber Branches (GitHub
Dokumentation).

Zugang durch Glasbruch

Unter auRergewohnlichen Umstanden und im Rahmen eines genehmigten Verfahrens ist dies
eine schnelle Methode fir einen Benutzer, auf einen Bereich zuzugreifen AWS-Konto , fir den
er in der Regel keine Zugriffsrechte besitzt. Weitere Informationen finden Sie unter dem Indikator
Implementation break-glass procedures in den AWS Well-Architected-Leitlinien.

Brownfield-Strategie

Die bestehende Infrastruktur in Ihrer Umgebung. Wenn Sie eine Brownfield-Strategie fir eine
Systemarchitektur anwenden, richten Sie sich bei der Gestaltung der Architektur nach den
Einschrankungen der aktuellen Systeme und Infrastruktur. Wenn Sie die bestehende Infrastruktur
erweitern, kdnnten Sie Brownfield- und Greenfield-Strategien mischen.

Puffer-Cache

Der Speicherbereich, in dem die am haufigsten abgerufenen Daten gespeichert werden.
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Geschaftsfahigkeit

Was ein Unternehmen tut, um Wert zu generieren (z. B. Vertrieb, Kundenservice oder
Marketing). Microservices-Architekturen und Entwicklungsentscheidungen kénnen von den
Geschaftskapazitaten beeinflusst werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
Organisiert nach Geschaftskapazitaten des Whitepapers Ausfiihren von containerisierten

Microservices in AWS.
Planung der Geschaftskontinuitat (BCP)

Ein Plan, der die potenziellen Auswirkungen eines stérenden Ereignisses, wie z. B. einer grol}
angelegten Migration, auf den Betrieb berticksichtigt und es einem Unternehmen ermdglicht, den
Betrieb schnell wieder aufzunehmen.

C

CAF

Weitere Informationen finden Sie unter Framework fur die AWS Cloud-Einfuhrung.

Bereitstellung auf Kanaren

Die langsame und schrittweise Veroffentlichung einer Version fur Endbenutzer. Wenn Sie sich
sicher sind, stellen Sie die neue Version bereit und ersetzen die aktuelle Version vollstandig.

CCoE

Weitere Informationen finden Sie im Cloud Center of Excellence.
CDC

Siehe Erfassung von Anderungsdaten.

Erfassung von Datenanderungen (CDC)

Der Prozess der Nachverfolgung von Anderungen an einer Datenquelle, z. B. einer
Datenbanktabelle, und der Aufzeichnung von Metadaten zu der Anderung. Sie kénnen CDC fiir
verschiedene Zwecke verwenden, z. B. fiir die Priifung oder Replikation von Anderungen in einem
Zielsystem, um die Synchronisation aufrechtzuerhalten.

Chaos-Technik

Absichtliches Einfuhren von Ausféallen oder Stérungsereignissen, um die Widerstandsfahigkeit
eines Systems zu testen. Sie kdbnnen AWS Fault Injection Service (AWS FIS) verwenden, um
Experimente durchzufihren, die Ihre AWS Workloads stress, und deren Reaktion zu bewerten.
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Cl/CD

Siehe Continuous Integration und Continuous Delivery.

Klassifizierung

Ein Kategorisierungsprozess, der bei der Erstellung von Vorhersagen hilft. ML-Modelle fur
Klassifikationsprobleme sagen einen diskreten Wert voraus. Diskrete Werte unterscheiden sich
immer voneinander. Beispielsweise muss ein Modell méglicherweise auswerten, ob auf einem Bild
ein Auto zu sehen ist oder nicht.

clientseitige Verschllsselung

Lokale VerschlUsselung von Daten, bevor das Ziel sie AWS-Service empfangt.

Cloud-Exzellenzzentrum (CCoE)

Ein multidisziplindres Team, das die Cloud-Einfihrung in der gesamten Organisation vorantreibt,
einschlieRlich der Entwicklung bewahrter Cloud-Methoden, der Mobilisierung von Ressourcen, der
Festlegung von Migrationszeitplanen und der Begleitung der Organisation durch grol angelegte
Transformationen. Weitere Informationen finden Sie in den CCoE-Beitragen im AWS Cloud
Enterprise Strategy Blog.

Cloud Computing

Die Cloud-Technologie, die typischerweise fur die Ferndatenspeicherung und das loT-
Geratemanagement verwendet wird. Cloud Computing ist haufig mit Edge-Computing-
Technologie verbunden.

Cloud-Betriebsmodell

In einer IT-Organisation das Betriebsmodell, das zum Aufbau, zur Weiterentwicklung und
Optimierung einer oder mehrerer Cloud-Umgebungen verwendet wird. Weitere Informationen
finden Sie unter Aufbau lhres Cloud-Betriebsmodells.

Phasen der Einflihrung der Cloud

Die vier Phasen, die Unternehmen bei der Migration in der Regel durchlaufen AWS Cloud:

* Projekt — Durchflihrung einiger Cloud-bezogener Projekte zu Machbarkeitsnachweisen und zu
Lernzwecken

+ Fundament — Téatigen Sie grundlegende Investitionen, um lhre Cloud-Einfihrung zu
skalieren (z. B. Einrichtung einer landing zone, Definition eines CCo E, Einrichtung eines
Betriebsmodells)
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* Migration — Migrieren einzelner Anwendungen

* Neuentwicklung — Optimierung von Produkten und Services und Innovation in der Cloud

Diese Phasen wurden von Stephen Orban im Blogbeitrag The Journey Toward Cloud-First & the
Stages of Adoption im AWS Cloud Enterprise Strategy-Blog definiert. Informationen dartber, wie
sie mit der AWS Migrationsstrategie zusammenhangen, finden Sie im Leitfaden zur Vorbereitung

der Migration.
CMDB

Siehe Datenbank fiur das Konfigurationsmanagement.

Code-Repository

Ein Ort, an dem Quellcode und andere Komponenten wie Dokumentation, Beispiele und Skripts
gespeichert und im Rahmen von Versionskontrollprozessen aktualisiert werden. Zu den gangigen
Cloud-Repositorys gehdéren GitHub oderBitbucket Cloud. Jede Version des Codes wird Zweig
genannt. In einer Microservice-Struktur ist jedes Repository einer einzelnen Funktionalitat
gewidmet. Eine einzelne CI/CD-Pipeline kann mehrere Repositorien verwenden.

Kalter Cache

Ein Puffer-Cache, der leer oder nicht gut gefillt ist oder veraltete oder irrelevante Daten enthalt.
Dies beeintrachtigt die Leistung, da die Datenbank-Instance aus dem Hauptspeicher oder der
Festplatte lesen muss, was langsamer ist als das Lesen aus dem Puffercache.

Kalte Daten

Daten, auf die selten zugegriffen wird und die in der Regel historisch sind. Bei der Abfrage dieser
Art von Daten sind langsame Abfragen in der Regel akzeptabel. Durch die Verlagerung dieser
Daten auf leistungsschwachere und kostenguinstigere Speicherstufen oder -klassen kdnnen
Kosten gesenkt werden.

Computer Vision (CV)

Ein Bereich der Kl, der maschinelles Lernen nutzt, um Informationen aus visuellen Formaten wie
digitalen Bildern und Videos zu analysieren und zu extrahieren. Amazon SageMaker Al bietet
beispielsweise Bildverarbeitungsalgorithmen fur CV.

Drift in der Konfiguration

Bei einer Arbeitslast eine Anderung der Konfiguration gegeniiber dem erwarteten Zustand. Dies
kann dazu fuhren, dass der Workload nicht mehr richtlinienkonform wird, und zwar in der Regel
schrittweise und unbeabsichtigt.



https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/the-journey-toward-cloud-first-the-stages-of-adoption/
https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/the-journey-toward-cloud-first-the-stages-of-adoption/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-readiness/

AWS Praskriptive Leitlinien Leitfaden der Stiftung fur grofRe Migrationen AWS

Verwaltung der Datenbankkonfiguration (CMDB)

Ein Repository, das Informationen lGber eine Datenbank und ihre IT-Umgebung speichert und
verwaltet, inklusive Hardware- und Softwarekomponenten und deren Konfigurationen. In der
Regel verwenden Sie Daten aus einer CMDB in der Phase der Portfolioerkennung und -analyse
der Migration.

Konformitatspaket

Eine Sammlung von AWS Config Regeln und Abhilfemalinahmen, die Sie zusammenstellen
kénnen, um lhre Konformitats- und Sicherheitsprifungen individuell anzupassen. Mithilfe einer
YAML-Vorlage kénnen Sie ein Conformance Pack als einzelne Entitat in einer AWS-Konto
AND-Region oder unternehmensweit bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie in der
Dokumentation unter Conformance Packs. AWS Config

Kontinuierliche Bereitstellung und kontinuierliche Integration (CI/CD)

Der Prozess der Automatisierung der Quell-, Build-, Test-, Staging- und Produktionsphasen

des Softwareveroffentlichungsprozesses. CI/CD is commonly described as a pipeline. Cl/
CDkann lhnen helfen, Prozesse zu automatisieren, die Produktivitat zu steigern, die Codequalitat
zu verbessern und schneller zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter Vorteile der
kontinuierlichen Auslieferung. CD kann auch flir kontinuierliche Bereitstellung stehen. Weitere
Informationen finden Sie unterKontinuierliche Auslieferung im Vergleich zu kontinuierlicher

Bereitstellung.

CcVv

Siehe Computer Vision.

D

Daten im Ruhezustand

Daten, die in lnrem Netzwerk stationar sind, z. B. Daten, die sich im Speicher befinden.

Datenklassifizierung

Ein Prozess zur Identifizierung und Kategorisierung der Daten in Ihrem Netzwerk auf der
Grundlage ihrer Kritikalitat und Sensitivitat. Sie ist eine wichtige Komponente jeder Strategie

fur das Management von Cybersecurity-Risiken, da sie Ihnen hilft, die geeigneten Schutz- und
Aufbewahrungskontrollen fur die Daten zu bestimmen. Die Datenklassifizierung ist ein Bestandteil
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der Sicherheitssaule im AWS Well-Architected Framework. Weitere Informationen finden Sie unter
Datenklassifizierung.

Datendrift

Eine signifikante Variation zwischen den Produktionsdaten und den Daten, die zum Trainieren
eines ML-Modells verwendet wurden, oder eine signifikante Anderung der Eingabedaten

im Laufe der Zeit. Datendrift kann die Gesamtqualitat, Genauigkeit und Fairness von ML-
Modellvorhersagen beeintrachtigen.

Daten wahrend der Ubertragung

Daten, die sich aktiv durch Ihr Netzwerk bewegen, z. B. zwischen Netzwerkressourcen.

Datennetz

Ein architektonisches Framework, das verteilte, dezentrale Dateneigentum mit zentraler
Verwaltung und Steuerung ermaoglicht.

Datenminimierung

Das Prinzip, nur die Daten zu sammeln und zu verarbeiten, die unbedingt erforderlich sind. Durch
Datenminimierung im AWS Cloud kénnen Datenschutzrisiken, Kosten und der CO2-Fuf3abdruck
Ihrer Analysen reduziert werden.

Datenperimeter

Eine Reihe praventiver Schutzmalnahmen in lhrer AWS Umgebung, die sicherstellen, dass nur
vertrauenswiurdige ldentitaten auf vertrauenswurdige Ressourcen von erwarteten Netzwerken
zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Aufbau eines Datenperimeters auf. AWS

Vorverarbeitung der Daten

Rohdaten in ein Format umzuwandeln, das von Ihrem ML-Modell problemlos verarbeitet werden
kann. Die Vorverarbeitung von Daten kann bedeuten, dass bestimmte Spalten oder Zeilen entfernt
und fehlende, inkonsistente oder doppelte Werte behoben werden.

Herkunft der Daten

Der Prozess der Nachverfolgung des Ursprungs und der Geschichte von Daten wahrend ihres
gesamten Lebenszyklus, z. B. wie die Daten generiert, Gbertragen und gespeichert wurden.

betroffene Person

Eine Person, deren Daten gesammelt und verarbeitet werden.
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Data Warehouse

Ein Datenverwaltungssystem, das Business Intelligence wie Analysen unterstitzt. Data
Warehouses enthalten in der Regel grol3e Mengen historischer Daten und werden in der Regel fir
Abfragen und Analysen verwendet.

Datenbankdefinitionssprache (DDL)

Anweisungen oder Befehle zum Erstellen oder Andern der Struktur von Tabellen und Objekten in
einer Datenbank.

Datenbankmanipulationssprache (DML)

Anweisungen oder Befehle zum Andern (Einfiigen, Aktualisieren und Léschen) von Informationen
in einer Datenbank.

DDL

Siehe Datenbankdefinitionssprache.

Deep-Ensemble

Mehrere Deep-Learning-Modelle zur Vorhersage kombinieren. Sie kdnnen Deep-Ensembles
verwenden, um eine genauere Vorhersage zu erhalten oder um die Unsicherheit von Vorhersagen
abzuschatzen.

Deep Learning

Ein ML-Teilbereich, der mehrere Schichten kinstlicher neuronaler Netzwerke verwendet, um die
Zuordnung zwischen Eingabedaten und Zielvariablen von Interesse zu ermitteln.

defense-in-depth

Ein Ansatz zur Informationssicherheit, bei dem eine Reihe von Sicherheitsmechanismen und -
kontrollen sorgfaltig in einem Computernetzwerk verteilt werden, um die Vertraulichkeit, Integritat
und Verflgbarkeit des Netzwerks und der darin enthaltenen Daten zu schiitzen. Wenn Sie

diese Strategie anwenden AWS, fligen Sie mehrere Steuerelemente auf verschiedenen Ebenen
der AWS Organizations Struktur hinzu, um die Ressourcen zu schitzen. Ein defense-in-depth
Ansatz kénnte beispielsweise Multi-Faktor-Authentifizierung, Netzwerksegmentierung und
Verschllisselung kombinieren.

delegierter Administrator

In AWS Organizations kann ein kompatibler Dienst ein AWS Mitgliedskonto registrieren, um die
Konten der Organisation und die Berechtigungen fir diesen Dienst zu verwalten. Dieses Konto
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wird als delegierter Administrator flr diesen Service bezeichnet. Weitere Informationen und eine
Liste kompatibler Services finden Sie unter Services, die mit AWS Organizations funktionieren in
der AWS Organizations -Dokumentation.

Bereitstellung

Der Prozess, bei dem eine Anwendung, neue Feature oder Codekorrekturen in der Zielumgebung
verfiigbar gemacht werden. Die Bereitstellung umfasst das Implementieren von Anderungen

an einer Codebasis und das anschliellende Erstellen und Ausflhren dieser Codebasis in den
Anwendungsumgebungen.

Entwicklungsumgebung

Siehe Umgebung.
Detektivische Kontrolle

Eine Sicherheitskontrolle, die darauf ausgelegt ist, ein Ereignis zu erkennen, zu protokollieren
und zu warnen, nachdem ein Ereignis eingetreten ist. Diese Kontrollen stellen eine zweite
Verteidigungslinie dar und warnen Sie vor Sicherheitsereignissen, bei denen die vorhandenen
praventiven Kontrollen umgangen wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Detektivische
Kontrolle in Implementierung von Sicherheitskontrollen in AWS.

Abbildung des Wertstroms in der Entwicklung (DVSM)

Ein Prozess zur Identifizierung und Priorisierung von Einschrankungen, die sich negativ auf
Geschwindigkeit und Qualitat im Lebenszyklus der Softwareentwicklung auswirken. DVSM
erweitert den Prozess der Wertstromanalyse, der urspringlich fur Lean-Manufacturing-Praktiken
konzipiert wurde. Es konzentriert sich auf die Schritte und Teams, die erforderlich sind, um durch
den Softwareentwicklungsprozess Mehrwert zu schaffen und zu steigern.

digitaler Zwilling

Eine virtuelle Darstellung eines realen Systems, z. B. eines Gebaudes, einer Fabrik, einer
Industrieanlage oder einer Produktionslinie. Digitale Zwillinge unterstitzen vorausschauende
Wartung, Ferniberwachung und Produktionsoptimierung.

Maltabelle

In einem Sternschema eine kleinere Tabelle, die Datenattribute zu quantitativen Daten in einer
Faktentabelle enthalt. Bei Attributen von Dimensionstabellen handelt es sich in der Regel um
Textfelder oder diskrete Zahlen, die sich wie Text verhalten. Diese Attribute werden haufig zum
Einschranken von Abfragen, zum Filtern und zur Kennzeichnung von Ergebnismengen verwendet.
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Katastrophe

Ein Ereignis, das verhindert, dass ein Workload oder ein System seine Geschaftsziele an seinem

primaren Einsatzort erflllt. Diese Ereignisse kdnnen Naturkatastrophen, technische Ausfalle oder

das Ergebnis menschlichen Handelns sein, wie z. B. unbeabsichtigte Fehlkonfigurationen oder ein
Malware-Angriff.

Disaster Recovery (DR)

Die Strategie und der Prozess, die Sie verwenden, um Ausfallzeiten und Datenverluste aufgrund
einer Katastrophe zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie unter Disaster Recovery von
Workloads unter AWS: Wiederherstellung in der Cloud im AWS Well-Architected Framework.

DML

Siehe Sprache zur Datenbankmanipulation.

Domainorientiertes Design

Ein Ansatz zur Entwicklung eines komplexen Softwaresystems, bei dem seine Komponenten
mit sich entwickelnden Domains oder Kerngeschaftszielen verknlpft werden, denen jede
Komponente dient. Dieses Konzept wurde von Eric Evans in seinem Buch Domaingesteuertes
Design: Bewaltigen der Komplexitat im Herzen der Software (Boston: Addison-Wesley
Professional, 2003) vorgestellt. Informationen dariber, wie Sie domaingesteuertes Design mit
dem Strangler-Fig-Muster verwenden kdnnen, finden Sie unter Schrittweises Modernisieren
alterer Microsoft ASP.NET (ASMX)-Webservices mithilfe von Containern und Amazon API

Gateway.
DR

Siehe Disaster Recovery.

Erkennung von Driften

Verfolgung von Abweichungen von einer Basiskonfiguration. Sie kénnen es beispielsweise
verwenden, AWS CloudFormation um Abweichungen bei den Systemressourcen zu erkennen,
oder Sie kdnnen AWS Control Tower damit Anderungen in lhrer landing zone erkennen, die sich
auf die Einhaltung von Governance-Anforderungen auswirken kénnten.

DVSM

Siehe Abbildung des Wertstroms in der Entwicklung.
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E

EDA

Siehe explorative Datenanalyse.
EDI

Siehe elektronischer Datenaustausch.

Edge-Computing

Die Technologie, die die Rechenleistung fir intelligente Gerate an den Randern eines
loT-Netzwerks erhoht. Im Vergleich zu Cloud Computing kann Edge Computing die
Kommunikationslatenz reduzieren und die Reaktionszeit verbessern.

elektronischer Datenaustausch (EDI)

Der automatisierte Austausch von Geschaftsdokumenten zwischen Organisationen. Weitere
Informationen finden Sie unter Was ist elektronischer Datenaustausch.

Verschlisselung

Ein Rechenprozess, der Klartextdaten, die fir Menschen lesbar sind, in Chiffretext umwandelt.

Verschliusselungsschlissel

Eine kryptografische Zeichenfolge aus zufalligen Bits, die von einem Verschlisselungsalgorithmus
generiert wird. Schlissel kdnnen unterschiedlich lang sein, und jeder Schlissel ist so konzipiert,
dass er unvorhersehbar und einzigartig ist.

Endianismus

Die Reihenfolge, in der Bytes im Computerspeicher gespeichert werden. Big-Endian-Systeme
speichern das hdchstwertige Byte zuerst. Little-Endian-Systeme speichern das niedrigwertigste
Byte zuerst.

Endpunkt

Siehe Service-Endpunkt.

Endpunkt-Services

Ein Service, den Sie in einer Virtual Private Cloud (VPC) hosten kénnen, um ihn mit anderen
Benutzern zu teilen. Sie kdnnen einen Endpunktdienst mit anderen AWS-Konten oder AWS
Identity and Access Management (IAM AWS PrivateLink -) Prinzipalen erstellen und diesen
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Berechtigungen gewahren. Diese Konten oder Prinzipale konnen sich privat mit lhrem
Endpunktservice verbinden, indem sie Schnittstellen-VPC-Endpunkte erstellen. Weitere
Informationen finden Sie unter Einen Endpunkt-Service erstellen in der Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)-Dokumentation.

Unternehmensressourcenplanung (ERP)

Ein System, das wichtige Geschéaftsprozesse (wie Buchhaltung, MES und Projektmanagement)
fur ein Unternehmen automatisiert und verwaltet.

Envelope-Verschlisselung

Der Prozess der Verschlusselung eines Verschlisselungsschlissels mit einem anderen
Verschlisselungsschlissel. Weitere Informationen finden Sie unter Envelope-Verschlisselung in
der AWS Key Management Service (AWS KMS) -Dokumentation.

Umgebung

Eine Instance einer laufenden Anwendung. Die folgenden Arten von Umgebungen sind beim
Cloud-Computing Ublich:

+ Entwicklungsumgebung - Eine Instance einer laufenden Anwendung, die nur dem
Kernteam zur Verflgung steht, das fur die Wartung der Anwendung verantwortlich ist.
Entwicklungsumgebungen werden verwendet, um Anderungen zu testen, bevor sie in héhere
Umgebungen Ubertragen werden. Diese Art von Umgebung wird manchmal als Testumgebung
bezeichnet.

» Niedrigere Umgebungen — Alle Entwicklungsumgebungen fiir eine Anwendung, z. B. solche, die
fur erste Builds und Tests verwendet wurden.

» Produktionsumgebung — Eine Instance einer laufenden Anwendung, auf die Endbenutzer
zugreifen kdonnen. In einer CI/CD-Pipeline ist die Produktionsumgebung die letzte
Bereitstellungsumgebung.

» Hoéhere Umgebungen — Alle Umgebungen, auf die auch andere Benutzer als das
Kernentwicklungsteam zugreifen kénnen. Dies kann eine Produktionsumgebung,
Vorproduktionsumgebungen und Umgebungen flr Benutzerakzeptanztests umfassen.

Epics

In der agilen Methodik sind dies funktionale Kategorien, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit zu
organisieren und zu priorisieren. Epics bieten eine allgemeine Beschreibung der Anforderungen
und Implementierungsaufgaben. Zu den Sicherheitsthemen AWS von CAF gehéren
beispielsweise ldentitats- und Zugriffsmanagement, Detektivkontrollen, Infrastruktursicherheit,
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Datenschutz und Reaktion auf Vorfalle. Weitere Informationen zu Epics in der AWS -
Migrationsstrategie finden Sie im Leitfaden zur Programm-Implementierung.

ERP

Siehe Enterprise Resource Planning.

Explorative Datenanalyse (EDA)

Der Prozess der Analyse eines Datensatzes, um seine Hauptmerkmale zu verstehen. Sie
sammeln oder aggregieren Daten und fuhren dann erste Untersuchungen durch, um Muster zu
finden, Anomalien zu erkennen und Annahmen zu Uberpriufen. EDA wird durchgeflhrt, indem
zusammenfassende Statistiken berechnet und Datenvisualisierungen erstellt werden.

F

Faktentabelle

Die zentrale Tabelle in einem Sternschema. Sie speichert quantitative Daten Gber den
Geschéftsbetrieb. In der Regel enthalt eine Faktentabelle zwei Arten von Spalten: Spalten,
die Kennzahlen enthalten, und Spalten, die einen Fremdschlissel fir eine Dimensionstabelle
enthalten.

schnell scheitern

Eine Philosophie, die haufige und inkrementelle Tests verwendet, um den
Entwicklungslebenszyklus zu verklrzen. Dies ist ein wichtiger Bestandteil eines agilen Ansatzes.

Grenze zur Fehlerisolierung

Dabei handelt es sich um eine Grenze AWS Cloud, z. B. eine Availability Zone AWS-Region, eine
Steuerungsebene oder eine Datenebene, die die Auswirkungen eines Fehlers begrenzt und die
Widerstandsfahigkeit von Workloads verbessert. Weitere Informationen finden Sie unter Grenzen
zur AWS Fehlerisolierung.

Feature-Zweig

Siehe Zweig.
Features
Die Eingabedaten, die Sie verwenden, um eine Vorhersage zu treffen. In einem Fertigungskontext

kénnten Feature beispielsweise Bilder sein, die regelmafig von der Fertigungslinie aus
aufgenommen werden.
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Bedeutung der Feature

Wie wichtig ein Feature fur die Vorhersagen eines Modells ist. Dies wird in der Regel als
numerischer Wert ausgedruckt, der mit verschiedenen Techniken wie Shapley Additive
Explanations (SHAP) und integrierten Gradienten berechnet werden kann. Weitere Informationen
finden Sie unter Interpretierbarkeit von Modellen fir maschinelles Lernen mit AWS.

Featuretransformation

Daten fur den ML-Prozess optimieren, einschlie3lich der Anreicherung von Daten mit zusatzlichen
Quellen, der Skalierung von Werten oder der Extraktion mehrerer Informationssatze aus

einem einzigen Datenfeld. Das ermoglicht dem ML-Modell, von den Daten profitieren. Wenn

Sie beispielsweise das Datum ,27.05.2021 00:15:37“ in ,2021%, ,Mai“, ,Donnerstag“ und ,15*
aufschlisseln, kdnnen Sie dem Lernalgorithmus helfen, nuancierte Muster zu erlernen, die mit
verschiedenen Datenkomponenten verknUpft sind.

Eingabeaufforderung mit wenigen Klicks

Bereitstellung einer kleinen Anzahl von Beispielen, die die Aufgabe und das gewtinschte Ergebnis
veranschaulichen, bevor das LLM aufgefordert wird, eine dhnliche Aufgabe auszufihren. Bei
dieser Technik handelt es sich um eine Anwendung des kontextbezogenen Lernens, bei der
Modelle anhand von Beispielen (Aufnahmen) lernen, die in Eingabeaufforderungen eingebettet
sind. Bei Aufgaben, die spezifische Formatierungs-, Argumentations- oder Fachkenntnisse
erfordern, kann die Eingabeaufforderung mit wenigen Handgriffen effektiv sein. Siehe auch Zero-
Shot Prompting.

FGAC

Siehe detaillierte Zugriffskontrolle.

Feinkérnige Zugriffskontrolle (FGAC)

Die Verwendung mehrerer Bedingungen, um eine Zugriffsanfrage zuzulassen oder abzulehnen.

Flash-Cut-Migration

Eine Datenbankmigrationsmethode, bei der eine kontinuierliche Datenreplikation durch Erfassung
von Anderungsdaten verwendet wird, um Daten in kiirzester Zeit zu migrieren, anstatt einen
schrittweisen Ansatz zu verwenden. Ziel ist es, Ausfallzeiten auf ein Minimum zu beschranken.

FM

Siehe Fundamentmodell.
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Fundamentmodell (FM)

Ein grol3es neuronales Deep-Learning-Netzwerk, das mit riesigen Datensatzen generalisierter und
unbeschrifteter Daten trainiert wurde. FMs sind in der Lage, eine Vielzahl allgemeiner Aufgaben
zu erflllen, z. B. Sprache zu verstehen, Text und Bilder zu generieren und Konversationen in
natlrlicher Sprache zu flihren. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind Foundation-
Modelle.

G

generative Kl

Eine Untergruppe von Kl-Modellen, die mit groRen Datenmengen trainiert wurden und mit einer
einfachen Textaufforderung neue Inhalte und Artefakte wie Bilder, Videos, Text und Audio
erstellen kdnnen. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist Generative K.

Geoblocking

Siehe geografische Einschrankungen.

Geografische Einschrankungen (Geoblocking)

Bei Amazon eine Option CloudFront, um zu verhindern, dass Benutzer in bestimmten Landern auf
Inhaltsverteilungen zugreifen. Sie kdnnen eine Zulassungsliste oder eine Sperrliste verwenden,
um zugelassene und gesperrte Lander anzugeben. Weitere Informationen finden Sie in der
Dokumentation unter Beschrankung der geografischen Verteilung lhrer Inhalte. CloudFront

Gitflow-Workflow

Ein Ansatz, bei dem niedrigere und héhere Umgebungen unterschiedliche Zweige in einem
Quellcode-Repository verwenden. Der Gitflow-Workflow gilt als veraltet, und der Trunk-basierte
Workflow ist der moderne, bevorzugte Ansatz.

goldenes Bild

Ein Snapshot eines Systems oder einer Software, der als Vorlage fur die Bereitstellung neuer
Instanzen dieses Systems oder dieser Software verwendet wird. In der Fertigung kann ein
Golden Image beispielsweise zur Bereitstellung von Software auf mehreren Geraten verwendet
werden und tragt zur Verbesserung der Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Produktivitat bei der
Gerateherstellung bei.
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Greenfield-Strategie

Das Fehlen vorhandener Infrastruktur in einer neuen Umgebung. Bei der Einfihrung

einer Neuausrichtung einer Systemarchitektur kdnnen Sie alle neuen Technologien ohne
Einschrankung der Kompatibilitat mit der vorhandenen Infrastruktur auswahlen, auch bekannt
als Brownfield. Wenn Sie die bestehende Infrastruktur erweitern, konnten Sie Brownfield- und
Greenfield-Strategien mischen.

Integritatsschutz

Eine allgemeine Regel, die dazu beitragt, Ressourcen, Richtlinien und die Einhaltung von
Vorschriften in allen Unternehmenseinheiten zu regeln (OUs). Praventiver Integritatsschutz
setzt Richtlinien durch, um die Einhaltung von Standards zu gewahrleisten. Sie werden mithilfe
von Service-Kontrollrichtlinien und IAM-Berechtigungsgrenzen implementiert. Detektivischer
Integritatsschutz erkennt Richtlinienversté3e und Compliance-Probleme und generiert
Warnmeldungen zur Abhilfe. Sie werden mithilfe von AWS Config, AWS Security Hub, Amazon
GuardDuty AWS Trusted Advisor, Amazon Inspector und benutzerdefinierten AWS Lambda
Prifungen implementiert.

H
HEKTAR

Siehe Hochverfugbarkeit.

Heterogene Datenbankmigration

Migrieren Sie Ihre Quelldatenbank in eine Zieldatenbank, die eine andere Datenbank-Engine
verwendet (z. B. Oracle zu Amazon Aurora). Eine heterogene Migration ist in der Regel Teil einer
Neuarchitektur, und die Konvertierung des Schemas kann eine komplexe Aufgabe sein. AWS
bietet AWS SCT, welches bei Schemakonvertierungen hilft.

hohe Verfugbarkeit (HA)

Die Fahigkeit eines Workloads, im Falle von Herausforderungen oder Katastrophen kontinuierlich
und ohne Eingreifen zu arbeiten. HA-Systeme sind so konzipiert, dass sie automatisch ein
Failover durchfuhren, gleichbleibend hohe Leistung bieten und unterschiedliche Lasten und
Ausfalle mit minimalen LeistungseinbufRen bewaltigen.
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historische Modernisierung

Ein Ansatz zur Modernisierung und Aufriistung von Betriebstechnologiesystemen (OT), um den
Bedurfnissen der Fertigungsindustrie besser gerecht zu werden. Ein Historian ist eine Art von
Datenbank, die verwendet wird, um Daten aus verschiedenen Quellen in einer Fabrik zu sammeln
und zu speichern.

Holdout-Daten

Ein Teil historischer, beschrifteter Daten, der aus einem Datensatz zurtickgehalten wird, der
zum Trainieren eines Modells fir maschinelles Lernen verwendet wird. Sie kénnen Holdout-
Daten verwenden, um die Modellleistung zu bewerten, indem Sie die Modellvorhersagen mit den
Holdout-Daten vergleichen.

Homogene Datenbankmigration

Migrieren Sie Ihre Quelldatenbank zu einer Zieldatenbank, die dieselbe Datenbank-Engine
verwendet (z. B. Microsoft SQL Server zu Amazon RDS fur SQL Server). Eine homogene
Migration ist in der Regel Teil eines Hostwechsels oder eines Plattformwechsels. Sie kdnnen
native Datenbankserviceprogramme verwenden, um das Schema zu migrieren.

heilRe Daten

Daten, auf die haufig zugegriffen wird, z. B. Echtzeitdaten oder aktuelle Translationsdaten. Fir
diese Daten ist in der Regel eine leistungsstarke Speicherebene oder -klasse erforderlich, um
schnelle Abfrageantworten zu erméglichen.

Hotfix

Eine dringende LAsung fur ein kritisches Problem in einer Produktionsumgebung. Aufgrund seiner
Dringlichkeit wird ein Hotfix normalerweise auRerhalb des typischen DevOps Release-Workflows
erstellt.

Hypercare-Phase

Unmittelbar nach dem Cutover, der Zeitraum, in dem ein Migrationsteam die migrierten
Anwendungen in der Cloud verwaltet und Gberwacht, um etwaige Probleme zu beheben. In

der Regel dauert dieser Zeitraum 1-4 Tage. Am Ende der Hypercare-Phase Ubertragt das
Migrationsteam in der Regel die Verantwortung fiir die Anwendungen an das Cloud-Betriebsteam.
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laC

Sehen Sie sich Infrastruktur als Code an.

Identitatsbasierte Richtlinie

Eine Richtlinie, die einem oder mehreren IAM-Prinzipalen zugeordnet ist und deren
Berechtigungen innerhalb der AWS Cloud Umgebung definiert.

Leerlaufanwendung

Eine Anwendung mit einer durchschnittlichen CPU- und Arbeitsspeicherauslastung zwischen
5 und 20 Prozent Uber einen Zeitraum von 90 Tagen. In einem Migrationsprojekt ist es Ublich,
diese Anwendungen aulder Betrieb zu nehmen oder sie On-Premises beizubehalten.

lloT

Siehe Industrielles Internet der Dinge.

unveranderliche Infrastruktur

Ein Modell, das eine neue Infrastruktur fur Produktionsworkloads bereitstellt, anstatt die
bestehende Infrastruktur zu aktualisieren, zu patchen oder zu modifizieren. Unveranderliche

Infrastrukturen sind von Natur aus konsistenter, zuverlassiger und vorhersehbarer als
veranderliche Infrastrukturen. Weitere Informationen finden Sie in der Best Practice Deploy using
immutable infrastructure im AWS Well-Architected Framework.

Eingehende (ingress) VPC

In einer Architektur AWS mit mehreren Konten ist dies eine VPC, die Netzwerkverbindungen von
aullerhalb einer Anwendung akzeptiert, Uberprift und weiterleitet. Die AWS Security Reference
Architecture empfiehlt, Ihr Netzwerkkonto mit eingehendem und ausgehendem Datenverkehr und
Inspektion einzurichten, VPCs um die bidirektionale Schnittstelle zwischen Ihrer Anwendung und
dem Internet im weiteren Sinne zu schitzen.

Inkrementelle Migration

Eine Cutover-Strategie, bei der Sie Ihre Anwendung in kleinen Teilen migrieren, anstatt eine
einziges vollstandiges Cutover durchzufuhren. Beispielsweise kdnnten Sie zundchst nur einige
Microservices oder Benutzer auf das neue System umstellen. Nachdem Sie sich vergewissert
haben, dass alles ordnungsgemal funktioniert, kbnnen Sie weitere Microservices oder Benutzer
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schrittweise verschieben, bis Sie Ihr Legacy-System aul3er Betrieb nehmen kénnen. Diese
Strategie reduziert die mit gro3en Migrationen verbundenen Risiken.

Industrie 4.0
Ein Begriff, der 2016 von Klaus Schwab eingeflihrt wurde und sich auf die Modernisierung

von Fertigungsprozessen durch Fortschritte in den Bereichen Konnektivitat, Echtzeitdaten,
Automatisierung, Analytik und KI/ML bezieht.

Infrastruktur

Alle Ressourcen und Komponenten, die in der Umgebung einer Anwendung enthalten sind.

Infrastructure as Code (1aC)

Der Prozess der Bereitstellung und Verwaltung der Infrastruktur einer Anwendung mithilfe
einer Reihe von Konfigurationsdateien. 1aC soll Innen helfen, das Infrastrukturmanagement
zu zentralisieren, Ressourcen zu standardisieren und schnell zu skalieren, sodass neue
Umgebungen wiederholbar, zuverlassig und konsistent sind.

industrielles Internet der Dinge (T) llo

Einsatz von mit dem Internet verbundenen Sensoren und Geraten in Industriesektoren
wie Fertigung, Energie, Automobilindustrie, Gesundheitswesen, Biowissenschaften
und Landwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter Aufbau einer digitalen
Transformationsstrategie fir das industrielle Internet der Dinge (lloT).

Inspektions-VPC

In einer Architektur AWS mit mehreren Konten eine zentralisierte VPC, die Inspektionen des
Netzwerkverkehrs zwischen VPCs (in demselben oder unterschiedlichen AWS-Regionen),
dem Internet und lokalen Netzwerken verwaltet. In der AWS Security Reference Architecture
wird empfohlen, Ihr Netzwerkkonto mit eingehendem und ausgehendem Datenverkehr sowie
Inspektionen einzurichten, VPCs um die bidirektionale Schnittstelle zwischen Ilhrer Anwendung
und dem Internet im weiteren Sinne zu schitzen.

Internet of Things (loT)

Das Netzwerk verbundener physischer Objekte mit eingebetteten Sensoren oder Prozessoren,
das Uber das Internet oder Uber ein lokales Kommunikationsnetzwerk mit anderen Geraten und
Systemen kommuniziert. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist loT?
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Interpretierbarkeit

Ein Merkmal eines Modells fir Machine Learning, das beschreibt, inwieweit ein Mensch verstehen
kann, wie die Vorhersagen des Modells von seinen Eingaben abhangen. Weitere Informationen
finden Sie unter Interpretierbarkeit des Modells fur maschinelles Lernen mit. AWS

loT

Siehe Internet der Dinge.

IT information library (ITIL, IT-Informationsbibliothek)

Eine Reihe von bewahrten Methoden fir die Bereitstellung von IT-Services und die Abstimmung
dieser Services auf die Geschaftsanforderungen. ITIL bietet die Grundlage fir ITSM.

T service management (ITSM, IT-Servicemanagement)

Aktivitaten im Zusammenhang mit der Gestaltung, Implementierung, Verwaltung und
Unterstitzung von IT-Services flir eine Organisation. Informationen zur Integration von Cloud-
Vorgangen mit ITSM-Tools finden Sie im Leitfaden zur Betriebsintegration.

BIS

Weitere Informationen finden Sie in der IT-Informationsbibliothek.

ITSM

Siehe IT-Servicemanagement.

L

Labelbasierte Zugangskontrolle (LBAC)

Eine Implementierung der Mandatory Access Control (MAC), bei der den Benutzern und den
Daten selbst jeweils explizit ein Sicherheitslabelwert zugewiesen wird. Die Schnittmenge zwischen
der Benutzersicherheitsbeschriftung und der Datensicherheitsbeschriftung bestimmt, welche
Zeilen und Spalten flr den Benutzer sichtbar sind.

Landing Zone
Eine landing zone ist eine gut strukturierte AWS Umgebung mit mehreren Konten, die skalierbar

und sicher ist. Dies ist ein Ausgangspunkt, von dem aus lhre Organisationen Workloads und
Anwendungen schnell und mit Vertrauen in ihre Sicherheits- und Infrastrukturumgebung starten
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und bereitstellen kdnnen. Weitere Informationen zu Landing Zones finden Sie unter Einrichtung
einer sicheren und skalierbaren AWS -Umgebung mit mehreren Konten..

grol’es Sprachmodell (LLM)

Ein Deep-Learning-KI-Modell, das anhand einer riesigen Datenmenge vorab trainiert wurde. Ein
LLM kann mehrere Aufgaben ausflihren, z. B. Fragen beantworten, Dokumente zusammenfassen,

Text in andere Sprachen Ubersetzen und Satze vervollstandigen. Weitere Informationen finden
Sie unter Was sind. LLMs

Grolde Migration

Eine Migration von 300 oder mehr Servern.
SCHWARZ

Weitere Informationen finden Sie unter Label-basierte Zugriffskontrolle.

Geringste Berechtigung

Die bewahrte Sicherheitsmethode, bei der nur die flr die Durchfliihrung einer Aufgabe
erforderlichen Mindestberechtigungen erteilt werden. Weitere Informationen finden Sie unter
Geringste Berechtigungen anwenden in der IAM-Dokumentation.

Lift and Shift

Siehe 7 Rs.
Little-Endian-System

Ein System, welches das niedrigwertigste Byte zuerst speichert. Siehe auch Endianness.
LLM

Siehe grolRes Sprachmodell.

Niedrigere Umgebungen

Siehe Umgebung.

M

Machine Learning (ML)

Eine Art kiinstlicher Intelligenz, die Algorithmen und Techniken zur Mustererkennung und zum
Lernen verwendet. ML analysiert aufgezeichnete Daten, wie z. B. Daten aus dem Internet der
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Dinge (loT), und lernt daraus, um ein statistisches Modell auf der Grundlage von Mustern zu
erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Machine Learning.

Hauptzweig

Siehe Filiale.

Malware

Software, die entwickelt wurde, um die Computersicherheit oder den Datenschutz zu geféhrden.
Malware kann Computersysteme storen, vertrauliche Informationen durchsickern lassen oder sich
unbefugten Zugriff verschaffen. Beispiele fir Malware sind Viren, Wirmer, Ransomware, Trojaner,
Spyware und Keylogger.

verwaltete Dienste

AWS-Services fir die die Infrastrukturebene, das Betriebssystem und die Plattformen AWS
betrieben werden, und Sie greifen auf die Endgerate zu, um Daten zu speichern und abzurufen.
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) und Amazon DynamoDB sind Beispiele fir
Managed Services. Diese werden auch als abstrakte Dienste bezeichnet.

Manufacturing Execution System (MES)

Ein Softwaresystem zur Nachverfolgung, Uberwachung, Dokumentation und Steuerung von
Produktionsprozessen, bei denen Rohstoffe in der Fertigung zu fertigen Produkten umgewandelt
werden.

MAP

Siehe Migration Acceleration Program.

Mechanismus

Ein vollstandiger Prozess, bei dem Sie ein Tool erstellen, die Akzeptanz des Tools vorantreiben
und anschlief3end die Ergebnisse Uberprifen, um Anpassungen vorzunehmen. Ein Mechanismus
ist ein Zyklus, der sich im Laufe seiner Tatigkeit selbst verstarkt und verbessert. Weitere
Informationen finden Sie unter Aufbau von Mechanismen im AWS Well-Architected Framework.

Mitgliedskonto

Alle AWS-Konten aufder dem Verwaltungskonto, die Teil einer Organisation in sind. AWS
Organizations Ein Konto kann jeweils nur einer Organisation angehoren.

DURCHEINANDER

Siehe Manufacturing Execution System.
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Message Queuing-Telemetrietransport (MQTT)

Ein leichtes machine-to-machine (M2M) -Kommunikationsprotokoll, das auf dem Publish/
Subscribe-Muster fir loT-Gerate mit beschrankten Ressourcen basiert.

Microservice

Ein kleiner, unabhangiger Dienst, der (iber genau definierte Kanale kommuniziert APIs und in
der Regel kleinen, eigenstandigen Teams gehort. Ein Versicherungssystem kann beispielsweise
Microservices beinhalten, die Geschaftsfunktionen wie Vertrieb oder Marketing oder Subdomains
wie Einkauf, Schadenersatz oder Analytik zugeordnet sind. Zu den Vorteilen von Microservices
gehoren Agilitat, flexible Skalierung, einfache Bereitstellung, wiederverwendbarer Code und
Ausfallsicherheit. Weitere Informationen finden Sie unter Integration von Microservices mithilfe
serverloser Dienste. AWS

Microservices-Architekturen

Ein Ansatz zur Erstellung einer Anwendung mit unabhangigen Komponenten, die jeden
Anwendungsprozess als Microservice ausfuhren. Diese Microservices kommunizieren mithilfe von
Lightweight Gber eine klar definierte Schnittstelle. APls Jeder Microservice in dieser Architektur
kann aktualisiert, bereitgestellt und skaliert werden, um den Bedarf an bestimmten Funktionen
einer Anwendung zu decken. Weitere Informationen finden Sie unter Implementierung von
Microservices auf. AWS

Migration Acceleration Program (MAP)

Ein AWS Programm, das Beratung, Unterstiitzung, Schulungen und Services bietet, um
Unternehmen dabei zu unterstiitzen, eine solide betriebliche Grundlage fir die Umstellung auf
die Cloud zu schaffen und die anfanglichen Kosten von Migrationen auszugleichen. MAP umfasst
eine Migrationsmethode flir die methodische Durchfiihrung von Legacy-Migrationen sowie eine
Reihe von Tools zur Automatisierung und Beschleunigung gangiger Migrationsszenarien.

Migration in grollem Malistab

Der Prozess, bei dem der Grofteil des Anwendungsportfolios in Wellen in die Cloud verlagert
wird, wobei in jeder Welle mehr Anwendungen schneller migriert werden. In dieser Phase werden
die bewahrten Verfahren und Erkenntnisse aus den friiheren Phasen zur Implementierung einer
Migrationsfabrik von Teams, Tools und Prozessen zur Optimierung der Migration von Workloads
durch Automatisierung und agile Bereitstellung verwendet. Dies ist die dritte Phase der AWS -

Migrationsstrategie.
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Migrationsfabrik

Funktionslbergreifende Teams, die die Migration von Workloads durch automatisierte,

agile Ansatze optimieren. Zu den Teams in der Migrationsabteilung gehoéren in der Regel
Betriebsablaufe, Geschaftsanalysten und Eigentimer, Migrationsingenieure, Entwickler

und DevOps Experten, die in Sprints arbeiten. Zwischen 20 und 50 Prozent eines
Unternehmensanwendungsportfolios bestehen aus sich wiederholenden Mustern, die durch einen
Fabrik-Ansatz optimiert werden kénnen. Weitere Informationen finden Sie in Diskussion Uber
Migrationsfabriken und den Leitfaden zur Cloud-Migration-Fabrik in diesem Inhaltssatz.

Migrationsmetadaten

Die Informationen Uber die Anwendung und den Server, die fir den Abschluss der Migration
bendtigt werden. Fir jedes Migrationsmuster ist ein anderer Satz von Migrationsmetadaten
erforderlich. Beispiele fir Migrationsmetadaten sind das Zielsubnetz, die Sicherheitsgruppe und
AWS das Konto.

Migrationsmuster

Eine wiederholbare Migrationsaufgabe, in der die Migrationsstrategie, das Migrationsziel und die
verwendete Migrationsanwendung oder der verwendete Migrationsservice detailliert beschrieben
werden. Beispiel: Rehost-Migration zu Amazon EC2 mit AWS Application Migration Service.

Migration Portfolio Assessment (MPA)

Ein Online-Tool, das Informationen zur Validierung des Geschaftsszenarios flur die Migration
auf das bereitstellt. AWS Cloud MPA bietet eine detaillierte Portfoliobewertung (richtige
Servergrolie, Preisgestaltung, Gesamtbetriebskostenanalyse, Migrationskostenanalyse) sowie
Migrationsplanung (Anwendungsdatenanalyse und Datenerfassung, Anwendungsgruppierung,
Migrationspriorisierung und Wellenplanung). Das MPA-Tool (Anmeldung erforderlich) steht allen
AWS Beratern und APN-Partnerberatern kostenlos zur Verfligung.

Migration Readiness Assessment (MRA)

Der Prozess, bei dem mithilfe des AWS CAF Erkenntnisse Giber den Cloud-Bereitschaftsstatus
eines Unternehmens gewonnen, Starken und Schwachen identifiziert und ein Aktionsplan

zur SchlieBung festgestellter Liicken erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie

im Benutzerhandbuch fir Migration Readiness. MRA ist die erste Phase der AWS -
Migrationsstrategie.
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Migrationsstrategie

Der Ansatz, der verwendet wurde, um einen Workload auf den AWS Cloud zu migrieren. Weitere
Informationen finden Sie im Eintrag 7 Rs in diesem Glossar und unter Mobilisieren Sie |hr
Unternehmen, um umfangreiche Migrationen zu beschleunigen.

ML

Siehe maschinelles Lernen.

Modernisierung

Umwandlung einer veralteten (veralteten oder monolithischen) Anwendung und ihrer Infrastruktur
in ein agiles, elastisches und hochverfligbares System in der Cloud, um Kosten zu senken, die
Effizienz zu steigern und Innovationen zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Strategie
zur Modernisierung von Anwendungen in der AWS Cloud.

Bewertung der Modernisierungsfahigkeit

Eine Bewertung, anhand derer festgestellt werden kann, ob die Anwendungen einer Organisation
fur die Modernisierung bereit sind, Vorteile, Risiken und Abhangigkeiten identifiziert und ermittelt
wird, wie gut die Organisation den zukunftigen Status dieser Anwendungen unterstitzen kann.
Das Ergebnis der Bewertung ist eine Vorlage der Zielarchitektur, eine Roadmap, in der die
Entwicklungsphasen und Meilensteine des Modernisierungsprozesses detailliert beschrieben
werden, sowie ein Aktionsplan zur Behebung festgestellter Licken. Weitere Informationen finden
Sie unter Evaluierung der Modernisierungsbereitschaft von Anwendungen in der AWS Cloud.

Monolithische Anwendungen (Monolithen)

Anwendungen, die als ein einziger Service mit eng gekoppelten Prozessen ausgeflhrt werden.
Monolithische Anwendungen haben verschiedene Nachteile. Wenn ein Anwendungs-Feature
stark nachgefragt wird, muss die gesamte Architektur skaliert werden. Das Hinzufligen oder
Verbessern der Feature einer monolithischen Anwendung wird ebenfalls komplexer, wenn die
Codebasis wachst. Um diese Probleme zu beheben, kdnnen Sie eine Microservices-Architektur
verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Zerlegen von Monolithen in Microservices.

MPA

Siehe Bewertung des Migrationsportfolios.

MQTT

Siehe Message Queuing-Telemetrietransport.
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Mehrklassen-Klassifizierung

Ein Prozess, der dabei hilft, Vorhersagen flir mehrere Klassen zu generieren (wobei eines von
mehr als zwei Ergebnissen vorhergesagt wird). Ein ML-Modell kdnnte beispielsweise fragen: ,Ist
dieses Produkt ein Buch, ein Auto oder ein Telefon?“ oder ,Welche Kategorie von Produkten ist
flr diesen Kunden am interessantesten?”

veranderbare Infrastruktur

Ein Modell, das die bestehende Infrastruktur fir Produktionsworkloads aktualisiert und modifiziert.
FUr eine verbesserte Konsistenz, Zuverlassigkeit und Vorhersagbarkeit empfiehlt das AWS
Well-Architected Framework die Verwendung einer unveranderlichen Infrastruktur als bewahrte
Methode.

O

OAC

Siehe Origin Access Control.
OAl

Siehe Zugriffsidentitat von Origin.
COM

Siehe organisatorisches Change-Management.

Offline-Migration

Eine Migrationsmethode, bei der der Quell-Workload wahrend des Migrationsprozesses
heruntergefahren wird. Diese Methode ist mit langeren Ausfallzeiten verbunden und wird in der
Regel fur kleine, unkritische Workloads verwendet.

Ol

Siehe Betriebsintegration.
OLA

Siehe Vereinbarung auf operativer Ebene.

Online-Migration

Eine Migrationsmethode, bei der der Quell-Workload auf das Zielsystem kopiert wird, ohne offline
genommen zu werden. Anwendungen, die mit dem Workload verbunden sind, kénnen wahrend
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der Migration weiterhin funktionieren. Diese Methode beinhaltet keine bis minimale Ausfallzeit und
wird in der Regel fir kritische Produktionsworkloads verwendet.

OPC-UA

Siehe Open Process Communications — Unified Architecture.
Offene Prozesskommunikation — Einheitliche Architektur (OPC-UA)

Ein machine-to-machine (M2M) -Kommunikationsprotokoll fir die industrielle Automatisierung.
OPC-UA bietet einen Interoperabilitatsstandard mit Datenverschlisselungs-, Authentifizierungs-
und Autorisierungsschemata.

Vereinbarung auf Betriebsebene (OLA)

Eine Vereinbarung, in der klargestellt wird, welche funktionalen IT-Gruppen sich gegenseitig
versprechen zu liefern, um ein Service Level Agreement (SLA) zu unterstitzen.

Uberpriifung der Betriebsbereitschaft (ORR)

Eine Checkliste mit Fragen und zugehdrigen bewahrten Methoden, die lhnen helfen, Vorfalle und
mdgliche Ausfalle zu verstehen, zu bewerten, zu verhindern oder deren Umfang zu reduzieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Operational Readiness Reviews (ORR) im AWS Well-
Architected Framework.

Betriebstechnologie (OT)

Hardware- und Softwaresysteme, die mit der physischen Umgebung zusammenarbeiten, um
industrielle Ablaufe, Ausristung und Infrastruktur zu steuern. In der Fertigung ist die Integration
von OT- und Informationstechnologie (IT) -Systemen ein zentraler Schwerpunkt der Industrie 4.0-
Transformationen.

Betriebsintegration (Ol)

Der Prozess der Modernisierung von Ablaufen in der Cloud, der Bereitschaftsplanung,
Automatisierung und Integration umfasst. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden zur
Betriebsintegration.

Organisationspfad

Ein Pfad, der von erstellt wird und in AWS CloudTrail dem alle Ereignisse fur alle AWS-Konten
in einer Organisation protokolliert werden. AWS Organizations Diese Spur wird in jedem AWS-
Konto , der Teil der Organisation ist, erstellt und verfolgt die Aktivitat in jedem Konto. Weitere
Informationen finden Sie in der CloudTrail Dokumentation unter Einen Trail fur eine Organisation

erstellen.
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Organisatorisches Veranderungsmanagement (OCM)

Ein Framework fir das Management wichtiger, disruptiver Geschaftstransformationen aus Sicht
der Mitarbeiter, der Kultur und der Fiihrung. OCM hilft Organisationen dabei, sich auf neue
Systeme und Strategien vorzubereiten und auf diese umzustellen, indem es die Akzeptanz von
Veranderungen beschleunigt, Ubergangsprobleme angeht und kulturelle und organisatorische
Veranderungen vorantreibt. In der AWS Migrationsstrategie wird dieses Framework aufgrund
der Geschwindigkeit des Wandels, der bei Projekten zur Cloud-Einfihrung erforderlich ist, als
Mitarbeiterbeschleunigung bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie im OCM-Handbuch.

Ursprungszugriffskontrolle (OAC)

In CloudFront, eine erweiterte Option zur Zugriffsbeschrankung, um Ihre Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) -Inhalte zu sichern. OAC unterstitzt alle S3-Buckets insgesamt AWS-
Regionen, serverseitige Verschlisselung mit AWS KMS (SSE-KMS) sowie dynamische PUT und
DELETE Anfragen an den S3-Bucket.

Ursprungszugriffsidentitat (OAIl)

In CloudFront, eine Option zur Zugriffsbeschrankung, um Ihre Amazon S3 S3-Inhalte zu sichern.
Wenn Sie OAIl verwenden, CloudFront erstellt es einen Principal, mit dem sich Amazon S3
authentifizieren kann. Authentifizierte Principals kdnnen nur tber eine bestimmte Distribution auf
Inhalte in einem S3-Bucket zugreifen. CloudFront Siehe auch OAC, das eine detailliertere und
verbesserte Zugriffskontrolle bietet.

ORR

Weitere Informationen finden Sie unter Uberpriifung der Betriebsbereitschaft.

NICHT

Siehe Betriebstechnologie.

Ausgehende (egress) VPC

In einer Architektur AWS mit mehreren Konten eine VPC, die Netzwerkverbindungen verarbeitet,
die von einer Anwendung aus initiiert werden. Die AWS Security Reference Architecture empfiehlt
die Einrichtung lIhres Netzwerkkontos mit eingehendem und ausgehendem Datenverkehr sowie
Inspektion, VPCs um die bidirektionale Schnittstelle zwischen Ihrer Anwendung und dem Internet
im weiteren Sinne zu schutzen.
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P

Berechtigungsgrenze

Eine IAM-Verwaltungsrichtlinie, die den IAM-Prinzipalen zugeordnet ist, um die maximalen
Berechtigungen festzulegen, die der Benutzer oder die Rolle haben kann. Weitere Informationen
finden Sie unter Berechtigungsgrenzen fir IAM-Entitys in der IAM-Dokumentation.

personlich identifizierbare Informationen (PII)

Informationen, die, wenn sie direkt betrachtet oder mit anderen verwandten Daten kombiniert
werden, verwendet werden kdnnen, um vernunftige Rlckschllsse auf die Identitat einer
Person zu ziehen. Beispiele flr personenbezogene Daten sind Namen, Adressen und
Kontaktinformationen.

Personenbezogene Daten

Siehe personlich identifizierbare Informationen.

Playbook

Eine Reihe vordefinierter Schritte, die die mit Migrationen verbundenen Aufgaben erfassen, z. B.
die Bereitstellung zentraler Betriebsfunktionen in der Cloud. Ein Playbook kann die Form von
Skripten, automatisierten Runbooks oder einer Zusammenfassung der Prozesse oder Schritte
annehmen, die flr den Betrieb Ihrer modernisierten Umgebung erforderlich sind.

PLC

Siehe programmierbare Logiksteuerung.
PLM

Siehe Produktlebenszyklusmanagement.

policy

Ein Objekt, das Berechtigungen definieren (siehe identitatsbasierte Richtlinie),
Zugriffsbedingungen spezifizieren (siehe ressourcenbasierte Richtlinie) oder die maximalen
Berechtigungen flr alle Konten in einer Organisation definieren kann AWS Organizations (siehe
Dienststeuerungsrichtlinie).

Polyglotte Beharrlichkeit

Unabhangige Auswahl der Datenspeichertechnologie eines Microservices auf der Grundlage
von Datenzugriffsmustern und anderen Anforderungen. Wenn lhre Microservices Uber dieselbe
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Datenspeichertechnologie verfligen, kann dies zu Implementierungsproblemen oder zu
Leistungseinbulien fihren. Microservices lassen sich leichter implementieren und erzielen

eine bessere Leistung und Skalierbarkeit, wenn sie den Datenspeicher verwenden, der ihren
Anforderungen am besten entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter Datenpersistenz in
Microservices aktivieren.

Portfoliobewertung

Ein Prozess, bei dem das Anwendungsportfolio ermittelt, analysiert und priorisiert wird, um die
Migration zu planen. Weitere Informationen finden Sie in Bewerten der Migrationsbereitschaft.

predicate

Eine Abfragebedingung, die true oder zurlickgibtfalse, was Ublicherweise in einer Klausel
vorkommt. WHERE

Pradikat Pushdown

Eine Technik zur Optimierung von Datenbankabfragen, bei der die Daten in der Abfrage vor der
Ubertragung gefiltert werden. Dadurch wird die Datenmenge reduziert, die aus der relationalen
Datenbank abgerufen und verarbeitet werden muss, und die Abfrageleistung wird verbessert.

Praventive Kontrolle

Eine Sicherheitskontrolle, die verhindern soll, dass ein Ereignis eintritt. Diese Kontrollen stellen
eine erste Verteidigungslinie dar, um unbefugten Zugriff oder unerwiinschte Anderungen an
Ihrem Netzwerk zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie unter Praventive Kontrolle in
Implementierung von Sicherheitskontrollen in AWS.

Prinzipal

Eine Entitdt AWS , die Aktionen ausfihren und auf Ressourcen zugreifen kann. Bei dieser Entitat
handelt es sich in der Regel um einen Root-Benutzer fur eine AWS-Konto, eine IAM-Rolle oder
einen Benutzer. Weitere Informationen finden Sie unter Prinzipal in Rollenbegriffe und -konzepte
in der IAM-Dokumentation.

Datenschutz von Natur aus

Ein systemtechnischer Ansatz, der den Datenschutz wahrend des gesamten
Entwicklungsprozesses berucksichtigt.

Privat gehostete Zonen

Ein Container, der Informationen darltber enthalt, wie Amazon Route 53 auf DNS-Abfragen fur
eine Domain und deren Subdomains innerhalb einer oder mehrerer VPCs Domains antworten
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soll. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit privat gehosteten Zonen in der Route-53-
Dokumentation.

proaktive Steuerung

Eine Sicherheitskontrolle, die den Einsatz nicht richtlinienkonformer Ressourcen verhindern soll.
Diese Steuerelemente scannen Ressourcen, bevor sie bereitgestellt werden. Wenn die Ressource
nicht mit der Steuerung konform ist, wird sie nicht bereitgestellt. Weitere Informationen finden

Sie im Referenzhandbuch zu Kontrollen in der AWS Control Tower Dokumentation und unter
Proaktive Kontrollen unter Implementierung von Sicherheitskontrollen am AWS.

Produktlebenszyklusmanagement (PLM)

Das Management von Daten und Prozessen flir ein Produkt wahrend seines gesamten
Lebenszyklus, vom Design, der Entwicklung und Markteinfiihrung tGber Wachstum und Reife bis
hin zur Markteinfiihrung und Markteinflihrung.

Produktionsumgebung

Siehe Umgebung.
Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)

In der Fertigung ein aullerst zuverlassiger, anpassungsfahiger Computer, der Maschinen
Uberwacht und Fertigungsprozesse automatisiert.

schnelle Verkettung

Verwendung der Ausgabe einer LLM-Eingabeaufforderung als Eingabe fur die nachste
Aufforderung, um bessere Antworten zu generieren. Diese Technik wird verwendet, um eine

komplexe Aufgabe in Unteraufgaben zu unterteilen oder um eine vorlaufige Antwort iterativ zu
verfeinern oder zu erweitern. Sie tragt dazu bei, die Genauigkeit und Relevanz der Antworten
eines Modells zu verbessern und ermdglicht detailliertere, personalisierte Ergebnisse.

Pseudonymisierung

Der Prozess, bei dem persoénliche ldentifikatoren in einem Datensatz durch Platzhalterwerte
ersetzt werden. Pseudonymisierung kann zum Schutz der Privatsphare beitragen.
Pseudonymisierte Daten gelten weiterhin als personenbezogene Daten.

publish/subscribe (pub/sub)

Ein Muster, das asynchrone Kommunikation zwischen Microservices ermdglicht, um die
Skalierbarkeit und Reaktionsfahigkeit zu verbessern. In einem auf Microservices basierenden
MES kann ein Microservice beispielsweise Ereignismeldungen in einem Kanal veroéffentlichen,
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den andere Microservices abonnieren kdnnen. Das System kann neue Microservices hinzufligen,
ohne den Veroffentlichungsservice zu andern.

Q

Abfrageplan

Eine Reihe von Schritten, wie Anweisungen, die fur den Zugriff auf die Daten in einem relationalen
SQL-Datenbanksystem verwendet werden.

Abfrageplanregression

Wenn ein Datenbankserviceoptimierer einen weniger optimalen Plan wahlt als vor einer
bestimmten Anderung der Datenbankumgebung. Dies kann durch Anderungen an Statistiken,
Beschrankungen, Umgebungseinstellungen, Abfrageparameter-Bindungen und Aktualisierungen
der Datenbank-Engine verursacht werden.

R

RACI-Matrix

Siehe verantwortlich, rechenschaftspflichtig, konsultiert, informiert (RACI).
LAPPEN

Siehe Erweiterte Generierung beim Abrufen.

Ransomware

Eine bosartige Software, die entwickelt wurde, um den Zugriff auf ein Computersystem oder Daten
zu blockieren, bis eine Zahlung erfolgt ist.

RASCI-Matrix

Siehe verantwortlich, rechenschaftspflichtig, konsultiert, informiert (RACI).
RCAC

Siehe Zugriffskontrolle flr Zeilen und Spalten.

Read Replica

Eine Kopie einer Datenbank, die nur fur Lesezwecke verwendet wird. Sie konnen Abfragen an das
Lesereplikat weiterleiten, um die Belastung auf Ihrer Primardatenbank zu reduzieren.

Q 104



AWS Praskriptive Leitlinien Leitfaden der Stiftung fur grofRe Migrationen AWS

neu strukturieren

Siehe 7 Rs.
Recovery Point Objective (RPO)

Die maximal zulassige Zeitspanne seit dem letzten Datenwiederherstellungspunkt. Damit wird
festgelegt, was als akzeptabler Datenverlust zwischen dem letzten Wiederherstellungspunkt und
der Serviceunterbrechung gilt.

Wiederherstellungszeitziel (RTO)

Die maximal zulassige Verzégerung zwischen der Betriebsunterbrechung und der
Wiederherstellung des Dienstes.

Refaktorierung

Siehe 7 Rs.
Region
Eine Sammlung von AWS Ressourcen in einem geografischen Gebiet. Jeder AWS-Region ist

isoliert und unabhangig von den anderen, um Fehlertoleranz, Stabilitdt und Belastbarkeit zu
gewahrleisten. Weitere Informationen finden Sie unter Geben Sie an, was AWS-Regionen |hr

Konto verwenden kann.

Regression

Eine ML-Technik, die einen numerischen Wert vorhersagt. Zum Beispiel, um das Problem ,Zu
welchem Preis wird dieses Haus verkauft werden?“ zu 16sen Ein ML-Modell kdnnte ein lineares
Regressionsmodell verwenden, um den Verkaufspreis eines Hauses auf der Grundlage bekannter
Fakten Uber das Haus (z. B. die Quadratmeterzahl) vorherzusagen.

rehosten

Siehe 7 Rs.

Veroéffentlichung

In einem Bereitstellungsprozess der Akt der Férderung von Anderungen an einer
Produktionsumgebung.

umziehen

Siehe 7 Rs.
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neue Plattform

Siehe 7 Rs.
Ruckkauf

Siehe 7 Rs.

Ausfallsicherheit

Die Fahigkeit einer Anwendung, Stérungen zu widerstehen oder sich von ihnen zu erholen.
Hochverfiigbarkeit und Notfallwiederherstellung sind hdufig Uberlegungen bei der Planung der
Ausfallsicherheit in der. AWS Cloud Weitere Informationen finden Sie unter AWS Cloud Resilienz.

Ressourcenbasierte Richtlinie

Eine mit einer Ressource verknlpfte Richtlinie, z. B. ein Amazon-S3-Bucket, ein Endpunkt oder
ein Verschlisselungsschliissel. Diese Art von Richtlinie legt fest, welchen Prinzipalen der Zugriff
gewahrt wird, welche Aktionen unterstitzt werden und welche anderen Bedingungen erflillt sein
massen.

RACI-Matrix (verantwortlich, rechenschaftspflichtig, konsultiert, informiert)

Eine Matrix, die die Rollen und Verantwortlichkeiten aller an Migrationsaktivitaten und Cloud-
Operationen beteiligten Parteien definiert. Der Matrixname leitet sich von den in der Matrix
definierten Zustandigkeitstypen ab: verantwortlich (R), rechenschaftspflichtig (A), konsultiert (C)
und informiert (1). Der Unterstltzungstyp (S) ist optional. Wenn Sie Unterstlitzung einbeziehen,
wird die Matrix als RASCI-Matrix bezeichnet, und wenn Sie sie ausschliel3en, wird sie als RACI-
Matrix bezeichnet.

Reaktive Kontrolle
Eine Sicherheitskontrolle, die darauf ausgelegt ist, die Behebung unerwiinschter Ereignisse oder

Abweichungen von |Ihren Sicherheitsstandards voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie
unter Reaktive Kontrolle in Implementieren von Sicherheitskontrollen in AWS.

Beibehaltung

Siehe 7 Rs.

zurlckziehen

Siehe 7 Rs.
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Retrieval Augmented Generation (RAG)

Eine generative Kl-Technologie, bei der ein LLM auf eine malRgebliche Datenquelle verweist,

die sich aulRerhalb seiner Trainingsdatenquellen befindet, bevor eine Antwort generiert wird. Ein
RAG-Modell kdnnte beispielsweise eine semantische Suche in der Wissensdatenbank oder in
benutzerdefinierten Daten einer Organisation durchfiihren. Weitere Informationen finden Sie unter
Was ist RAG.

Drehung

Der Vorgang, bei dem ein Geheimnis regelmaRig aktualisiert wird, um es einem Angreifer zu
erschweren, auf die Anmeldeinformationen zuzugreifen.

Zugriffskontrolle fir Zeilen und Spalten (RCAC)

Die Verwendung einfacher, flexibler SQL-Ausdrticke mit definierten Zugriffsregeln. RCAC besteht
aus Zeilenberechtigungen und Spaltenmasken.

RPO

Siehe Recovery Point Objective.

RTO

Siehe Ziel der Wiederherstellungszeit.

Runbook

Eine Reihe manueller oder automatisierter Verfahren, die zur Ausflihrung einer bestimmten
Aufgabe erforderlich sind. Diese sind in der Regel darauf ausgelegt, sich wiederholende
Operationen oder Verfahren mit hohen Fehlerquoten zu rationalisieren.

S

SAML 2.0

Ein offener Standard, den viele |dentitatsanbieter (IdPs) verwenden. Diese Funktion ermdglicht
foderiertes Single Sign-On (SSO), sodass sich Benutzer bei den API-Vorgangen anmelden

AWS Management Console oder die AWS API-Operationen aufrufen kdnnen, ohne dass Sie
einen Benutzer in IAM fir alle in Ihrer Organisation erstellen missen. Weitere Informationen zum
SAML-2.0.-basierten Verbund finden Sie unter Uber den SAML-2.0-basierten Verbund in der IAM-
Dokumentation.
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SCADA

Siehe Aufsichtskontrolle und Datenerfassung.
SCP

Siehe Richtlinie zur Dienstkontrolle.

Secret

Interne AWS Secrets Manager, vertrauliche oder eingeschrankte Informationen, wie z. B. ein
Passwort oder Benutzeranmeldedaten, die Sie in verschlisselter Form speichern. Es besteht
aus dem geheimen Wert und seinen Metadaten. Der geheime Wert kann binar, eine einzelne
Zeichenfolge oder mehrere Zeichenketten sein. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist in
einem Secrets Manager Manager-Geheimnis? in der Secrets Manager Manager-Dokumentation.

Sicherheit durch Design

Ein systemtechnischer Ansatz, der die Sicherheit wahrend des gesamten Entwicklungsprozesses
berucksichtigt.

Sicherheitskontrolle
Ein technischer oder administrativer Integritatsschutz, der die Fahigkeit eines Bedrohungsakteurs,

eine Schwachstelle auszunutzen, verhindert, erkennt oder einschrankt. Es gibt vier Haupttypen
von Sicherheitskontrollen: praventiv, detektiv, reaktionsschnell und proaktiv.

Hartung der Sicherheit

Der Prozess, bei dem die Angriffsflache reduziert wird, um sie widerstandsfahiger gegen Angriffe
zu machen. Dies kann Aktionen wie das Entfernen von Ressourcen, die nicht mehr bendtigt
werden, die Implementierung der bewahrten Sicherheitsmethode der Gewahrung geringster
Berechtigungen oder die Deaktivierung unnétiger Feature in Konfigurationsdateien umfassen.

System zur Verwaltung von Sicherheitsinformationen und Ereignissen (security information and event
management — SIEM)

Tools und Services, die Systeme fur das Sicherheitsinformationsmanagement (SIM) und das
Management von Sicherheitsereignissen (SEM) kombinieren. Ein SIEM-System sammelt,
Uberwacht und analysiert Daten von Servern, Netzwerken, Geraten und anderen Quellen, um
Bedrohungen und Sicherheitsverletzungen zu erkennen und Warnmeldungen zu generieren.

Automatisierung von Sicherheitsreaktionen

Eine vordefinierte und programmierte Aktion, die darauf ausgelegt ist, automatisch auf ein
Sicherheitsereignis zu reagieren oder es zu beheben. Diese Automatisierungen dienen als
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detektive oder reaktionsschnelle Sicherheitskontrollen, die Sie bei der Implementierung bewahrter
AWS Sicherheitsmethoden unterstitzen. Beispiele flr automatisierte Antwortaktionen sind

das Andern einer VPC-Sicherheitsgruppe, das Patchen einer EC2 Amazon-Instance oder das
Rotieren von Anmeldeinformationen.

Serverseitige Verschlisselung

Verschlisselung von Daten am Zielort durch denjenigen AWS-Service , der sie empfangt.

Service-Kontrollrichtlinie (SCP)

Eine Richtlinie, die eine zentrale Steuerung der Berechtigungen fir alle Konten in einer
Organisation in erméglicht AWS Organizations. SCPs Definieren Sie Leitplanken oder legen Sie
Grenzwerte fur Aktionen fest, die ein Administrator an Benutzer oder Rollen delegieren kann. Sie
kénnen sie SCPs als Zulassungs- oder Ablehnungslisten verwenden, um festzulegen, welche
Dienste oder Aktionen zulassig oder verboten sind. Weitere Informationen finden Sie in der AWS
Organizations Dokumentation unter Richtlinien zur Dienststeuerung.

Service-Endpunkt

Die URL des Einstiegspunkts fir einen AWS-Service. Sie kdbnnen den Endpunkt verwenden, um
programmgesteuert eine Verbindung zum Zielservice herzustellen. Weitere Informationen finden
Sie unter AWS-Service -Endpunkte in der Allgemeine AWS-Referenz.

Service Level Agreement (SLA)

Eine Vereinbarung, in der klargestellt wird, was ein IT-Team seinen Kunden zu bieten verspricht,
z. B. in Bezug auf Verfugbarkeit und Leistung der Services.

Service-Level-Indikator (SLI)

Eine Messung eines Leistungsaspekts eines Dienstes, z. B. seiner Fehlerrate, Verfugbarkeit oder
Durchsatz.

Service-Level-Ziel (SLO)

Eine Zielkennzahl, die den Zustand eines Dienstes darstellt, gemessen anhand eines Service-
Level-Indikators.

Modell der geteilten Verantwortung

Ein Modell, das die Verantwortung beschreibt, mit der Sie gemeinsam AWS fur Cloud-Sicherheit
und Compliance verantwortlich sind. AWS ist fir die Sicherheit der Cloud verantwortlich, wahrend
Sie fur die Sicherheit in der Cloud verantwortlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter
Modell der geteilten Verantwortung.
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SIEM

Siehe Sicherheitsinformations- und Event-Management-System.

Single Point of Failure (SPOF)

Ein Fehler in einer einzelnen, kritischen Komponente einer Anwendung, der das System stéren
kann.

SLA

Siehe Service Level Agreement.

SLI

Siehe Service-Level-Indikator.

ALSO

Siehe Service-Level-Ziel.

split-and-seed Modell

Ein Muster fur die Skalierung und Beschleunigung von Modernisierungsprojekten. Sobald

neue Features und Produktversionen definiert werden, teilt sich das Kernteam auf, um neue
Produktteams zu bilden. Dies tragt zur Skalierung der Fahigkeiten und Services lhrer Organisation
bei, verbessert die Produktivitat der Entwickler und unterstitzt schnelle Innovationen. Weitere
Informationen finden Sie unter Schrittweiser Ansatz zur Modernisierung von Anwendungen in der.
AWS Cloud

SPOTTEN

Siehe Single Point of Failure.

Sternschema

Eine Datenbank-Organisationsstruktur, die eine grol3e Faktentabelle zum Speichern von
Transaktions- oder Messdaten und eine oder mehrere kleinere dimensionale Tabellen zum
Speichern von Datenattributen verwendet. Diese Struktur ist flr die Verwendung in einem Data
Warehouse oder fir Business Intelligence-Zwecke konzipiert.

Strangler-Fig-Muster

Ein Ansatz zur Modernisierung monolithischer Systeme, bei dem die Systemfunktionen
schrittweise umgeschrieben und ersetzt werden, bis das Legacy-System auller Betrieb
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genommen werden kann. Dieses Muster verwendet die Analogie einer Feigenrebe, die zu
einem etablierten Baum heranwachst und schliel3lich ihren Wirt Gberwindet und ersetzt.
Das Muster wurde eingefuhrt von Martin Fowler als Moglichkeit, Risiken beim Umschreiben

monolithischer Systeme zu managen. Ein Beispiel fiur die Anwendung dieses Musters finden Sie
unter Schrittweises Modernisieren alterer Microsoft ASP.NET (ASMX)-Webservices mithilfe von
Containern und Amazon API Gateway.

Subnetz

Ein Bereich von IP-Adressen in |hrer VPC. Ein Subnetz muss sich in einer einzigen Availability
Zone befinden.

Aufsichtskontrolle und Datenerfassung (SCADA)

In der Fertigung ein System, das Hardware und Software zur Uberwachung von Sachanlagen und
Produktionsablaufen verwendet.

Symmetrische Verschllisselung

Ein Verschlusselungsalgorithmus, der denselben Schlissel zum Verschlisseln und Entschlisseln
der Daten verwendet.

synthetisches Testen

Testen eines Systems auf eine Weise, die Benutzerinteraktionen simuliert, um potenzielle
Probleme zu erkennen oder die Leistung zu Gberwachen. Sie kdbnnen Amazon CloudWatch

Synthetics verwenden, um diese Tests zu erstellen.

Systemaufforderung

Eine Technik, mit der einem LLM Kontext, Anweisungen oder Richtlinien zur Verfligung gestellt
werden, um sein Verhalten zu steuern. Systemaufforderungen helfen dabei, den Kontext
festzulegen und Regeln fir Interaktionen mit Benutzern festzulegen.

T

tags

Schlussel-Wert-Paare, die als Metadaten fur die Organisation Ihrer Ressourcen dienen. AWS Mit
Tags kénnen Sie Ressourcen verwalten, identifizieren, organisieren, suchen und filtern. Weitere
Informationen finden Sie unter Markieren lhrer AWS -Ressourcen.



https://martinfowler.com/bliki/StranglerFigApplication.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/modernization-aspnet-web-services/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/modernization-aspnet-web-services/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Synthetics_Canaries.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Synthetics_Canaries.html
https://docs.aws.amazon.com/tag-editor/latest/userguide/tagging.html
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Zielvariable

Der Wert, den Sie in iberwachtem ML vorhersagen méchten. Dies wird auch als Ergebnisvariable
bezeichnet. In einer Fertigungsumgebung kénnte die Zielvariable beispielsweise ein Produktfehler
sein.

Aufgabenliste

Ein Tool, das verwendet wird, um den Fortschritt anhand eines Runbooks zu verfolgen. Eine
Aufgabenliste enthalt eine Ubersicht iiber das Runbook und eine Liste mit allgemeinen Aufgaben,
die erledigt werden mussen. Fir jede allgemeine Aufgabe werden der geschatzte Zeitaufwand,
der Eigentumer und der Fortschritt angegeben.

Testumgebungen

Siehe Umgebung.

Training

Daten fur Ihr ML-Modell bereitstellen, aus denen es lernen kann. Die Trainingsdaten missen

die richtige Antwort enthalten. Der Lernalgorithmus findet Muster in den Trainingsdaten, die die
Attribute der Input-Daten dem Ziel (die Antwort, die Sie voraussagen mdchten) zuordnen. Es gibt
ein ML-Modell aus, das diese Muster erfasst. Sie kdnnen dann das ML-Modell verwenden, um
Voraussagen fur neue Daten zu erhalten, bei denen Sie das Ziel nicht kennen.

Transit-Gateway
Ein Netzwerk-Transit-Hub, tGber den Sie lhre Netzwerke VPCs und |lhre lokalen Netzwerke

miteinander verbinden kénnen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation unter Was
ist ein Transit-Gateway. AWS Transit Gateway

Stammbasierter Workflow

Ein Ansatz, bei dem Entwickler Feature lokal in einem Feature-Zweig erstellen und testen und
diese Anderungen dann im Hauptzweig zusammenfiihren. Der Hauptzweig wird dann sequentiell
fur die Entwicklungs-, Vorproduktions- und Produktionsumgebungen erstellt.

Vertrauenswdurdiger Zugriff

Gewahrung von Berechtigungen fur einen Dienst, den Sie angeben, um Aufgaben in Ihrer
Organisation AWS Organizations und in deren Konten in Ihnrem Namen auszufuhren. Der
vertrauenswiurdige Service erstellt in jedem Konto eine mit dem Service verknipfte Rolle, wenn
diese Rolle bendtigt wird, um Verwaltungsaufgaben fur Sie auszuflihren. Weitere Informationen



https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/what-is-transit-gateway.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/what-is-transit-gateway.html

AWS Praskriptive Leitlinien Leitfaden der Stiftung fur grofRe Migrationen AWS

finden Sie in der AWS Organizations Dokumentation unter Verwendung AWS Organizations mit
anderen AWS Diensten.

Optimieren

Aspekte lhres Trainingsprozesses andern, um die Genauigkeit des ML-Modells zu verbessern.
Sie kénnen das ML-Modell z. B. trainieren, indem Sie einen Beschriftungssatz generieren,
Beschriftungen hinzufligen und diese Schritte dann mehrmals unter verschiedenen Einstellungen
wiederholen, um das Modell zu optimieren.

Zwei-Pizzen-Team

Ein kleines DevOps Team, das Sie mit zwei Pizzen ernahren kénnen. Eine Teamgrolle
von zwei Pizzen gewabhrleistet die bestmdgliche Gelegenheit zur Zusammenarbeit bei der
Softwareentwicklung.

U

Unsicherheit

Ein Konzept, das sich auf ungenaue, unvollstdndige oder unbekannte Informationen bezieht, die
die Zuverlassigkeit von pradiktiven ML-Modellen untergraben kdnnen. Es gibt zwei Arten von
Unsicherheit: Epistemische Unsicherheit wird durch begrenzte, unvollstandige Daten verursacht,
wohingegen aleatorische Unsicherheit durch Rauschen und Randomisierung verursacht wird, die
in den Daten liegt. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden Quantifizieren der Unsicherheit
in Deep-Learning-Systemen.

undifferenzierte Aufgaben

Diese Arbeit wird auch als Schwerstarbeit bezeichnet. Dabei handelt es sich um Arbeiten,

die zwar fur die Erstellung und den Betrieb einer Anwendung erforderlich sind, aber dem
Endbenutzer keinen direkten Mehrwert bieten oder keinen Wettbewerbsvorteil bieten. Beispiele fur
undifferenzierte Aufgaben sind Beschaffung, Wartung und Kapazitatsplanung.

héhere Umgebungen

Siehe Umgebung.



https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_integrate_services.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_integrate_services.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/ml-quantifying-uncertainty/concepts.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/ml-quantifying-uncertainty/concepts.html
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Vv

Vacuuming

Ein Vorgang zur Datenbankwartung, bei dem die Datenbank nach inkrementellen
Aktualisierungen bereinigt wird, um Speicherplatz zuriickzugewinnen und die Leistung zu
verbessern.

Versionskontrolle

Prozesse und Tools zur Nachverfolgung von Anderungen, z. B. Anderungen am Quellcode in
einem Repository.

VPC-Peering

Eine Verbindung zwischen zwei VPCs , die es lhnen ermdglicht, den Verkehr mithilfe privater IP-
Adressen weiterzuleiten. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist VPC-Peering? in der
Amazon-VPC-Dokumentation.

Schwachstelle

Ein Software- oder Hardwarefehler, der die Sicherheit des Systems beeintrachtigt.

W

Warmer Cache

Ein Puffer-Cache, der aktuelle, relevante Daten enthalt, auf die haufig zugegriffen wird. Die
Datenbank-Instance kann aus dem Puffer-Cache lesen, was schneller ist als das Lesen aus dem
Hauptspeicher oder von der Festplatte.

warme Daten

Daten, auf die selten zugegriffen wird. Bei der Abfrage dieser Art von Daten sind malig langsame
Abfragen in der Regel akzeptabel.

Fensterfunktion

Eine SQL-Funktion, die eine Berechnung fur eine Gruppe von Zeilen durchfihrt, die sich in
irgendeiner Weise auf den aktuellen Datensatz beziehen. Fensterfunktionen sind nutzlich fir
die Verarbeitung von Aufgaben wie die Berechnung eines gleitenden Durchschnitts oder fur den
Zugriff auf den Wert von Zeilen auf der Grundlage der relativen Position der aktuellen Zeile.



https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html
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Workload

Ein Workload ist eine Sammlung von Ressourcen und Code, die einen Unternehmenswert bietet,
wie z. B. eine kundenorientierte Anwendung oder ein Backend-Prozess.

Workstream

Funktionsgruppen in einem Migrationsprojekt, die fir eine bestimmte Reihe von Aufgaben
verantwortlich sind. Jeder Workstream ist unabhangig, unterstutzt aber die anderen Workstreams
im Projekt. Der Portfolio-Workstream ist beispielsweise fur die Priorisierung von Anwendungen,
die Wellenplanung und die Erfassung von Migrationsmetadaten verantwortlich. Der Portfolio-
Workstream liefert diese Komponenten an den Migrations-Workstream, der dann die Server und
Anwendungen migriert.

WURM

Sehen Sie einmal schreiben, viele lesen.
WQF

Siehe AWS Workload-Qualifizierungsrahmen.

einmal schreiben, viele lesen (WORM)

Ein Speichermodell, das Daten ein einziges Mal schreibt und verhindert, dass die Daten geldscht
oder geandert werden. Autorisierte Benutzer kdnnen die Daten so oft wie nétig lesen, aber sie
kénnen sie nicht andern. Diese Datenspeicherinfrastruktur gilt als unveranderlich.

Z
Zero-Day-Exploit

Ein Angriff, in der Regel Malware, der eine Zero-Day-Sicherheitslicke ausnutzt.

Zero-Day-Sicherheitslicke

Ein unfehlbarer Fehler oder eine Sicherheitsliicke in einem Produktionssystem.
Bedrohungsakteure kénnen diese Art von Sicherheitslicke nutzen, um das System anzugreifen.
Entwickler werden aufgrund des Angriffs haufig auf die Sicherheitsanfalligkeit aufmerksam.

Zero-Shot-Aufforderung

Bereitstellung von Anweisungen fur die Ausfihrung einer Aufgabe an einen LLM, jedoch ohne
Beispiele (Schnappschusse), die ihm als Orientierungshilfe dienen konnten. Der LLM muss sein
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vortrainiertes Wissen einsetzen, um die Aufgabe zu bewaltigen. Die Effektivitat von Zero-Shot
Prompting hangt von der Komplexitat der Aufgabe und der Qualitat der Aufforderung ab. Siehe
auch Few-Shot-Prompting.

Zombie-Anwendung

Eine Anwendung, deren durchschnittliche CPU- und Arbeitsspeichernutzung unter 5 Prozent liegt.
In einem Migrationsprojekt ist es Ublich, diese Anwendungen auller Betrieb zu nehmen.
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Die vorliegende Ubersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines
Widerspruchs zwischen dieser Ubersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschlieRlich
infolge von Verzdgerungen bei der Ubersetzung) ist die englische Fassung maRgeblich.
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