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La fase di conversione è una delle fasi più critiche di una migrazione al cloud. In una conversione, 
il traffico di rete viene reindirizzato da un sistema di origine a un sistema di destinazione ospitato 
su Amazon Web Services (AWS). Durante la conversione, è più probabile che i sistemi e gli utenti 
subiscano un certo livello di interruzione. Per ridurre al minimo le interruzioni e mitigare i rischi della 
conversione, ti consigliamo di sviluppare un piano di conversione in linea con le migliori pratiche 
illustrate in questa guida. Questa guida è destinata a consulenti in materia di migrazione, architetti di 
applicazioni, gestori di programmi, proprietari di applicazioni e a qualsiasi altro ruolo che implementa 
o conduce una migrazione al AWS cloud.

Obiettivi aziendali specifici

L'obiettivo finale di questa guida è aiutarti a ridurre al minimo le interruzioni e mitigare i rischi 
associati alla fase di conversione di una migrazione al cloud. Questa guida può aiutarti a raggiungere 
questo obiettivo generale raggiungendo i seguenti risultati aziendali mirati:

• Sviluppo di un processo di conversione ottimale

• Sviluppo di una strategia di comunicazione e governance per la tua conversione

• Comprensione delle diverse opzioni di conversione e selezione di quella più efficace in base alle 
tue esigenze

Obiettivi aziendali specifici 1
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Panoramica della fase di conversione
Nella fase finale del processo di migrazione, sposti il traffico di rete dagli endpoint esistenti alle 
risorse appena distribuite nel Cloud. AWS Ad esempio, puoi aggiornare i record del sistema dei 
nomi di dominio (DNS) agli endpoint per il tuo sistema di bilanciamento del carico Elastic appena 
fornito. Per la maggior parte delle applicazioni, probabilmente avrai più punti di integrazione che 
devono essere convertiti durante questa fase della migrazione (ad esempio, convertendo il livello 
dell'applicazione e del database per migrare un'applicazione a due livelli).

Il tempo, la complessità e i rischi associati a una conversione dipendono dai requisiti aziendali, 
dallo stack tecnologico, dalla propensione al rischio, dall'architettura delle applicazioni e da altri 
fattori. Tuttavia, in generale, man mano che la finestra temporale di conversione diminuisce, la 
complessità della conversione aumenta. Esiste una forte correlazione tra la durata del periodo di 
inattività richiesto per la conversione e la criticità delle applicazioni da migrare. In genere, il rischio 
aumenta per le applicazioni business-critical perché richiedono una finestra di inattività più breve. 
Questo aumento del rischio, a sua volta, comporta la necessità di una pianificazione più ampia per 
gestire la complessità e mitigare i rischi della conversione.

La fase di conversione arriva verso la fine del processo di migrazione. Il diagramma seguente mostra 
in quale punto del processo di migrazione si colloca la fase di conversione. Come illustrato nel 
diagramma, la comunicazione e la governance (trattate nella prossima sezione di questa guida) 
svolgono un ruolo significativo nella fase di conversione.
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Pianificazione della comunicazione e della governance

Strategia di comunicazione e governance

Ciò che comunichi e il modo in cui comunichi possono essere fondamentali per il successo della 
tua conversione. Per avere successo, ti consigliamo di sviluppare e implementare una strategia 
di comunicazione e governance che fornisca indicazioni chiare sugli strumenti di comunicazione, 
definisca i ruoli di proprietà e specifichi i canali di comunicazione per ogni attività di conversione. 
Ti consigliamo inoltre che la strategia di comunicazione sia documentata e gestita dal team di 
migrazione e integrata nel percorso di escalation della migrazione come parte della governance del 
progetto.

Canale di comunicazione e governance

Quando si crea un canale di comunicazione, è importante definire il pubblico di destinazione e 
decidere quale metodo di comunicazione è più efficace. Ad esempio, se la maggior parte delle 
persone all'interno dell'organizzazione non monitora attivamente le e-mail, la messaggistica 
istantanea potrebbe essere la scelta migliore. Ti consigliamo di stabilire un canale tra tutte le parti 
interessate. Idealmente, il canale viene aperto prima, durante e dopo la conversione e le parti 
interessate sono ritenute responsabili del protocollo di comunicazione impostato.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario raggruppare i canali di comunicazione (ad esempio, creare 
gruppi Slack per unità aziendali o applicazioni strettamente correlate). Ti consigliamo di assegnare 
la responsabilità della gestione delle comunicazioni e della messaggistica a un responsabile della 
comunicazione o al responsabile della migrazione.

Nota

Prima di qualsiasi conversione, ti consigliamo di ottenere il consenso del team di migrazione, 
dei proprietari delle onde e dei proprietari delle applicazioni. Assicurati di informare tutte le 
parti interessate all'applicazione in merito alla conversione con sufficiente preavviso.

La tabella seguente mostra un esempio di protocolli di comunicazione di alto livello per vari canali di 
comunicazione.

Strategia di comunicazione e governance 3
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Canale Metodo Owner Frequenza

Parti interessate di 
livello senior (interni)

E-mail Responsabile del 
programma o della 
conversione

Eventi importanti (ad 
esempio, date di inizio 
e fine) o problemi P1 
confermati

Team di progetto/ 
tecnico

Chat room su Slack o 
Microsoft Teams

Tutte le parti interessa 
te responsabili della 
pubblicazione di 
aggiornamenti sulle 
proprie attività

Responsabile del 
programma o della 
conversione

Tutte le date di inizio 
e fine attività e i ritardi

Team di monitoraggio/
L1 ops dei data center

Sessioni di briefing ed 
e-mail

Responsabile del 
programma o della 
conversione

Inizio del coinvolgi 
mento (dopo quattro 
settimane) con 
aggiornamenti per 
ogni fase completata

Parti interessate 
di livello senior del 
cliente

Sessioni di briefing ed 
e-mail

Responsabile del 
programma o della 
conversione

Inizio del coinvolgi 
mento (dopo quattro 
settimane) con 
aggiornamenti per 
ogni fase completata

Clienti finali E-mail Responsabile 
del programma o 
proprietario dell'appl 
icazione

Inizio e fine della 
conversione

Canale di comunicazione e governance 4
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Fase pre-conversione
Le opzioni di conversione dipendono da vari fattori, tra cui il pattern di migrazione utilizzato e gli 
strumenti, le tecnologie e le configurazioni dell'ambiente di origine e di destinazione. Ad esempio, le 
opzioni di cutover sono diverse per la migrazione di un VMware ambiente AWS rispetto alla creazione 
di uno stack completamente nuovo.

Fondamentalmente, tutte le conversioni cercano di ottenere lo stesso risultato: spostare un carico di 
lavoro in un'altra posizione. È importante capire dove sono stati trasferiti i server o le applicazioni in 
modo da poter configurare le dipendenze a monte e a valle per la connessione al nuovo endpoint.

A seconda della natura del servizio, i database esistenti e le relative connessioni ad altri sistemi che 
si spostano nella nuova posizione possono essere complessi. La sincronizzazione dei database 
per garantire la coerenza dei dati in entrambe le posizioni può aumentare la complessità. Inoltre, 
più servizi richiedono la modifica della configurazione di rete o la conversione di più servizi 
contemporaneamente.

Sviluppo di un piano di conversione

Per ridurre il rischio di ritardi, rilavorazioni, interruzioni non pianificate, perdita di dati, problemi di 
prestazioni e un'esperienza utente scadente, puoi sviluppare un piano di conversione, creare una 
cartella di lavoro di conversione ed esercitarti sulla conversione. Ti consigliamo di includere piani 
di emergenza e strategie di mitigazione del rischio nel tuo piano di conversione in caso di esito 
negativo della stessa. Assicurati di documentare una procedura di rollback come parte del piano di 
conversione.

Ti consigliamo di analizzare e valutare i seguenti elementi critici come parte del processo di 
pianificazione pre-conversione:

• Tempi di inattività richiesti, tra cui:

• Impatto sull'azienda (ad esempio, sui ricavi o sulla fiducia) di un superamento del periodo di 
inattività previsto

• Contingenza per le attività di correzione in caso di eventi imprevisti

• Tempo di ripristino in caso di esito negativo

• Connettività dell'utente

• Dipendenze tra applicazione e sistema

Sviluppo di un piano di conversione 5



AWS Linee guida prescrittive Le migliori pratiche per ridurre il traffico di rete verso AWS

• Modifiche all'infrastruttura

• Modifiche operative

• Piani di test, tra cui:

• Test funzionali

• Test delle prestazioni con test di base e test post-conversione

• Test di integrazione e connettività per applicazioni, sistemi e servizi dipendenti

• Test delle strategie durante il periodo di conversione e di garanzia

• Modifiche all'implementazione relative agli strumenti e alla strategia

Infine, valuta la possibilità di incorporare quanto segue nel tuo piano: 

• Definizioni e durata delle attività 

• Proprietari delle attività

• Sequenza di fasi e attività

Creazione di un runbook della conversione

Ti consigliamo di creare un runbook della conversione che il team addetto alla migrazione possa 
utilizzare per tenere traccia delle attività, compresi i rispettivi orari di inizio e fine pianificati, la 
sequenza e i proprietari. Puoi utilizzare una matrice RACI per assegnare le responsabilità ai membri 
del team appropriati. Un runbook della conversione può offrire i seguenti vantaggi:

• Riduzione del rischio grazie all'allineamento proattivo delle diverse parti interessate

• Maggiore produttività grazie al riutilizzo di un meccanismo collaudato per la migrazione delle 
applicazioni sul cloud AWS

• Maggiore velocità di migrazione delle applicazioni grazie all'utilizzo di un modello strutturato per la 
pianificazione della conversione

• Messa a disposizione di un framework in modo che vengano seguiti i processi richiesti

• Messa a disposizione di un meccanismo in cui le modifiche ai processi possano essere comunicate 
a tutti i team

Creazione di un runbook della conversione 6
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Fase di conversione

Quando si migrano componenti che archiviano dati, è necessario considerare se la coerenza dei 
dati sia un requisito fondamentale. In tal caso, potrebbe essere necessario bloccare l'ambiente di 
origine (ad esempio un blocco del database) prima di iniziare il processo di conversione. Il blocco 
del database può garantire che non vengano effettuate nuove transazioni nell'ambiente di origine. 
Tuttavia, il blocco potrebbe richiedere una finestra di inattività più ampia.

La conversione prevede generalmente le seguenti fasi:

• Congelamento dell'importazione: blocca l'importazione di applicazioni e dati on-premise nel 
database. Ciò garantisce che la versione on-premise dell'applicazione non riceva nuove transazioni 
o dati durante la conversione.

• Backup: effettua il backup finale del sistema on-premise. Se necessario, è possibile utilizzare 
questo backup per il rollback in caso di emergenza.

• Sincronizzazione dati: completa la sincronizzazione finale dei dati tra l'ambiente on-premise e 
quello di destinazione (cloud).

• Modifiche al routing: indirizza gli utenti verso l'ambiente cloud (ad esempio, aggiornando i record 
DNS o modificando gli obiettivi del sistema di bilanciamento del carico).

• Test: verifica e convalida che tutto funzioni prima di contrassegnare la migrazione come completa.

Approccio di conversione

Esistono due approcci di conversione da prendere in considerazione: un approccio simultaneo o 
un approccio graduale. La chiave per scegliere l'approccio di conversione migliore è comprendere 
i requisiti aziendali e i vincoli tecnici. In questa sezione viene fornita una panoramica di entrambi gli 
approcci.

All-at-once approccio

Se si adotta l'approccio simultaneo, si converte l'intera soluzione attivando un interruttore. Ad 
esempio, puoi farlo aggiornando il DNS o modificando un sistema di bilanciamento del carico. Quindi, 
tutti gli utenti e il traffico in tempo reale utilizzano immediatamente il nuovo sistema. Questo approccio 
può essere utile in scenari in cui non è possibile portare nuovi sistemi online a causa di un potenziale 
conflitto tra host e nomi, problemi di licenza o vincoli di autenticazione del dominio. Poiché il tempo è 

Approccio di conversione 7
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fondamentale, la cosa più importante è capire quando verrà richiesto o chi richiederà un failback. È 
consigliabile che i piani per un approccio simultaneo includano test approfonditi delle prestazioni e, 
ove applicabile, test di regressione, in modo da poter convalidare le caratteristiche funzionali e non 
funzionali dell'applicazione.

Approccio graduale (implementazioni canary)

L'approccio graduale prevede una conversione graduale in un periodo di tempo definito. Questo 
approccio include monitoraggio e controlli continui per verificare se il sistema attuale è in grado di 
sostenere il carico e se ogni componente del sistema funziona come previsto. Un approccio graduale 
può aiutare a ridurre il rischio di potenziali problemi di conversione, poiché è possibile regolare 
le prestazioni del sistema in base al feedback. Inoltre, è più facile eseguire il rollback eventuali 
modifiche se si identificano problemi critici.

Scelta dell'approccio giusto

Per scegliere l'approccio giusto, identifica quanto segue:

• Applicazioni e servizi dipendenti che fanno parte dello stesso gruppo di spostamento

• Origini dati comuni che possono essere utilizzate tra applicazioni on-premise e migrate

• Applicazioni e infrastrutture in grado di reindirizzare i carichi parziali verso endpoint diversi

Se disponi di un'applicazione che non può tollerare una maggiore latenza tra l'origine dati e i server 
delle applicazioni, questo è un chiaro indicatore della necessità di un approccio simultaneo. In 
questo scenario, puoi raggruppare tutte le risorse dell'applicazione (server e database) per evitare 
ripercussioni sulle prestazioni.

Con un cutover graduale, si divide una percentuale dei server e dei servizi che costituiscono 
un'applicazione dall'insieme e si passa a far AWS sì che i server e i servizi rimanenti rimangano in 
locale. Quindi, si indirizza il traffico client verso entrambi gli ambienti in base al bilanciamento del 
carico o alla politica DNS. La conversione graduale consente di ridurre al minimo l'impatto sugli utenti 
in modo che tale conversione riguardi il minor numero di utenti possibile. Se riesci a identificare un 
impatto, puoi modificare di conseguenza le percentuali di server e servizi. Tuttavia, un approccio di 
conversione graduale si basa sulla capacità delle applicazioni sottostanti di supportare l'approccio. Ti 
consigliamo di porti le seguenti domande:

• L'applicazione ha più livelli (front-end, back-end, database) costituiti da coppie o gruppi di server 
resilienti che possono essere suddivisi?

Approccio graduale (implementazioni canary) 8
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• L'accesso all'applicazione avviene tramite un sistema di bilanciamento del carico e il sistema di 
bilanciamento del carico supporta l'instradamento del traffico verso la rete e la rete locale? AWS

• I server delle applicazioni possono essere migrati per AWS tollerare la latenza verso un database o 
un'altra dipendenza dal backend. Se il database viene interconnesso AWS, i server o i servizi che 
rimangono locali possono continuare a funzionare e funzionare come richiesto?

La possibilità di inviare una percentuale degli utenti ai server di nuova migrazione mantenendo al 
AWS contempo la capacità locale esistente offre un vantaggio fondamentale rispetto a un approccio 
completo in termini di funzionalità di rollback. Poiché disponi di una combinazione di server migrati 
ed esistenti che servono l'applicazione con un carico ripartito tra loro, è facile e veloce ripristinare 
l'applicazione in caso di problemi. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente modificare un sistema 
di bilanciamento del carico, una regola DNS o una policy. L'approccio graduale consente inoltre di 
aumentare gradualmente il carico di lavoro AWS, il che consente ai team addetti all'applicazione di 
valutare le prestazioni dell'applicazione e apportare gli aggiornamenti o le modifiche necessarie prima 
del trasferimento del pieno carico.

È improbabile che la decisione di convertire un'applicazione o uno stack di applicazioni dipendenti 
in una sola volta o utilizzare un approccio incrementale in cui server e servizi vengono convertiti 
gradualmente sia valida per tutti. Di solito i clienti adottano i seguenti approcci:

• Gli ambienti di sviluppo e test in grado di tollerare alcuni tempi di inattività trarranno vantaggio dalla 
semplicità e dal minor livello di impegno richiesti dall'approccio simultaneo.

• Al contrario, l'approccio graduale è più complesso e richiede molto tempo, ma in genere prevede 
tempi di inattività inferiori e opzioni di rollback più rapide. Per questo motivo, l'approccio graduale è 
più comunemente adottato per carichi di lavoro di produzione business-critical.

Ti consigliamo di dedicare del tempo alla comprensione dei sistemi di origine prima della finestra 
di modifica della conversione. Investendo più tempo nelle fasi iniziali di pianificazione, è possibile 
supportare vari processi, come la preparazione della conversione e la convalida post-migrazione. I 
clienti possono modificare gli indirizzi IP dei propri server durante la migrazione a. AWS In questo 
scenario, il fattore chiave da evitare è la presenza di indirizzi IP codificati all'interno dell'applicazione. 
Ti consigliamo di esaminare in modo olistico l'ambiente di origine, che può avere dipendenze 
sia a monte che a valle. Ad esempio, è più probabile che tu causi problemi ad altri sistemi che si 
connettono al servizio del quale hai eseguito la migrazione. Vale la pena valutare se sia utile spostare 
tutte le connessioni per utilizzare nomi di dominio completi (FQDN) o record DNS prima di iniziare la 
conversione.

Scelta dell'approccio giusto 9
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Quando eseguire la conversione

In generale, il momento migliore per un evento di conversione è quello in cui si ha il minor numero di 
utenti, in quanto l'impatto aziendale sarà ridotto al minimo. Tuttavia, questo deve essere bilanciato 
dalla disponibilità di team di supporto durante la finestra di conversione. Hai bisogno di team di 
supporto che ti aiutino a risolvere i problemi potenziali. È anche importante considerare la data e 
l'ora della conversione, oltre a garantire la disponibilità delle parti interessate. Se alcune delle parti 
interessate non sono preparate e non sono disponibili alla data e all'ora previste, la conversione può 
subire ritardi.

Cosa testare prima della conversione

Se il tuo approccio alla migrazione lo consente, è consigliabile eseguire test funzionali e non 
funzionali prima della finestra di conversione. Ad esempio, puoi sfruttare gli strumenti di test 
del carico per verificare se il nuovo ambiente è configurato correttamente prima della finestra di 
conversione. In generale, i test durante questa fase non comportano interruzioni in quanto l' AWS 
ambiente non fornisce traffico in tempo reale.

Cosa non può essere testato prima della conversione

Potrebbe non essere possibile testare tutti gli scenari che si verificheranno in produzione a causa 
delle dipendenze con altre applicazioni. In questi casi, documenta i rischi potenziali, il modo in cui 
intendi identificarli e quali approcci di mitigazione corrispondenti adotterà il team in caso di esito 
negativo del test.

Revisione della prontezza operativa

Prima di trasferire l'applicazione a AWS, si consiglia di eseguire una verifica della fattibilità operativa. 
È qui che si valuta la completezza dei test, si convalida la capacità del team di monitorare e ricevere 
avvisi e si conferma che le parti interessate comprendono come supportare e mantenere il carico 
di lavoro. Ciò richiederà probabilmente la collaborazione con team aziendali e tecnici. Per ulteriori 
informazioni sulla prontezza operativa, consulta l'Operational Excellence Pillar of the AWS Well-
Architected Tool Framework contenuto AWS Well-Architectednella documentazione. AWS

Rollback

In determinate condizioni può essere necessario un rollback della migrazione. Per prepararti a un 
potenziale rollback, ti consigliamo di sviluppare un piano di rollback che includa quanto segue:

Quando eseguire la conversione 10
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• Checkpoint definiti che determinano un rollback durante la conversione se vengono soddisfatti 
determinati criteri predefiniti

• Una strategia di rollback per la gestione del rollback e la gestione dei dati

• Un punto di contatto che prenderà la decisione se correggere o annullare la migrazione

Rollback durante la conversione o senza nuovi dati

Se tu e le parti interessate decidete di eseguire un rollback senza che i dati vengano modificati, 
l'approccio di rollback può essere semplice: basta riprendere le istanze on-premise e quindi 
reindirizzare il traffico modificando il sistema di bilanciamento del carico o le configurazioni DNS.

Effettua il rollback con i dati modificati

Se viene avviato un rollback dopo una conversione riuscita e l'applicazione ha ricevuto nuove 
transazioni e dati, potrebbe essere necessario ripristinare i dati dall'ambiente cloud all'ambiente on-
premise. In questo scenario, ti consigliamo di prendere in considerazione i seguenti approcci:

• Fail-forward approccio: è probabile che il database locale diventi obsoleto dopo il cutover poiché 
il database successivo alla migrazione diventa il database principale. AWS È possibile utilizzare
AWS Database Migration Service (AWS DMS) per configurare un database di fail-forward, 
che replicherà i dati in un nuovo database locale. In caso di problemi, AWS DMS ripristina le 
applicazioni su un database di fail-forward designato anziché su un database locale obsoleto.

• Strategia di scrittura doppia: in questo caso, la logica dell'applicazione deve consentire la scrittura 
sia sul vecchio che sul nuovo database.

• Backup nativo e ripristino: per valutare il tempo necessario per il ripristino, è possibile eseguire test 
di backup e ripristino utilizzando ambienti inferiori (ovvero ambienti non di produzione) durante la 
fase di pre-conversione.

Rollback durante la conversione o senza nuovi dati 11
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Fase post-conversione

Configurazione di una dashboard di monitoraggio

Dopo la migrazione di un'applicazione sul cloud, ti consigliamo di collaborare con le parti interessate 
per determinare le informazioni o i parametri da monitorare e pubblicare in una dashboard di 
monitoraggio. In genere, i dashboard monitorano le metriche chiave degli accordi sul livello di servizio 
(SLA) e gli indicatori del livello di servizio (SLIs) necessari per le operazioni. È possibile monitorare 
la raggiungibilità, la disponibilità, la sicurezza, i pattern di traffico e altri punti dati pertinenti. Il 
monitoraggio di questi dati non solo verifica che l'applicazione funzioni come previsto, ma rivela 
anche se l'applicazione offre la qualità prevista.

Comprensione e comunicazione dell'esito positivo

Dopo aver completato con successo le migrazioni dei carichi di lavoro, ti consigliamo di comunicare 
l'esito positivo alle parti interessate. Le parti interessate possono essere il leader di un singolo 
thread, gli sponsor, gli utenti finali, i proprietari delle applicazioni del carico di lavoro e qualsiasi altro 
proprietario di applicazioni dipendenti.

Inoltre, vale la pena prendere in considerazione qualsiasi apprendimento che possa contribuire 
a migliorare il processo per le future migrazioni delle applicazioni. Puoi utilizzare una scheda di 
valutazione della migrazione per misurare il successo della migrazione e comunicare i progressi 
complessivi della migrazione tra le applicazioni e le unità aziendali. Questo impegno può fungere da 
catalizzatore affinché i team cerchino opportunità per imparare gli uni dagli altri, ridurre al minimo i 
rischi legati alla migrazione e adottare le migliori pratiche.

Definizione di un periodo di garanzia

È normale che i progetti di migrazione abbiano un periodo di garanzia durante il quale i team di 
migrazione offrono supporto nel caso in cui si verifichi un problema entro una finestra predefinita (in 
genere da un giorno a una settimana). È importante concordare un periodo di tempo adeguato in 
base all'applicazione da migrare. Ad esempio, una garanzia di una settimana potrebbe non essere 
sufficiente se l'applicazione viene eseguita con una pianificazione trimestrale in batch. Inoltre, 
consigliamo al team di migrazione di utilizzare il periodo di garanzia per verificare che gli elementi di 
continuità aziendale e ripristino di emergenza siano configurati e funzionino come previsto.

Configurazione di una dashboard di monitoraggio 12
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Conclusioni
La conversione è un'attività complessa che non si limita a reindirizzare il traffico verso nuovi sistemi. 
Questa complessità dipende da molti fattori, tra cui la criticità aziendale, il numero di sistemi a monte 
e a valle, il numero di utenti e altro ancora. È importante che il team comprenda tutte le complessità 
relative alle persone, ai processi e alla tecnologia per la fase di conversione. Sulla base di queste 
complessità, è possibile identificare, sviluppare e adottare i piani di comunicazione e governance per 
le attività precedenti e successive alla conversione della migrazione. Infine, ti consigliamo di usare 
la conoscenza pregressa del tuo sistema on-premise per stimare la durata della conversione. Può 
essere utile lavorare a ritroso partendo dal risultato desiderato della conversione.
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Resources
• AWS Strumento WA

• Ritorno da una migrazione con AWS DMS

• AWS Database Migration Service
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Cronologia dei documenti
La tabella seguente descrive le modifiche significative apportate a questa guida. Per ricevere 
notifiche sugli aggiornamenti futuri, puoi abbonarti a un feed RSS.

Modifica Descrizione Data

Pubblicazione iniziale — 31 ottobre 2022
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Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una 
traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

xvi


	AWS Linee guida prescrittive
	Table of Contents
	Le migliori pratiche per ridurre il traffico di rete AWS durante una migrazione
	Obiettivi aziendali specifici

	Panoramica della fase di conversione
	Pianificazione della comunicazione e della governance
	Strategia di comunicazione e governance
	Canale di comunicazione e governance

	Fase pre-conversione
	Sviluppo di un piano di conversione
	Creazione di un runbook della conversione

	Fase di conversione
	Approccio di conversione
	All-at-once approccio
	Approccio graduale (implementazioni canary)
	Scelta dell'approccio giusto
	Quando eseguire la conversione
	Cosa testare prima della conversione
	Cosa non può essere testato prima della conversione
	Revisione della prontezza operativa

	Rollback
	Rollback durante la conversione o senza nuovi dati
	Effettua il rollback con i dati modificati

	Fase post-conversione
	Configurazione di una dashboard di monitoraggio
	Comprensione e comunicazione dell'esito positivo
	Definizione di un periodo di garanzia

	Conclusioni
	Resources
	Cronologia dei documenti
	

